

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany**

I. Smluvní strany

**Objednatel :**Město Pelhřimov  
Masarykovo náměstí 1  
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ladislavem Medem – starostou města  
Ing. Josefem Kochem – místostarostou

Zástupce pro věci technické:

Daniel Junek

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>**Zhotovitel:****Status stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec 396 24**

zástupce pro věci smluvní:

František Kubů – předseda představenstva

Ing. Karel Hájek – člen představenstva

zástupce pro věci technické:

Ing. Karel Hájek – člen představenstva

stavbyvedoucí (ČKAIT):

Ing. Martin Trefil - stavbyvedoucí

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

zápis v obchodním rejstříku:

Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích oddíl B,  
vločka 487**„Pelhřimov – II.ETAPA - Rekonstrukce havarijního stavu kanalizace,  
obnova vodovodu a komunikace v ul. Jirsíkova“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 39/22 ze dne 11.3.2022 mění tyto články:

**III. Termín plnění**

Změna termínu dokončení díla je způsobena znemožněním provádění prací na díle z důvodu prodloužení prací na rekonstrukci kabelového vedení VN společností EG.D a.s..

Původní termín dokončení díla horní části ul. Jirsíkova (KM 0,000-0,060): do 25.7.2022.

Původní termín dokončení díla spodní části ul. Jirsíkova (KM 0,060-ul.Tylova): do 30.8.2022.

Nový termín dokončení díla pro obě části díla:

**30.9.2022**

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 39/22 ze dne 11.3.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 31.8.2022

.....  
p. Ladislav Med - starosta města

.....  
p. František Kubů

.....  
Ing. Josef Koch - místostarosta

.....  
Ing. Karel Hájek