

DODATEK č. 2

ke Smlouvě

na realizaci zakázky:

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235)

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315, evidenční číslo: 427/19

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/0200

ze dne 26.02.2020

Název související rámcové dohody:

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací,
číslo: 01UK-003366**

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

generální ředitel

osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

ředitelem a jednatelem společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitelka

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným , jednatel
IČO: 45306605
DIČ: CZ445306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným , jednatel
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným členem představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným , jednatel a jednatel
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným , jednatel
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26. 2. 2020 uzavřely smlouvu na realizaci zakázky D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 5. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je vypuštění plnění spočívajícího ve výkonu inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ z rozsahu služeb, které mají být zajišťovány zhotovitelem.

3. V souvislosti s projednáváním začlenění plnění spočívajícího ve výkonu inženýrské činnosti pro společné povolení vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500) do připravovaného navazujícího úseku „D35 Litomyšl – Janov“ objednatel vydal dne 9.2.2022 pokyn k přerušení části tohoto dílčího plnění. Objednatel následně dne 19.8.2022 vydal zhotoviteli pokyn k vypuštění části této zakázky.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za poskytování plnění dle Smlouvy.
5. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, jedná se o změny nepodstatné.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1 se mění tak, že se vypouští výkon inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ z rozsahu služeb a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a. Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;*
- b. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání a vypořádání*
- c. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové dokumentace a následně během výkonu inženýrské činnosti*
- d. Vyhotovení aktualizované projektové dokumentace ve stupni DÚR (aktualizace dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí);*
- e. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí;*
- f. Vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500;*
- g. Výkon inženýrské činnosti pro SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání.*

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 a č. 2.

2. Smluvní strany se v návaznosti na úpravu předmětu plnění Smlouvy dohodly, že Článek II. Cena za poskytování plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena za poskytování plnění:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</i>
42 904 700,00	9 009 987,00	51 914 687,00

Dílčí části ceny:*Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)*

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
27 721 500,00	5 821 515,00	33 543 015,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení (IČ k SP) a majetkoprávní činnost

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
9 369 900,00	1 967 679,00	11 337 579,00

Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (akt. DÚR)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
929 700,00	195 237,00	1 124 937,00

Inženýrská činnost pro změnu územního rozhodnutí (IČ k změně DÚR)

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
557 100,00	116 991,00	674 091,00

Dokumentace ke společnému povolení (DUSP) SO 07/I-401

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
1 729 800,00	363 258,00	2 093 058,00

Inženýrská činnost pro stavební povolení SO 06-401 a majetkoprávní činnost

<i>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</i>
625 500,00	131 355,00	756 855,00

Autorský dozor vč. Technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

<i>Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>	<i>DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>	<i>Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění</i>
1 100,00	231,00	1 331,00

(dále jen „cena plnění“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění jednotlivých částí plnění

- Předpoklad pro DSP 02/2020
- Předpoklad pro IČ k DSP 08/2020

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později (předpoklad 06/2023)

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
Dokumentace pro stavební povolení	
Koncept DSP	8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce
Koncept čistopisu DSP	2 měsíce od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DSP
Čistopis DSP	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP
Aktualizovaná Dokumentace pro územní rozhodnutí	
Koncept akt. DÚR	Do 7. 5. 2021
Čistopis akt. DÚR	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu akt. DÚR
Inženýrská činnost pro územní řízení	
Podání žádosti o vydání změny územního rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu akt. DÚR
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení SO06 401 vč. majetkoprávního vypořádání	
Podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. ČISTOPISU DSP SO 401	do 4 měsíců od uzavření dodatku č.1 nebo do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby „D35 Džbánov – Litomyšl“ podle toho, která skutečnost nastane později.
Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)	Do 12 měsíců od předání čistopisu DSP, v případě vyvlastnění bude termín prodloužen

Projektová dokumentace pro společné povolení SO07 401 (úsek D35 Litomyšl – Janov)	
Koncept DUSP SO 401	Do 3 měsíců od obdržení písemného prohlášení objednatele, ohledně stabilizace směrového, výškového řešení trasy a hran tělesa dálnice (zářez, násyp) pro navazující úsek „D35 Litomyšl – Janov“
Čistopis DUSP SO 401	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek objednatele ke konceptu DUSP SO 401
Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání	
Podání všech úplných žádostí o vydání stavebních povolení	do 10 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu čistopisu DSP)
Dokončení majetkoprávních vypořádání (předpoklad)	Nejpozději 24 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této části zakázky (předpoklad po odevzdání konceptu čistopisu DSP (tj. konceptu GP)
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	Průběžně po celou dobu plnění předmětu zakázky

4. Smluvní strany se dále dohodly, že v Příloze č. 1 - „Podrobná specifikace předmětu plnění“ Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v rámci „Rozsahu služeb“ vypouští výkon inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ a nově zní:

d) Vyhotovení projektové dokumentace akt. DÚR

e) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění změny územního rozhodnutí

f) Vyhotovení projektové dokumentace ke společnému povolení (DUSP) pro SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500;

g) Výkon inženýrské činnosti pro SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 vč. souvisejícího majetkoprávního projednání a vypořádání.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha 1 tohoto Dodatku č. 2 plně nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy - „Oceněný rozpis prací“ ve znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany se dohodly, že z Přílohy C Platební podmínky se vypouští způsob platby plnění dodatečných služeb spočívajících ve výkonu inženýrské činnosti a majetkoprávní přípravy včetně zajištění pravomocného společného povolení přeložky vedení ZVN stavebního objektu SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500)“ a nově zní:

Dodatečné služby (činnosti) dle Dodatku č. 1 ve znění Dodatku č. 2:

Odměna za činnosti Dodatečné služby zhotovitele bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného dílčího plnění, k němuž je vztahena příslušná část smluvní ceny za dodatečné služby. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Dodatečných služeb bez vad a nedodělků objednatelem.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět činností dodatečných služeb podle Dodatku č. 1 ve znění Dodatku č. 2 v oceněném rozpisu služeb podle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných dodatečných služeb.

V případě aktualizace DÚR a DUSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši, a to ve dvou částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné akt. DÚR, nebo příslušné DUSP a (ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné akt. DÚR, nebo příslušné DUSP.

Část odměny za inženýrskou činnost dodatečných služeb ve výši 60 % z celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena po podání příslušných žádostí.

Po získání nepravomocné změny územního rozhodnutí, stavebního povolení pro SO 06-401 je možno fakturovat 80 % celkové ceny připadající na inženýrskou činnost.

Zbývá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 20 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci a zároveň úplným dokončením majetkoprávní činnosti.

7. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:
 1. Oceněný rozpis prací
5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.20
14:21:58 +02'00'

Příloha č. 1

Soupis prací na projektové práce

AKCE

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ

žluté - vyplní dodavatel

číslo smlouvy objednatele: 11PT-002315 evidenční číslo: 427/19

číslo Rámcové dohody: 01UK-003366

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednatel - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
3 745 381 000			0,786%	0,267%	není předmětem plnění	1 100	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	1 792	
Předpokládaná hodnota dílčí částí Veřejné zakázky	0	0	27 715 819	9 363 453	0	2 150 400	39 229 672
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	929 700	557 100	29 451 300	9 995 400		1 971 200	42 904 700
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	0,00%	0,00%	106,26%	106,75%	0,00%	91,67%	109,37%

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Chyba
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	#ODKAZI

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
SOUČET celkem pro DODATEK č. 1 (bez DPH)			2 659 500

**Pozn. cena nezahrnuje vyhotovení podrobného geotechnického průzkumu, který zajistí objednatel*

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.20 14:34:27
+02'00'

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání**D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ***Žlutě- dodavatel ocení hodinovou sazbou*

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
ČÁST A – CELKEM			820 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
ČÁST B CELKEM			6 749 100
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
ČÁST C CELKEM			900 000
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
ČÁST D CELKEM			900 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			9 369 900

DODATEČNÉ SLUŽBY dle Dodatku č. 1 a 2

SPECIFIKACE SLUŽEB	předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
SOUČET celkem pro DODATEČNÉ SLUŽBY (bez DPH)			1 182 600

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.20 14:34:45
+02'00'

ředitel a jednatel společnosti
na základě plných mocí

