

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/159

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě pověření ze dne 19. 8. 2019

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.**

se sídlem Rubešova 565/25, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

IČO: 279 77 951

DIČ: CZ27977951

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19777

zastoupená: Václavem Chmelířem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 737680389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/159 ze dne 13. 7. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. S945/2022/159, jejímž předmětem je oprava asfaltových cest - Pomístné opravy asfaltových cest - LS Přeštice 2022 (dále jen „smlouva“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy (ani podání nabídky) předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. IV. odst. 2 smlouvy.

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Pomístné opravy asfaltových cest – LS Přeštice 2022	Původní cena dle čl. IV. odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1,612.029,15 Kč bez DPH	20.525 Kč bez DPH	2.220 Kč bez DPH	1,593.724,15 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, věty první smlouvy, který nově zní takto:

*„1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1,593.724,15 Kč (slovy jeden milion pět set devadesát tři tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých a patnáct haléřů) bez DPH.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list


V Přešticích, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Václav Chmelíř
jednatel
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.