

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPT-21212-20/ČJ-2022-0700VZ (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710

IČO: 75151502

DIČ: CZ75151502


Zastoupená: plk. Ing. Tomáš Rychtar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Mob:



(dále jen „objednatel“)

a

SG STAVBY s.r.o.

Sídlo: Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2

Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník

IČO: 02166283

DIČ: CZ02166283

Jejíž jménem jedná:

Mob:

Bankovní spojení: ČSOB Trinec

Číslo účtu: 261592040/0300

E-mail:



Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216171

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 24.05.2022 smlouvu o dílo č. KRPT-21212-20/ČJ-2022-0700VZ, jejímž předmětem je realizace díla spočívající v „Opravě sociálního zařízení v objektu KŘP Msk, OCP Mosty u Jablunkova, čp.515, 739 98 – P 2.0,“ (dále „smlouva“).

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného položkového rozpočtu.

Měněpráce: 0 Kč
Vícepráce: + 285 288,77 Kč

Absolutní hodnota dodatečných prací: 285 288,77 Kč, tj. 21,87 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na **navýšení původní ceny díla**, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 1 078 224,00 Kč bez DPH, tj. 1 304 651,04 Kč vč. DPH, **o částku ve výši 235 775,84 Kč bez DPH, tj. 285 288,77 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za dílo	dílo bez DPH	DPH	dílo s DPH
OCP Mosty u Jablunkova 515	1 313 999,84 Kč	275 939,97 Kč	1 589 939,81 Kč

Slovy: jeden milion pět set osmdesát devět tisíc devět set třicet devět korun českých osmdesát jednáhaléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č.1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

