

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-3901/2020/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213510018

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

DK Invest Praha, s.r.o.

se sídlem Chodovská 1476/3b, Praha 4, PSČ 140 00

IČO: 24744484 DIČ: CZ24744484

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 170718

zastoupená Ivanou Musilovou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chodovská 1476/3b, Praha 4, 140 00

číslo smlouvy:

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.10.2022 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ ve znění jejich dodatků č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 20.5.2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.**

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je potřeba navýšení počtu hodin v realizační fázi stavby. K předmětnému navýšení dochází zejména s ohledem na prodloužení Doby pro dokončení smlouvy na realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Beroun“. Rovněž pak s ohledem k obsáhlým změnám při realizaci stavby zhotovitelem BAK, a.s., je nutné zpracovávat a kontrolovat značné množství změn během výstavby a změnových listů, které navyšují cenu díla a také prodlužují termín dokončení. S takovým rozsahem činnosti podpory nebylo v kalkulaci uvažováno. S realizací více a méně prací prostřednictvím změn během výstavby a změnových listů se výrazně zvýšila časová náročnost při provádění kontrolní činnosti, čerpání rozpočtů a jejich dodatků.

Dalším důvodem je pak provádění technické podpory i při související stavbě – Kanalizace, se kterou se v původním zadání nekalkulovalo.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **269.480,- Kč bez DPH**.

3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se konečný termín posouvá o 3 měsíce, tj. 28.2.2023.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** a **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **28,3 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **0,6 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků č. 4 a 5 a přílohy č. 1 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Dochází k navýšení rozsahu díla o 508,5 hodin.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí: 1,202.030,- Kč

a) Celková cena díla bez DPH	1,202.030,- Kč
b) DPH (základní sazba)	252.426,-Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	1,454.456,-Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy č. E618-S-3901/2020/PAL

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

4. **Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách: **do 28.2.2023**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy

Za objednatele:

V Praze



26.09.2022 10:55
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze 22.9.2022

Datum: 2022.09.22
10:03:47 +02'00'

.....
Ivana Musilová
Jednatelka společnosti
DK Invest Praha, s.r.o.

Předpokládané navýšení hodin činnosti podpory TDS

DK Invest Praha, s.r.o.

	Popis činnosti	počet hodin dle smlouvy	smluvní hodinová sazba	celkem Kč dle smlouvy	navýšený počet hodin	smluvní hodinová sazba	celkem Kč pro dodatek ke smlouvě	cena celkem vč. dodatku	
1.	spolupráce a podpora	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
2.	aktualizace údajů z projektové žádosti OPŽP	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
3.	kontrola výchozí smluvní situace	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
4.	kontrola oprávněnosti fakturace	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
5.	aktualizace časového postupu prací dle HMG v žádosti	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 29,3%
6.	kontrola oprávněnosti změn	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
7.	kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola unatelnosti nákl.	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
8.	pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitor průběhu realizace)	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
9.	pravidelný měsíční reporting	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
10.	podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby SFŽP	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 30%
11.	další podpora činnosti TDS	1							§ 222, odst. 4 ZZVZ 10%
12.	zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	1							§ 222, odst. 6 ZZVZ 29,9%
celkem				932 550,00	508,50		269 480,00	1 202 030,00	

pozn. navýšení počtu hodin a ceny zpracováno ve smyslu § 222, odst. 4 a 6 ZZVZ
prodloužená doba činnosti podpory bude do 28.2.2023

28,89%

zpracoval:

Datum: 2022.09.22
10:04:34 +02:00'