

HARMONOGRAM PRACÍ

Příloha k SoD.

NOVÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO PRÁDELNU NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, p.o.

| Týden | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|-------------------------------------|-------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|
| | říjen | | | | listopad | | | | prosinec | | | | | |
| Rekonstrukce plynové kotelny | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis SoD, předání staveniště | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| Zahájení prací, stavební úpravy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Montážní práce | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dodávka technologie | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektroinstalace, MaR | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Uvedení do provozu, zkušební provoz | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Předání díla | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Vypracoval:

Lieskovský Ondřej

OL ENERGY s.r.o.