

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ**  
**na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru**


Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/000194/2022/Ruz</b>
A) Název akce: <b>Cyklostezka Chválkovická - Gorkého - U podjezdu, I. etapa</b>	
Org: 6101	

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Statutární město Olomouc**  
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**  
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308


Zástupci objednatele  
- ve věcech smluvních:  
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** **Dopravní projektování, spol. s r.o.**  
se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 25361520 DIČ: CZ25361520  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  
pod sp. zn. C 15152

Zástupci zhotovitele  
- ve věcech smluvních:  
Bc. Libor Navrátil, MBA, prokurista společnosti  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 19-6362900257/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>OI-PRIP/SOD/000194/2022/Ruz</b>
Název akce: <b>Cyklostezka Chválkovická - Gorkého - U podjezdu, I. etapa</b>	Org: 6101

## II. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem uzavření dodatku č.1 je definování nového požadavku objednatele nad rámec zadání díla. Rozhodnutím objednatele dochází k projekční úpravě trasy stezky, která bude mít za následek navýšení projekčních nákladů (geodetické doměření, úprava tras veřejného osvětlení stezky a dodatečná inventarizace zeleně). V důsledku požadavku objednatele na dodatečnou úpravu PD dochází i k úpravě termínu plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 dochází k úpravě termínu plnění a aktualizaci platebních podmínek.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto články smlouvy:**

**VI. Termín plnění**

**VII. Cena a platební podmínky**

### Termín plnění

Ujednání článku VI. odst. 1 smlouvy se mění takto:

- **Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) včetně dokladové části bude odevzdána do 12.12.2022.**
- **Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude odevzdána do 30.04.2023.**
- **Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení končí předáním pravomocného stavebního povolení a DUSP ověřené stavebním úřadem.**

### Cena a platební podmínky

Ujednání článku VII. odst. 1 smlouvy se mění takto:

**a) Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) včetně dokladové části**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	<b>281 000,00 Kč</b>	<b>36 000,00 Kč</b>	<b>317 000,00 Kč</b>
DPH za část a):	<b>59 010,00 Kč</b>	<b>7 560,00 Kč</b>	<b>66 570,00 Kč</b>
Cena za část a) s DPH	<b>340 010,00 Kč</b>	<b>43 560,00 Kč</b>	<b>383 570,00 Kč</b>

**b) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	<b>21 000,00 Kč</b>	-	<b>21 000,00 Kč</b>
DPH za část b):	<b>4 410,00 Kč</b>	-	<b>4 410,00 Kč</b>
Cena za část b) s DPH:	<b>25 410,00 Kč</b>	-	<b>25 410,00 Kč</b>

**c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	<b>154 000,00 Kč</b>	-	<b>154 000,00 Kč</b>
DPH za část c):	<b>32 340,00 Kč</b>	-	<b>32 340,00 Kč</b>
Cena za část c) s DPH:	<b>186 340,00 Kč</b>	-	<b>186 340,00 Kč</b>

**Cena díla za částí a) až c):** (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>456 000,00 Kč</b>	<b>36 000,00 Kč</b>	<b>492 000,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>95 760,00 Kč</b>	<b>7 560,00 Kč</b>	<b>103 320,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>551 760,00 Kč</b>	<b>43 560,00 Kč</b>	<b>595 320,00 Kč</b>

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: <b>Ol-PRIPi/SOD/000194/2022/Ruz</b>
Název akce: <b>Cyklostezka Chválkovická - Gorkého - U podjezdu, I. etapa</b>	Org: 6101

**d) Autorský dozor:**

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	<b>28 000,00 Kč</b>	-	<b>28 000,00 Kč</b>
DPH za část d):	<b>5 880,00 Kč</b>	-	<b>5 880,00 Kč</b>
Cena za část d) s DPH:	<b>33 880,00 Kč</b>	-	<b>33 880,00 Kč</b>

**Celková cena díla za části a) až d):**

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>484 000,00 Kč</b>	<b>36 000,00 Kč</b>	<b>520 000,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>101 640,00 Kč</b>	<b>7 560,00 Kč</b>	<b>109 200,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>585 640,00 Kč</b>	<b>43 560,00 Kč</b>	<b>629 200,00 Kč</b>

**III.**

**Závěrečné ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 26.09.2022

V Ostravě dne: 05.10.2022

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr vedoucí odboru investic MMOI statutární město Olomouc	Bc. Libor Navrátil, MBA prokurista společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o.