

číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **3K značky s.r.o.**, sídlo Jiráskova 1519 251 01 Říčany, IČ 25056271 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840

Bankovní spojení: [REDAKCE]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupený: **Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Lubomír Lágner
[REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

Stavbyvedoucí:

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále také „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vločka 162

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDAKCE] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[REDAKCE] – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

[REDAKCE] – technický náměstek

[REDAKCE]
[REDAKCE] – vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDAKCE] – technický náměstek

[REDAKCE]
[REDAKCE] – Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

[REDAKCE]
[REDAKCE] – vedoucí inženýrku, příspěvkových a
dotačních programů

[REDAKCE]
[REDAKCE] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále také „Objednatel“ nebo „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-119/1073/300/20/2022 na **zhotovení díla** „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

12 094 639,99 Kč (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **2 539 874,40 Kč**.

Sazba DPH je **21 %**.

Cena celkem včetně DPH činí **14 634 514,39 Kč**.

Celková smluvní cena je rozdělena do níže uvedených částek:

Číslo	Lokalita (dále také „lokalita“)	Smluvní cena rozdělená do jednotlivých lokalit	Cestmistrovství (skládky)
1	PK01C - IDO05985 - II/355 HOLETÍN	113 039,15 Kč bez DPH	Hlinsko
2	PK02S - IDO06722 - III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU	1 851 690,34 Kč bez DPH	Svitavy
3	PK03Ú - IDO06239 - II/360 ŠEDIVEC	437 854,12 Kč bez DPH	Ústí nad Orlicí
4	PK04S - IDO06656 - II/360 DOLNÍ ÚJEZD	1 5524 35,03 Kč bez DPH	Litomyšl
5	PK05P - IDO05827 - II/322 DAŠICE	151 509,61 Kč bez DPH	Holice
6	PK06P - IDO05112 - II/333 PŘELOUČ	1 012 202,85 Kč bez DPH	Přelouč
7	PK08C - IDO05862 - II/358 CHRAST	1 667 355,09 Kč bez DPH	Chrudim
8	PK09S - IDO09876 - II/644 MĚSTEČKO TRNÁVKA	582 297,40 Kč bez DPH	Svitavy
9	PK10Ú - IDO06460 - III/3576 VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. POPLERA	1 192 704,39 Kč bez DPH	Běstovice
10	PK11Ú - IDO06243 - II/312 LICHKOV	1 663 492,14 Kč bez DPH	Králíky
11	PK12P - IDO05817 - II/324 PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ	154 963,86 Kč bez DPH	Pardubice
12	PK13Ú - IDO06490 - II/360 LANŠPERK 2	204 960 Kč bez DPH	Ústí nad Orlicí
13	PK15Ú - IDO06463 - II/312 CHOCEŇ	294 999,50 Kč bez DPH	Běstovice
14	PK16Ú - IDO06488 - II/360 LANŠPERK 1	86 403,91 Kč bez DPH	Ústí nad Orlicí
15	PK17S - IDO06893 - II/368 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	293 841,80 Kč bez DPH	Moravská Třebová
17	PK20C - IDO05861 - III/34026 CHRUDIM	834 890,80 Kč bez DPH	Chrudim

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce na lokalitách PK01C - IDO05985 - II/355 HOLETÍN , PK08C - IDO05862 - II/358 CHRAST a PK20C - IDO05861 - III/34026 CHRUDIM a zároveň předat dílo Objednateli **do 30.06.2023.**

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 30.09.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Říčany dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing.
Miroslav
Němec**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Němec
Datum: 2022.10.04
11:20:34 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

**Lubomír
r Lágner** Digitálně podepsal
Lubomír Lágner
Datum: 2022.10.04
11:26:55 +02'00'

Lubomír Lágner
jednatel
3K značky s.r.o.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Věc: Žádost o změnu termínu

Dovolujeme si Vás požádat o změnu termínů plnění smlouvy, uzavřené mezi zadavatelem: Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice a dodavatelem: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany s názvem „**Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji**“ číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022 na níže uvedených lokalit:

Provedení definitivního Dopravního značení do 30.6.2023

Z důvodu chybějícího stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích:

Lokalita:

PK01C	IDO05985 - II/355 HOLETÍN
PK08C	IDO05862 - II/358 CHRAST
PK20C	IDO05861 - III/34026 CHRUDIM

Zrušení – vyjmutí stavby ze smlouvy.

Při převzetí staveniště této stavby byl zjištěn nevyhovující aktuální stav vozovkových vrstev v místech projektovaného VDZ a Bezpečnostní protismykové úpravy. V místě styku asfaltu vozovkových vrstev s kamennou dlažbou v prostoru zastávky MHD Zimní stadion je několik výtluků hloubky až 8 cm. Dlažba zastávky se měla předláždít a provést na ní nové VDZ – z důvodu zcela zničené hrany asfaltu. U zastávky však nejsme schopni toto předláždění, které spádově navazuje na tyto vozovkové vrstvy provádět. Tyto skutečnosti nastali v průběhu doby od zahájení projektování na jaře roku 2021, do převzetí stavby v létě 2022.

Také z důvodu výtluků a trhlin v asfaltových vrstvách a poničeného asfaltu u dilatačních závěrů mostu P. Wonky, není možné provádět Bezpečnostní protismykovou vrstvu.

Dle vašich informací budou zřejmě tyto opravy vozovkových vrstev na ulici Hradecká zahrnuty do plánu roku 2024, proto Vás žádáme o vyjmutí této stavby ze smlouvy č SMLO-119/1073/300/20/2022.

Lokalita:

PK18P	IDO05172 - II/324 PARDUBICE, WONKŮV MOST
-------	--

Změna termínu prací z důvodu probíhající objízdné trasy do 30.6.2023



Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, který vede Městský soud Praha, oddíl C, vložka 45840

tel./fax: 323 601 237, www.3kznacky.cz; mail: info@3kznacky.cz

Úplná uzavírka silnice I/43 v km 59,21– 61,61 Hradec nad Svitavou, v úseku od křižovatky silnicí III/36625 a II/366 po křižovatku se silnicí III/36625 a III/0436 v celkové délce 2,4 km m z důvodu provádění stavebních prací, realizace stavby: I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov (*obchvat Svitav*), *stavební objekt SO 201 – Most přes cestu v km 1,611 a SO 308.1 Přeložka kanalizace v km 1,611 a SO 121 Přístupová polní cesta v km 1,3 – 1,6* viz příloha č. 1 a příloha č. 2.

Lokalita:

PK02S	IDO06722 - III/36625 HRADEC NAD SVITAVOU
-------	--

Přílohy : Příloha č. 1 - Oznámení o zahájení řízení

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o povolení uzavírky

V Říčanech dne 30.9.2022

Lubomír
Lágner

Digitalně podepsal
Lubomír Lágner
Datum: 2022.09.30
11:07:33 +02'00'

Lubomír Lágner, jednatel
společnosti 3K značky s.r.o.