

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S942/2021/268 ze dne 7. 10. 2021
(LC K Zabitému)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě Podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

Korespondenční a fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, nám.

Svobody 289, 687 08 Buchlovice, ID DS: e8jcfns nebo email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PB SCOM s.r.o.

se sídlem Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 253 97 087

DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

zastoupená: [redacted], na základě plné moci ze dne 20. 7. 2021

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 204716342/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S942/2021/268 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. S942/2021/268, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2022, jejímž předmětem bylo zhotovení díla - LC K Zabitému (rekonstrukce stávající LC) (dále jen „*smlouva*“).
2. Z důvodu stavebně technického stavu mostu na LC K Zabitému, popsánému v záznamu z mimořádné prohlídky provedené dne 8. 4. 2022, který je součástí Změnového listu č. 1 (příloha č. 2 tohoto dodatku), bylo objednatelem zajištěno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto mostu. Ze zpracované projektové dokumentace vyplývá nutnost změny rozsahu stavebních prací – vícepráce, méněpráce (příloha č. 1 tohoto dodatku). Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. IV. odst. 2 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly na změně smlouvy v rozsahu dle tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly následující změnu smlouvy:

	Cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD - původní	4 289 130,06
Cena dle dodatku č. 2 - vícepráce	679 515,51
Cena dle dodatku č. 2 - méněpráce	-52 586,60
Cena díla celkem - nová	4 916 058,97

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu ceny za dílo v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to tak, že za řádné a včasné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 916 058,97,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set šestnáct tisíc padesát osm korun českých devadesát sedm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočteno ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

V Buchlovicích, dne

V Hranicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy české republiky, s.p.

.....



na základě plné moci
PB SCOM s.r.o.