

Dodatek č.2 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

ev. č. příkazce: MMJN SD/2020/0180

Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (občanský zákoník).

SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 466 01, Jablonec nad Nisou

Zastoupené: Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

Za příkazce je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Roubíček, Jaroslav Bernat

ve věcech technických: Jaroslav Bernat, Ing. Pavel Sluka, Miroslav Kopecký

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 121451/0100

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

dále jen „příkazce“

a

Stanislav Raš

Sídlo firmy: Bažantí 4252/10, 466 01 Jablonec nad Nisou

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 868 32 956

DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „příkazník“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 k příkazní smlouvě ev. č. objednatele MMJN SD/2020/0180 (dále jen „Smlouva“)

„Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I. ETAPA Jablonec nad Nisou“

(dále jen „stavba“)

1. Předmět dodatku č.2

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika zásadním změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo.

Oproti původně uvažovanému termínu realizace stavby se konec realizace stavby posunul ke konci roku 2022. Jedná se o práce na inženýrských sítích a komunikaci v ulici Průmyslová a dokončení asfaltové obrusné vrstvy a oprava chodníků včetně veřejného osvětlení v ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou.

Na základě těchto skutečností dochází k prodloužení termínu zajištění činností technického dozoru stavebníka.

Původní text odstavce článku 5 v dodatku č.1 k příkazní smlouvě v tomto znění:

Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 02/2020 do 09/2022

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

se nahrazuje tímto zněním:

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazce uvedené v článku 1 činnosti zaplatit cenu dle výkazu skutečně odpracovaných hodin za sjednané hodinovou sazbu, pro předpokládanou dobu realizace stavby:

od 02/2020 do 15.12.2022

Příkazník bude provádět měsíční fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazník příkazci k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Závěrečná ustanovení dodatku č.2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele MMJN SD/2020/0180 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou
dne: 30.9.2022

Jablonec nad Nisou
dne: 30.9.2022

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Ing. Petr Roubíček
náměstek primátora

.....
Stanislav Raš

.....
Jaroslav Bernat
vedoucí odboru investic

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic