

DODATEK č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

Na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756

Název související veřejné zakázky: „Mosty ev.č. 102..1a2, 103..1a2 a 105..1a2 – podklady pro zabezpečení/výměny odvodňovacích žlabů na mostech Stadice, Koštov a Trmice“

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 115 0001

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000233

Číslo smlouvy Zhotovitele: 20 324 26
(dále jen „Smlouva“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu dodatku: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Společnost „Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020“

zastoupená Správcem společnosti, tj. Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ 407 63439

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

právní forma: Společnost s ručením omezeným

zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

Společník:

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434

a

Společník:

České vysoké učení technické v Praze

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,

provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7,

166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena

ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.

Vzhledem k problémům se zajištěním zpřístupnění a nesnadné koordinaci termínů zajištění DIO se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k prováděcí Smlouvě uzavřené dne 2. 9. 2022 na Rámcovou dohodu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů, č. 01ST-000756 na akci **Mosty ev.č. 102..1a2, 103..1a2 a 105..1a2 – podklady pro zabezpečení/výměny odvodňovacích žlabů na mostech Stadice, Koštov a Trmice**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
původní termín – Dokončení služeb: 30.9.2022
nový termín – Dokončení služeb: 30.4.2023

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal I ■

Datum: 2022.10.03
21:02:16 +02'00'

Digitálně podepsal: ■

Datum: 05.10.2022 11:38:12 +02:00