

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zvýšení stability skalní masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba“ a „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1106/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313530013, 5313530014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AZ SANACE, a. s.

se sídlem Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, Pražská 53/37

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1093

zastoupená Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva

Bankovní spojení:



Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AZ SANACE, a. s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **120056**
(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25. 03. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba“ a „Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba“ ve znění jejich dodatků č. 1, 2, a 3 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě **nebyla doposud změněna** žádným předchozím dodatkem.

Původní cena Díla představuje částku **43 120 391,70 Kč**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **9 500 116,37 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 1, č. 2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (<i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>)	+10 148 921,51Kč (23,54 % původní hodnoty závazku)
Méněpráce dle ZL č. 1 (<i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>)	- 648 805,14 Kč (1,50 % původní hodnoty závazku)
Vícepráce dle ZL č. 2 (<i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>)	+ 951 765,84 Kč (2,21 % původní hodnoty závazku)
Méněpráce dle ZL č. 2 (<i>práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>)	- 951 765,84 Kč (2,21 % původní hodnoty závazku)
<hr/>	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 9 500 116,37 Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **0 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **22,03 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odstavce 5.2 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH:

52 620 508,07 Kč

slovy: **padesát dva milionů šest set dvacet tisíc pět set osm korun českých sedm haléřů**

- 2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Za objednatele:

V Praze



04.10.2022 11:47

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Datum: 2022.09.26
15:18:44 +02'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph. D
předseda představenstva
AZ SANACE a. s.

Datum: 2022.09.26
15:36:11 +02'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a. s.

Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny díla č. 1

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 1. stavba

Rekapitulace ceny díla č. 2

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice – Volary, 2. stavba

Aspe®		Rekapitulace ceny		SOD		Dodatek č. 4		SOD + dodatek č.4	
Objekt		Popis		Cena bez DPH		Cena s DPH		Cena bez DPH	
D.4		Ostatní technologická zařízení							
SO 99		Všeobecný objekt							
E.1.1.2		Železniční spodek							
SO 01-04-02		Sanace skal - Přední Zborovice							
SO 03-15-02		Sanace skal - Malenice U Papírny							
SO 03-16-01		Sanace skal - Malenice lom							
SO 03-18-02		Sanace skal - Lčovice							
SO 04-24-01		Sanace skal - Bohumilice U Smitků							
SO 04-26-01		Sanace skal - Bohumilice Býkovice							
SO 05-28-02		Sanace skal - Sudslavice							
SO 05-30-01		Sanace skal - Vimperk Hrádek							
SO 05-31-01		Sanace skal - Vimperk III							
SO 05-32-01		Sanace skal - Vimperk město							
SO 03-12-01		Sanace skal - Nišovice							

Aspe®		Rekapitulace ceny		SOD		Dodatek č. 4		SOD + dodatek č.4	
Objekt		Popis		Cena bez DPH		Cena s DPH		Cena bez DPH	
E.1.1.2		Železniční spodek							
SO 02-06-01		Sanace skal v km 36,280 - 36,450							
SO 02-06-02		Sanace skal v km 36,600 - 36,780							
SO 02-06-03		Sanace skal v km 37,200 - 37,290							
SO 02-07-01		Sanace skal v km 43,870 - 44,100							
SO 02-08-01_A		Sanace skal v km 53,300 - 53,430							
SO 02-08-01_B		Sanace skal v km 53,700 - 53,900							
SO 02-09-01		Sanace skal v km 61,550 - 61,660							
SO98-98		Všeobecný objekt							
SO 98-98		Všeobecný objekt							