



## Krajský úřad

Číslo objednatele: **22/SML0130/02/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

### Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje  
odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  
e-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322

*(dále jen „objednatel“)*

a

### Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno **MATURE TEPLICE s.r.o**  
Sídlo: Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice  
Zastoupený: Ing. Petr Jonáš, prokurista společnosti  
IČ:(RČ) 604 90 420  
DIČ: CZ 604 90 420  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka TEPLICE  
číslo účtu: 35-8913940247/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Jonáš

E-mail/telefon: [info@mature-tp.cz](mailto:info@mature-tp.cz) / 602 228 328

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 2**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 24. 1. 2022 na akci: „**OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem – výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy**“ (dále jen „smlouva“) takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

**doplňuje se odstavec 2 tímto textem:**

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla.

Kompletní soupis přípočtových a odpočtových položek a zdůvodnění změn je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 2.

### **II.**

#### **Doba a místo plnění díla**

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **27 týdnů** od předání staveniště.

Prodloužení termínu realizace o 1 týden od předání staveniště je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 2.

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

**ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:
  - **27 412 503,09** Kč bez DPH a
  - **33 169 128,74** Kč s 21 % DPH.
2. Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:
  - **394 432,38** Kč bez DPH a
  - **477 263,18** Kč s 21% DPH.
3. Nová cena díla je sjednána ve výši:
  - **27 806 935,47** Kč bez DPH a
  - **33 646 391,92** Kč s 21 % DPH.

**IX.**  
**Závěrečná ustanovení**

**doplňuje se odstavec 1 tímto textem:**

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

**doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:**

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID vygkigu, na e-mail: info@mature-tp.cz Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**X.**  
**Podpisy smluvních stran**

**doplňuje se odstavec č. 3:**

3. Ing. Pavla Svítílová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne 03. 10. 2022

V Teplicích 30. 09. 2022

.....  
Objednatel

**Ústecký kraj**  
Ing. Pavla Svítílová  
vedoucí investičního odboru

.....  
Zhotovitel

**MATURE TEPLICE s.r.o.**  
Ing. Petr Jonáš  
prokurista společnosti

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:  
 „OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
 Ústí nad Labem – výměna oken a oprava fasády na průčelí  
 budovy a oprava střechy“

**Číslo změny: 2**

**Datum: 20.9. 2022**

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

**Vícepráce – přípočty:**

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| Z2_01_VP | Vnitřní parapety – vícepráce            | 72 790,99  |
| Z2_02_VP | Oprava ornamentů – vícepráce            | 597 143,53 |
| Z2_03_VP | Nátěry roštů svítidel – vícepráce       | 66 029,46  |
| Z2_04_VP | Malby místností – vícepráce             | 58 583,21  |
| Z2_05_VP | Povrchové vedení na fasádě – vícepráce  | 4 932,80   |
| Z2_06_VP | Bezdrátová elektroosmóza – vícepráce    | 72 845,00  |
| Z2_09_PP | Úprava podlah 1P – vícepráce            | 78 013,80  |
| Z2_11_VP | Lapače střešních splavenin – vícepráce  | 21 639,86  |
| Z2_12_VP | Vedlejší rozpočtové náklady – vícepráce | 6 134,95   |

**Vícepráce celkem:**

**978 113,60**

**Méněpráce – odpočty:**

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
| Z2_06_MP | Elektroosmóza – méněpráce                | -433 377,89 |
| Z2_07_MP | Oprava položek méněprací ZL1             | 546 292,09  |
| Z2_08_MP | Výkopové práce před objektem – méněpráce | -233 236,49 |
| Z2_09_MP | Úprava podlah 1PP – méněpráce            | -459 126,29 |
| Z2_10_MP | Osvětlení – méněpráce                    | -4 232,64   |

**Méněpráce celkem:**

**-583 681,22**

**Rozdíl (vícepráce – méněpráce)**

**394 432,38**

Počet listů příloh: 56 listů položkových rozpočtů + 4 listy zdůvodnění

Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH:

**zvýšení ceny o**

**978 113,60**

**snížení ceny o**

**-583 681,22**

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

**prodloužení lhůty o**

**1 týden**

**zkrácení lhůty o**

**0 týdnů**

|   |           |
|---|-----------|
| Za zhotovitele:<br>MATURE TEPLICE s.r.o.<br>Ing. Petr Jonáš | 20.9.2022 |
| TDI:<br>Tomáš Kratina                                       | 20.9.2022 |

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

|  |   |   |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
|--|---|---|---|---|-------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------------------------|------------|----------|--|-------------|----------|-------------------------------|-------------|----------|--|-----------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------|-----------|----------|---|----------|--------------------------|--|-------------------|
| <b>Identifikace stavby:</b><br>„OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,<br>Ústí nad Labem – výměna oken a oprava fasády na<br>průčelí budovy a oprava střechy“   |   |   |   | <b>Číslo změny: 2</b>                           |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
|  |   |   |   | <b>Datum: 20.9.2022</b>                         |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Určeno pro   | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> | TDI <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatele <input checked="" type="checkbox"/> |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Odesláno/předán:   | poštou <input type="checkbox"/>                 | poslem <input type="checkbox"/>         | faxem <input type="checkbox"/>                  | osobně <input checked="" type="checkbox"/>      |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:  |   |   |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Vícepráce – přípočty:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Z2_01_VP</td> <td style="width: 70%;">Vnitřní parapety – vícepráce</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">72 790,99</td> </tr> <tr> <td>Z2_02_VP</td> <td>Oprava ornamentů – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">597 143,53</td> </tr> <tr> <td>Z2_03_VP</td> <td>Nátěry roštů svítidel – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">66 029,46</td> </tr> <tr> <td>Z2_04_VP</td> <td>Malby místností – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">58 583,21</td> </tr> <tr> <td>Z2_05_VP</td> <td>Povrchové vedení na fasádě – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">4 932,80</td> </tr> <tr> <td>Z2_06_VP</td> <td>Bezdrátová elektroosmóza – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">72 845,00</td> </tr> <tr> <td>Z2_09_PP</td> <td>Úprava podlah 1P – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">78 013,80</td> </tr> <tr> <td>Z2_11_VP</td> <td>Lapače střešních splavenin- vícepráce</td> <td style="text-align: right;">21 639,86</td> </tr> <tr> <td>Z2_12_VP</td> <td>Vedlejší rozpočtové náklady – vícepráce</td> <td style="text-align: right;">6 134,95</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Vícepráce celkem:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>978 113,60</b></td> </tr> </table> |   |   |   |   |                   | Z2_01_VP | Vnitřní parapety – vícepráce | 72 790,99   | Z2_02_VP | Oprava ornamentů – vícepráce | 597 143,53 | Z2_03_VP | Nátěry roštů svítidel – vícepráce        | 66 029,46   | Z2_04_VP | Malby místností – vícepráce   | 58 583,21   | Z2_05_VP | Povrchové vedení na fasádě – vícepráce | 4 932,80  | Z2_06_VP                 | Bezdrátová elektroosmóza – vícepráce | 72 845,00          | Z2_09_PP | Úprava podlah 1P – vícepráce | 78 013,80 | Z2_11_VP | Lapače střešních splavenin- vícepráce | 21 639,86 | Z2_12_VP | Vedlejší rozpočtové náklady – vícepráce | 6 134,95 | <b>Vícepráce celkem:</b> |  | <b>978 113,60</b> |
| Z2_01_VP   | Vnitřní parapety – vícepráce                    | 72 790,99                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_02_VP   | Oprava ornamentů – vícepráce                    | 597 143,53                              |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_03_VP   | Nátěry roštů svítidel – vícepráce               | 66 029,46                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_04_VP   | Malby místností – vícepráce                     | 58 583,21                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_05_VP   | Povrchové vedení na fasádě – vícepráce          | 4 932,80                                |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_06_VP   | Bezdrátová elektroosmóza – vícepráce            | 72 845,00                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_09_PP   | Úprava podlah 1P – vícepráce                    | 78 013,80                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_11_VP   | Lapače střešních splavenin- vícepráce           | 21 639,86                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_12_VP   | Vedlejší rozpočtové náklady – vícepráce         | 6 134,95                                |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Vícepráce celkem:</b>   |   | <b>978 113,60</b>                       |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Méněpráce – odpočty:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Z2_06_MP</td> <td style="width: 70%;">Elektroosmóza – méněpráce</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-433 377,89</td> </tr> <tr> <td>Z2_07_MP</td> <td>Oprava položek méněprací ZL1</td> <td style="text-align: right;">546 292,09</td> </tr> <tr> <td>Z2_08_MP</td> <td>Výkopové práce před objektem – méněpráce</td> <td style="text-align: right;">-233 236,49</td> </tr> <tr> <td>Z2_09_MP</td> <td>Úprava podlah 1PP – méněpráce</td> <td style="text-align: right;">-459 126,29</td> </tr> <tr> <td>Z2_10_MP</td> <td>Osvětlení – méněpráce</td> <td style="text-align: right;">-4 232,64</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Méněpráce celkem:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-583 681,22</b></td> </tr> </table>  |   |   |   |   |                   | Z2_06_MP | Elektroosmóza – méněpráce    | -433 377,89 | Z2_07_MP | Oprava položek méněprací ZL1 | 546 292,09 | Z2_08_MP | Výkopové práce před objektem – méněpráce | -233 236,49 | Z2_09_MP | Úprava podlah 1PP – méněpráce | -459 126,29 | Z2_10_MP | Osvětlení – méněpráce                  | -4 232,64 | <b>Méněpráce celkem:</b> |                                      | <b>-583 681,22</b> |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_06_MP   | Elektroosmóza – méněpráce                       | -433 377,89                             |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_07_MP   | Oprava položek méněprací ZL1                    | 546 292,09                              |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_08_MP   | Výkopové práce před objektem – méněpráce        | -233 236,49                             |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_09_MP   | Úprava podlah 1PP – méněpráce                   | -459 126,29                             |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Z2_10_MP   | Osvětlení – méněpráce                           | -4 232,64                               |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Méněpráce celkem:</b>   |   | <b>-583 681,22</b>                      |   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Rozdíl (vícepráce – méněpráce)</b>  |   |   |   |   | <b>394 432,38</b> |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Počet připojených listů: 62  |   |   | Počet připojených výkresů:0                     |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla v Kč bez DPH:   |   |   | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:  |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Původní cena díla: 27 412 503,09</b>  |   |   | <b>07.10.2022</b>                               |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Zvýšení ceny o   | 978 113,60                                      | prodloužení lhůty o                     | 1 týden   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Snížení ceny o   | -583 681,22                                     | zkrácení lhůty o                        | 0 týdnů   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| <b>Celková cena po změně</b>   | <b>27 806 935,47</b>                            | <b>celková lhůta po změně</b>           | Datum dokončení: <b>14.10.2022</b>              |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
| Změna byla vyvolána  | záměrem objednatele                             |   | Ano   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |
|  | chybou v dokumentaci zakázky                    |   | Ano   |   |                   |          |                              |             |          |                              |            |          |  |             |          |                               |             |          |  |           |                          |                                      |                    |          |                              |           |          |                                       |           |          |   |          |                          |  |                   |

Jinou okolností: Ne

**Poznámka:**

*Jméno a podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:*

MATURE TEPLICE s.r.o.  
Ing. Petr Jonáš

20.9.2022

*Jméno a podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:*

Ústecký kraj  
Ing. Žaneta Veselá – investiční odbor KÚ

20.9.2022

*Jméno a podpis zmocněnce TDI, datum, razítko:*

Tomáš Kratina

20.9.2022

*Jméno a podpis zmocněnce GP (AD), datum, razítko:*

GEFOS a.s.

20.9.2022

## **ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN**

Identifikace stavby:

„OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem – výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy“

### **Změna 1:**

#### **Upřesnění rozsahu parapetů – vícepráce**

Provedení upřesnění rozsahu vnitřních dřevěných parapetů. Jedná se o doplnění nových parapetů v místě šaten 1.NP na levé straně (označení parapetů v rozpočtu Tx) pro měněná okna s označením O3, O4 a O5. Dále proběhlo upřesnění jednotlivých délek a šířek měněných parapetů a zákrytových desek radiátorů.

### **Změna 2:**

#### **Oprava ornamentů – vícepráce**

Jedná se o opravu výjimečných ornamentálních prvků F-25, F-22, F-17, kdy ty to prvky nejdou opravit standardní štukatérskou opravou nebo doplněním na fasádě. Je navržen způsob opravy sejmutím stávajících ornamentů, provedením sestavy a opravy ornamentů pro formování, provedením negativní silikonové formy a provedením odlitku. Následně je provedeno přilepení ornamentálních prvků na fasádě, tmelení retušovací hmotou a provedení finálního nátěru dle barevného řešení fasády.

### **Změna 3:**

#### **Nátěr roštů svítidel – vícepráce**

V projektu je navržena výměna umělého osvětlení učeben a kabinetů. Část měněných svítidel je umístěna na stávajícím kovovém roštu zavěšeném pod stropem. Před provedením montáže nových svítidel bude rošt natřen syntetickou barvou pro sjednocení barevnosti povrchu.

### **Změna 4:**

#### **Malba místnosti – vícepráce**

V projektu je navržena výměna umělého osvětlení učeben a kabinetů. V místnosti označené dle projektu 2\_6- třída a v místnosti 2\_7- třída, jsou světla přisazena na strop. Po demontáži stávajících svítidel zůstávají na povrchu stropu vypálené obrysy svítidel. Je navrženo provedení vymalování celé místnosti před montáží nových svítidel.

### **Změna 5:**

#### **Povrchové vedení na fasádě – vícepráce**

Na spodní části fasády vlevo od průjezdu se nachází svazek vodičů vedený v plastové liště po povrchu fasády. Je navrženo přeložení vedení do drážky a vodiče bez evidentního využití odstříženy.

### **Změna 6:**

#### **Elektroosmóza – méněpráce**

Vlhkost obvodového zdiva v suterénu objektu je řešena instalací systému aktivní drátové elektroosmózy. Elektroosmóza je rozdělena na část A – levý suterén a část B – pravý suterén.

Konstrukce suterénu části B budou pouze otlučeny od povrchových úprav a konstrukce budou ponechány bez omítek. Povrch konstrukcí zůstane difúzně otevřený a zajistí se přirozené větrání celého suterénu pro odvod vlhkosti.



Z tohoto důvodu bude drátová elektroosmóza (vedení pásového vodiče, anody, a kabelu spojující katody po povrchu) nahrazena elektroosmózou bezdrátovou.

Je proveden odečet řídicí jednotky drátové elektroosmózy, pásové elektrody, tyčové elektrody a propojovací systém v části B včetně navazujících prací

### **Elektroosmóza – vícepráce**

Je proveden přípočet dodávky a montáže bezdrátové elektroosmózy – jednotky DRYMAT M2030.

## **Změna 7:**

### **Oprava odečtu řeziva bednění ve změnovém listu ZL1**

Jedná se o opravu nesprávně odečteného dřevěného bednění střechy ve změnovém listu Z1.

#### Položka základního rozpočtu SOD

Objekt 1- Střecha, položka č. 36, řezivo jehličnaté boční prkno 20–30 mm:

jedná se o částečnou výměnu stávajícího záklopu (37,95 m3 řeziva) a nový prkenný záklop (46,0548 m3), celkem 84,005 m3 řeziva

#### Položka změnového listu ZL1, změna 4, méněpráce (upřesnění konstrukce krovu včetně bednění)

Změna ZL1\_04\_MP, položka č. 18, řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm:

V této položce je provedeno upřesnění částečné výměny stávajícího záklopu a je proveden odečet řeziva 31,044 m3, který nebyl proveden.

#### Položka změnového listu ZL1, změna 5, méněpráce (upřesnění skladby střešní krytiny)

Změna ZL1\_04\_MP, položka č. 2, řezivo jehličnaté boční prkno 20-30 mm:

V této položce se měl odečíst nový prkenný záklop (došlo ke změny skladby střešního souvrství) v rozsahu 46,0548 m3. Nedopatřením došlo k odečtu celé částečné výměny, a i k odečtu nového prkenného záklopu.

#### Provedená oprava

Je provedena oprava nesprávného odečtu řeziva

### **Oprava nesprávně uvedených jednotkových cen**

Jedná se o opravu jednotkových cen změnového listu ZL1, změna č. 3.

V rozpočtu je proveden odečet položek s nesprávnou jednotkovou cenou (oddíl D01- Původní jednotkové cena) a je proveden přípočet s jednotkovými cenami dle SOD (oddíl D02- Jednotkové ceny SOD).

## **Změna 8:**

### **Výkopové práce před objektem – méněpráce**

Při provádění výkopových prací byla zjištěna skutečnost, že pod zámkovou dlažbou, cca 300 mm, je podzemní vedení metropolitní datové sítě, vedené v cca šesti plastových trubkách o průměru 80 mm uložených vedle sebe blízko suterénní stěny. Vedení nelze přeložit, vzepřít nebo vyvésit. Na základě prohlídky projektanta je stanoven minimální rozsah prací, to znamená zajištění odvodu vody ze spáry sokl – chodník částečným napojením nopové fólie na přípojovací lištu soklové části.

Je proveden odečet výkopových prací a prací na soklu.

## **Změna 9:**

### **Úprava podlah 1PP – méněpráce**

Upřesnění rozsahu provedení podlah v suterénu. Hrubé podlahy v suterénu části B se provedou lokální opravou stávající cihelné podlahy bez dalších úprav (podlaha bude difúzně otevřená). V suterénu části A zůstanou hrubé podlahy stávající s lokální opravou. Odečet hrubých podlah je proveden ve změnovém listu ZL1 změna 3. Provedení epoxidové stěrky na vyrovnaný povrch bude provedeno pouze na hlavní chodbě, u ostatních prostor budou provedeny lokální opravy s uzavíracím silikon – akrylátovým nátěrem.

Je proveden odečet výměry neprovedené epoxidové stěrky.

### **Úprava podlah 1PP – vícepráce**

Pod epoxidovou stěrku bude proveden samonivelační nátěr. Dále je připočten krycí uzavíratelný nátěr v rozsahu neprovedené epoxidové stěrky.

## **Změna 10:**

### **Osvětlení – méněpráce**

Upřesnění počtu svítidel dle projektové dokumentace a rozpočtu. Zůstalo 8 ks svítidel, které byly předány škole jako náhradní svítidla. Proveden odečet montáže 8 ks svítidel.

## **Změna 11:**

### **Lapače střešních splavenin – vícepráce**

Upřesnění počtu lapačů střešních splavenin. Provedení celkem 9 ks výměny lapačů, projekt předpokládal provedení výměny 1 ks.

## **Změna 12:**

### **Vedlejší rozpočtové náklady**

Předmět plnění je nutné rozšířit o položky nezahrnuté v rámci PD do soupisu prací, ale vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z důvodu řádného dokončení díla, a to pro stanovení vedlejších rozpočtových nákladů poměrem vedlejších rozpočtových nákladů k základnímu rozpočtu a celkové výsledné ceně víceprací / méněprací.

## **Změna termínu:**

Z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek a z důvodů zajištění bezpečnosti práce na střeše byly ve dnech 17.5, 25.6, 30.7 20.8, 14.9, 19.9, 20.9.2022 přerušeny práce. Jedná se celkem o 7 dní.

|   |           |
|---|-----------|
| Za zhotovitele:<br>MATURE TEPLICE s.r.o.<br><br>Ing. Petr Jonáš | 20.9.2022 |
| TDI:<br>Tomáš Kratina   | 20.9.2022 |

## REKAPITULACE STAVBY

### Stavba: Změnový list ZL2

Objedn. Ústecký kraj

Zhotov. MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum:

20.09.2022

| Kód       | Zakázka                                 | Cena bez DPH       | DPH snížené | DPH základní       | Cena s DPH          |
|-----------|---|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| <b>Z2</b> | <b>Změnový list ZL2</b>                 | <b>394 432,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>82 830,80</b>   | <b>477 263,18</b>   |
| <b>MP</b> | <b>Měněpráce</b>                        | <b>-583 681,22</b> | <b>0,00</b> | <b>-122 573,06</b> | <b>-706 254,28</b>  |
| MP        | Elektroosmóza- měněpráce                | -433 377,89        | 0,00        | -91 009,36         | -524 387,25         |
| MP        | Oprava položek měněprací ZL1            | 546 292,09         | 0,00        | 114 721,34         | 661 013,43          |
| MP        | Výkopové práce před objektem- měněpráce | -233 236,49        | 0,00        | -48 979,66         | -282 216,15         |
| MP        | Úprava podlah 1PP- měněpráce            | -459 126,29        | 0,00        | -96 416,52         | -555 542,81         |
| MP        | Osvětlení- měněpráce                    | -4 232,64          | 0,00        | -888,85            | -5 121,49           |
| <b>VP</b> | <b>Vícepráce</b>                        | <b>978 113,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>205 403,86</b>  | <b>1 183 517,46</b> |
| VP        | Vnitřní parapety- vícepráce             | 72 790,99          | 0,00        | 15 286,11          | 88 077,10           |
| VP        | Oprava ornamentů- vícepráce             | 597 143,53         | 0,00        | 125 400,14         | 722 543,67          |
| VP        | Nátěry roštů svítidel- vícepráce        | 66 029,46          | 0,00        | 13 866,19          | 79 895,65           |
| VP        | Malby místností- vícepráce              | 58 583,21          | 0,00        | 12 302,47          | 70 885,68           |
| VP        | Povrchové vedení na fasádě- vícepráce   | 4 932,80           | 0,00        | 1 035,89           | 5 968,69            |
| VP        | Bezdrátová elektroosmóza- vícepráce     | 72 845,00          | 0,00        | 15 297,45          | 88 142,45           |
| VP        | Úprava podlah 1PP- vícepráce            | 78 013,80          | 0,00        | 16 382,90          | 94 396,70           |
| VP        | Lapače střešních splavenin- vícepráce   | 21 639,86          | 0,00        | 4 544,37           | 26 184,23           |
| VP        | Vedlejší rozpočtové náklady- vícepráce  | 6 134,95           | 0,00        | 1 288,34           | 7 423,29            |

## REKAPITULACE STAVBY

### Stavba: Změnový list ZL2

Objedn. Ústecký kraj

Zhotov MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20.09.2022

| Kód | Zakázka       | Cena bez DPH      | DPH snížené | DPH základní     | Cena s DPH        |
|-----|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
|     | <b>Celkem</b> | <b>394 432,38</b> | <b>0,00</b> | <b>82 830,80</b> | <b>477 263,18</b> |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_06\_MF Elektroosmóza- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV -433 377,89**

**R\_985D Aktivní elektroosmóza 1.S, objekt A a B -433 377,89**

|   |                             |           |  |   |         |          |         |          |            |             |
|---|-----------------------------|-----------|--|---|---------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 1 | Objekt SO-3...položka č. 34 | R_985D_01 | Jádrové vrtání do zdiva cihelného délka 20mm, pro katody systému elektroosmózy 1ks-1bm | m | -32,000 | 1 527,39 | 1,00000 | 1 527,39 | -48 876,48 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|--|---|---------|----------|---------|----------|------------|-------------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODEČET OBJEKT B

SB02

6\*(-1) -6,000

SB03

2\*(-1) -2,000

SB04

2\*(-1) -2,000

SB05

5\*(-1) -5,000

SB01

6\*(-1) -6,000

SB09

6\*(-1) -6,000

SB06

5\*(-1) -5,000

Součet -32,000

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_06\_MF Elektroosmóza- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č.               | Položka SOD                 | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|------------------|-----------------------------|-------------|---|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2                | Objekt SO-3...položka č. 35 | R_985D_02   | Jádrové vrtání do zdiva cihelného délka 14-18mm, propojovací vedení elektroosmózy přes konstrukce | m   | -3,590          | 480,39        | 1,00000       | 480,39          | -1 724,60   | Položka SOD     |
| ODEČET OBJEKT B  |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| SB05-SB01        |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 0,78*(-1) -0,780 |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| SB09-SB01        |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 0,94*(-1) -0,940 |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| SB06-SB09        |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 0,93*(-1) -0,930 |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| SB01-SB06        |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 0,94*(-1) -0,940 |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| Součet -3,590    |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 3                | Objekt SO-3...položka č. 36 | R_985D_03   | Aktivní drátová elektroosmóza, řídicí jednotka systému elektroosmózy                              | kus | -1,000          | 40 894,79     | 1,00000       | 40 894,79       | -40 894,79  | Položka SOD     |
| ODEČET OBJEKT B  |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| -1 -1,000        |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| Součet -1,000    |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 4                | Objekt SO-3...položka č. 37 | R_985D_04   | Aktivní drátová elektroosmóza, provedení pásové elektrody (ANODY)                                 | m   | -44,400         | 4 277,94      | 1,00000       | 4 277,94        | -189 940,54 | Položka SOD     |
| NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| ODEČET OBJEKT B  |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| SB02             |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| 6,8*(-1) -6,800  |                             |             |   |     |                 |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_06\_MF Elektroosmóza- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis      | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|------------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             |             | SB03       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | 2,6*(-1)   |    | -2,600          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | SB04       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | 3,1*(-1)   |    | -3,100          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | SB05       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | 6,8*(-1)   |    | -6,800          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | SB01       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | 9,5*(-1)   |    | -9,500          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | SB09       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | 7,9*(-1)   |    | -7,900          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | SB06       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | 7,7*(-1)   |    | -7,700          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Mezisoučet |    | -44,400         |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Součet     |    | -44,400         |               |               |                 |             |                 |

|   |                             |           |  |     |         |          |         |          |             |             |
|---|-----------------------------|-----------|--|-----|---------|----------|---------|----------|-------------|-------------|
| 5 | Objekt SO-3...položka č. 38 | R_985D_05 | Aktivní drátová elektroosmóza, provedení záporné tyčové elektrody (KATODY) | kus | -32,000 | 3 227,24 | 1,00000 | 3 227,24 | -103 271,68 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|--|-----|---------|----------|---------|----------|-------------|-------------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODEČET OBJEKT B

SB02

6\*(-1)

-6,000

SB03

2\*(-1)

-2,000

SB04

2\*(-1)

-2,000



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_06\_MF Elektroosmóza- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|            |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| SB05       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 5*(-1)     |  |  |  |  | -5,000  |  |  |  |  |  |
| SB01       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 6*(-1)     |  |  |  |  | -6,000  |  |  |  |  |  |
| SB09       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 6*(-1)     |  |  |  |  | -6,000  |  |  |  |  |  |
| SB06       |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 5*(-1)     |  |  |  |  | -5,000  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  |  | -32,000 |  |  |  |  |  |
| Součet     |  |  |  |  | -32,000 |  |  |  |  |  |

|   |                             |           |   |   |         |        |         |        |            |             |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|---------|--------|---------|--------|------------|-------------|
| 6 | Objekt SO-3...položka č. 39 | R_985D_06 | Aktivní drátová elektroosmóza, propojovací vedení systému | m | -65,500 | 320,26 | 1,00000 | 320,26 | -20 977,03 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|---------|--------|---------|--------|------------|-------------|

|                  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| ODEČET OBJEKT B  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| SB02             |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 12*(-1)          |  |  |  |  | -12,000 |  |  |  |  |  |
| SB03             |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 5*(-1)           |  |  |  |  | -5,000  |  |  |  |  |  |
| SB04             |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 5*(-1)           |  |  |  |  | -5,000  |  |  |  |  |  |
| SB05             |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 7,5*(-1)         |  |  |  |  | -7,500  |  |  |  |  |  |
| SB01             |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| 12*(-1)          |  |  |  |  | -12,000 |  |  |  |  |  |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_06\_MF Elektroosmóza- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                 | Kód položky | Popis  | MJ     | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----------------------------|-------------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |                             |             | SB09   |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | 14*(-1)  |        | -14,000         |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | SB06   |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | 10*(-1)  |        | -10,000         |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Mezisoučet   |        | -65,500         |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Součet   |        | -65,500         |               |               |                 |             |                 |
| 7  | Objekt SO-3...položka č. 40 | R_985D_07   | Aktivní drátová elektroosmóza, vybudování kontrolních bodů | kus    | -30,000         | 135,49        | 1,00000       | 135,49          | -4 064,70   | Položka SOD     |
|    |                             |             | ODEČET OBJEKT B  |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | -30  |        | -30,000         |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Součet   |        | -30,000         |               |               |                 |             |                 |
| 8  | Objekt SO-3...položka č. 41 | R_985D_08   | Vodivá výplňová malta                                      | kg     | -213,448        | 41,88         | 1,00000       | 41,88           | -8 939,20   | Položka SOD     |
|    |                             |             | NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR   |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | OBJEKT B   |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | 843/210,9*53,4*(-1)  |        | -213,448        |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Součet   |        | -213,448        |               |               |                 |             |                 |
| 9  | Objekt SO-3...položka č. 42 | R_985D_09   | Pomocný a montážní materiál                                | soubor | -0,265          | 31 286,98     | 1,00000       | 31 286,98       | -8 291,05   | Položka SOD     |
|    |                             |             | NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR   |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | OBJEKT B   |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | stanovení poměrem ceny                                     |        |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | 418649/1581781*(-1)  |        | -0,265          |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_06\_MF Elektroosmóza- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č.     | Položka SOD                 | Kód položky | Popis           | MJ     | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|--------|-----------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Součet |                             |             |                 |        | -0,265          |               |               |                 |             |                 |
| 10     | Objekt SO-3...položka č. 43 | R_985D_10   | Režijní náklady | soubor | -0,265          | 24 142,70     | 1,00000       | 24 142,70       | -6 397,82   | Položka SOD     |

**Celkem**

**-433 377,89**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_07\_MF Oprava položek méněprací ZL1

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**ZL1\_05\_**

**MP Střešní krytina- méněpráce**

**423 067,54**

**PSV Práce a dodávky PSV**

**423 067,54**

**762 Konstrukce tesařské**

**423 067,54**

|   |                                     |          |                                       |    |        |           |         |           |            |             |
|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Objekt<br>SO_1....pol<br>ožka č. 36 | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 37,950 | 10 351,70 | 1,00000 | 10 351,70 | 392 847,02 | Položky SOD |
|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----|--------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|

POLOŽKA ROZPOČTU SOD

36 " 605 1511- řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm "

- částečná výměna stávajícího záklopu.....34,50 m3

- provedení nového bednění střechy....41,868 m3

Celkem.....76,368 m3.....ztratné 1,1.....84,005 m3

stávajícího záklopu..... -31,044 m3

bednění..... -84,005 m3

řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm "

- původní odečet 84,005 m3

- správně provedený odečet 41,868\*1,1=46,0548 m3

84,005-46,0548

37,950

Součet

37,950

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_07\_MF Oprava položek méněprací ZL1

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                  | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|------------------------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2  | Objekt SO_1....položka č. 40 | 998762102   | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m      | t  | 24,668          | 873,87        | 1,00000       | 873,87          | 21 556,63   | Položky SOD     |
| 3  | Objekt SO_1....položka č. 41 | 998762181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t  | 24,668          | 351,22        | 1,00000       | 351,22          | 8 663,89    | Položky SOD     |

**ZL1\_03\_**

**MP**

**Hrubé podlahy- méměpráce**

**123 224,55**

**D01**

**Původní jednotkové ceny**

**461 063,97**

**6**

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**371 629,66**

|   |                         |           |  |    |        |           |         |           |            |             |
|---|-------------------------|-----------|--|----|--------|-----------|---------|-----------|------------|-------------|
| 4 | ZL1_03_MP ....položka 1 | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20  | m3 | 29,133 | 4 280,00  | 1,00000 | 4 280,00  | 124 689,24 | Položky SOD |
|   |                         |           | -29,133 * -1   |    | 29,133 |           |         |           |            |             |
| 5 | ZL1_03_MP ....položka 2 | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm  | m3 | 29,133 | 4 280,00  | 1,00000 | 4 280,00  | 124 689,24 | Položky SOD |
|   |                         |           | -29,133 * -1   |    | 29,133 |           |         |           |            |             |
| 6 | ZL1_03_MP ....položka 3 | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 29,133 | 351,00    | 1,00000 | 351,00    | 10 225,68  | Položky SOD |
|   |                         |           | -29,133 * -1   |    | 29,133 |           |         |           |            |             |
| 7 | ZL1_03_MP ....položka 4 | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   | t  | 2,245  | 49 900,00 | 1,00000 | 49 900,00 | 112 025,50 | Položky SOD |
|   |                         |           | -2,245 * -1  |    | 2,245  |           |         |           |            |             |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_07\_MF Oprava položek méněprací ZL1

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**89 434,31**

|   |                            |           |  |    |        |       |         |       |          |             |
|---|----------------------------|-----------|--|----|--------|-------|---------|-------|----------|-------------|
| 8 | Objekt SO_3....položka 109 | 965031131 | Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2 | m2 | 83,368 | 60,60 | 1,00000 | 60,60 | 5 052,10 | Položky SOD |
|---|----------------------------|-----------|--|----|--------|-------|---------|-------|----------|-------------|

-83,368 \* -1

83,368

|   |                            |           |  |    |        |          |         |          |           |             |
|---|----------------------------|-----------|--|----|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|
| 9 | Objekt SO_3....položka 110 | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 23,181 | 3 490,00 | 1,00000 | 3 490,00 | 80 901,69 | Položky SOD |
|---|----------------------------|-----------|--|----|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|

-23,181 \* -1

23,181

|    |                           |           |   |    |       |        |         |        |        |             |
|----|---------------------------|-----------|---|----|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 10 | Objekt SO_3....položka 98 | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,385 | 229,00 | 1,00000 | 229,00 | 775,17 | Položky SOD |
|----|---------------------------|-----------|---|----|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|

-3,3847 \* -1

3,385

|    |                           |           |   |    |       |        |         |        |          |             |
|----|---------------------------|-----------|---|----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|
| 11 | Objekt SO_3....položka 99 | 968072456 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 9,802 | 276,00 | 1,00000 | 276,00 | 2 705,35 | Položky SOD |
|----|---------------------------|-----------|---|----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|

-9,802 \* -1

9,802

### D02 Jednotkové ceny SOD

**-337 839,42**

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**-255 666,45**

|    |                           |           |   |    |         |          |         |          |             |             |
|----|---------------------------|-----------|---|----|---------|----------|---------|----------|-------------|-------------|
| 12 | Objekt SO_3....položka 90 | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | m3 | -29,133 | 4 431,46 | 1,00000 | 4 431,46 | -129 101,72 | Položky SOD |
|----|---------------------------|-----------|---|----|---------|----------|---------|----------|-------------|-------------|

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_07\_MF Oprava položek méněprací ZL1

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD               | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|---------------------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 13 | Objekt SO_3....položka 92 | 631319011   | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm  | m3 | -29,133         | 614,63        | 1,00000       | 614,63          | -17 906,02  | Položky SOD     |
| 14 | Objekt SO_3....položka 93 | 631319171   | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | -29,133         | 184,39        | 1,00000       | 184,39          | -5 371,83   | Položky SOD     |
| 15 | Objekt SO_3....položka 94 | 631362021   | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   | t  | -2,245          | 46 007,52     | 1,00000       | 46 007,52       | -103 286,88 | Položky SOD     |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-82 172,97**

|    |                            |           |   |    |         |          |         |          |            |             |
|----|----------------------------|-----------|---|----|---------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 16 | Objekt SO_3....položka 109 | 965031131 | Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2                  | m2 | -83,368 | 161,88   | 1,00000 | 161,88   | -13 495,61 | Položky SOD |
| 17 | Objekt SO_3....položka 110 | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2  | m3 | -23,181 | 2 826,82 | 1,00000 | 2 826,82 | -65 528,51 | Položky SOD |
| 18 | Objekt SO_3....položka 98  | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2   | m2 | -3,385  | 307,31   | 1,00000 | 307,31   | -1 040,24  | Položky SOD |
| 19 | Objekt SO_3....položka 99  | 968072456 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | -9,802  | 215,12   | 1,00000 | 215,12   | -2 108,61  | Položky SOD |

**Celkem**

**546 292,09**

# ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_08\_MF Výkopové práce před objektem- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV -233 236,49**

**1 Zemní práce -227 549,77**

|   |                     |           |  |   |          |        |         |        |            |             |
|---|---------------------|-----------|--|---|----------|--------|---------|--------|------------|-------------|
| 1 | S03...položka č. 70 | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř funkčnosti | m | -240,000 | 364,84 | 1,00000 | 364,84 | -87 561,60 | Položka SOD |
|---|---------------------|-----------|--|---|----------|--------|---------|--------|------------|-------------|

190\*(-1) "objekt A -190,000

50\*(-1) "objekt B -50,000

Součet -240,000

|   |                     |           |  |   |         |        |         |        |            |             |
|---|---------------------|-----------|--|---|---------|--------|---------|--------|------------|-------------|
| 2 | S03...položka č. 71 | 119001422 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř funkčnosti | m | -40,000 | 445,47 | 1,00000 | 445,47 | -17 818,80 | Položka SOD |
|---|---------------------|-----------|--|---|---------|--------|---------|--------|------------|-------------|

40\*(-1) "objekt A -40,000

Součet -40,000

|   |                     |           |   |    |         |          |         |          |            |             |
|---|---------------------|-----------|---|----|---------|----------|---------|----------|------------|-------------|
| 3 | S03...položka č. 74 | 139751101 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -27,216 | 1 843,88 | 1,00000 | 1 843,88 | -50 183,04 | Položka SOD |
|---|---------------------|-----------|---|----|---------|----------|---------|----------|------------|-------------|

"VYKOPÁVKA V ULICI PAŘÍŽSKÁ

"předpokládaná tloušťka dlažby 80mm

"vykopávka do hlouky 800mm



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_08\_MF Výkopové práce před objektem- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD         | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|---------------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |                     |             | 1,2*54,00*(0,8-0,08)*(-1)  |    | -46,656         |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | 1,2*54,00*(0,3)  |    | 19,440          |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | Součet   |    | -27,216         |               |               |                 |             |                 |
| 4  | S03...položka č. 77 | 162211311   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | -27,216         | 76,83         | 1,00000       | 76,83           | -2 091,01   | Položka SOD     |
|    |                     |             | "VYKOPÁVKA V ULICI PAŘÍŽSKÁ  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | "předpokládaná tloušťka dlažby 80mm  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | "vykopávka do hlouky 800mm   |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | 1,2*54,00*(0,8-0,08)*(-1)  |    | -46,656         |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | 1,2*54,00*(0,3)  |    | 19,440          |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | Součet   |    | -27,216         |               |               |                 |             |                 |
| 5  | S03...položka č. 78 | 162211319   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | m3 | -1 866,240      | 30,73         | 1,00000       | 30,73           | -57 349,56  | Položka SOD     |
|    |                     |             | "VYKOPÁVKA V ULICI PAŘÍŽSKÁ  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | 40*46,656*(-1)   |    | -1 866,240      |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | Součet   |    | -1 866,240      |               |               |                 |             |                 |
| 6  | S03...položka č. 80 | 174112101   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách     | m3 | -27,216         | 460,97        | 1,00000       | 460,97          | -12 545,76  | Položka SOD     |
|    |                     |             | "VYKOPÁVKA V ULICI PAŘÍŽSKÁ  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                     |             | "předpokládaná tloušťka dlažby 80mm  |    |                 |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_08\_MF Výkopové práce před objektem- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

"vykopávka do hlouky 800mm

1,2\*54,00\*(0,8-0,08)\*(-1) -46,656

1,2\*54,00\*(0,3) 19,440

Součet -27,216

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-5 149,01**

|   |                      |           |  |    |         |       |         |       |           |  |
|---|----------------------|-----------|--|----|---------|-------|---------|-------|-----------|--|
| 7 | SO3...položka č. 105 | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | -43,200 | 48,50 | 1,00000 | 48,50 | -2 095,20 |  |
|---|----------------------|-----------|--|----|---------|-------|---------|-------|-----------|--|

54\*0,8\*(-1) "stěny pod terénem ulice Pařížská -43,200

Součet -43,200

|   |                      |           |   |    |         |       |         |       |           |             |
|---|----------------------|-----------|---|----|---------|-------|---------|-------|-----------|-------------|
| 8 | SO3...položka č. 106 | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | -43,200 | 70,69 | 1,00000 | 70,69 | -3 053,81 | Položka SOD |
|---|----------------------|-----------|---|----|---------|-------|---------|-------|-----------|-------------|

54\*0,8\*(-1) "stěny pod terénem ulice Pařížská -43,200

Součet -43,200

### 998 Přesun hmot

**-537,71**

|   |                      |           |  |   |        |        |         |        |         |             |
|---|----------------------|-----------|--|---|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| 9 | SO3...položka č. 118 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m | t | -1,250 | 430,17 | 1,00000 | 430,17 | -537,71 | Položka SOD |
|---|----------------------|-----------|--|---|--------|--------|---------|--------|---------|-------------|

**Celkem**

**-233 236,49**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_09\_MF Úprava podlah 1PP- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV -459 126,29**

**777 Podlahy lité -459 126,29**

|   |                       |           |  |    |          |        |         |        |            |             |
|---|-----------------------|-----------|--|----|----------|--------|---------|--------|------------|-------------|
| 1 | SO03...položka č. 171 | 777131111 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem              | m2 | -287,375 | 231,97 | 1,00000 | 231,97 | -66 662,38 | Položka SOD |
|   |                       |           | "OBJEKT A  |    |          |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | "místnosti SA01-SA08,SA10,SA11                                       |    |          |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | (69,63+5,68+11,06+4,33+39,86+15,43+2,58+8,15+41,21+29,84)*(-1)       |    | -227,770 |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | "místnosti SA12-SA22   |    |          |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | (11,14+22,32+23,93+12,23+22,40+8,76+10,96+7,48+2,24+6,11+8,20)*(-1)  |    | -135,770 |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | Mezisoučet   |    | -363,540 |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | SA01   |    |          |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | (6,22+1,1+6,72+1,88+3,532+1,69)*(2,47)                               |    | 52,221   |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | (6,964)*(2,43)   |    | 16,923   |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | Mezisoučet   |    | 69,143   |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | SA08   |    |          |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | (2,82)*(2,49)  |    | 7,022    |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | Mezisoučet   |    | 7,022    |        |         |        |            |             |
|   |                       |           | Součet   |    | -287,375 |        |         |        |            |             |
| 2 | SO03...položka č. 172 | 777131211 | Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný pískem | m2 | -11,808  | 306,95 | 1,00000 | 306,95 | -3 624,47  | Položka SOD |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_09\_MF Úprava podlah 1PP- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

(5,0\*1,69+1,6\*1,47+0,78\*1,29)\*(-1) "schodiště suterén, objekt A  
Součet

-11,808  
-11,808

|   |                       |           |   |    |          |          |         |          |             |             |
|---|-----------------------|-----------|---|----|----------|----------|---------|----------|-------------|-------------|
| 3 | SO03...položka č. 173 | 777511103 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | -287,375 | 1 232,52 | 1,00000 | 1 232,52 | -354 195,44 | Položka SOD |
|---|-----------------------|-----------|---|----|----------|----------|---------|----------|-------------|-------------|

"OBJEKT A

"místnosti SA01-SA08,SA10,SA11

(69,63+5,68+11,06+4,33+39,86+15,43+2,58+8,15+41,21+29,84)\*(-1) -227,770

"místnosti SA12-SA22

(11,14+22,32+23,93+12,23+22,40+8,76+10,96+7,48+2,24+6,11+8,20)\*(-1) -135,770

Mezisoučet -363,540

SA01

(6,22+1,1+6,72+1,88+3,532+1,69)\*(2,47) 52,221

(6,964)\*(2,43) 16,923

Mezisoučet 69,143

SA08

(2,82)\*(2,49) 7,022

Mezisoučet 7,022

Součet -287,375

|   |                       |           |  |   |          |        |         |        |            |             |
|---|-----------------------|-----------|--|---|----------|--------|---------|--------|------------|-------------|
| 4 | SO03...položka č. 174 | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | -262,488 | 128,03 | 1,00000 | 128,03 | -33 606,34 | Položka SOD |
|---|-----------------------|-----------|--|---|----------|--------|---------|--------|------------|-------------|

"OBJEKT A

(6,02+2,09+1,79+1,79+2,74+18,64+4,37+10,13+8,35)\*(-1)

"místnost SA01 -55,920

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_09\_MF Úprava podlah 1PP- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD           | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |                       |             | ((0,94+6,88)+12,93)*(-1) "místnosti SA02,SA03   |    | -20,750         |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | ((2,13+1,01+1,55+1,05)+24,54+15,4+5,79 )*(-1)"místnosti SA04,SA05,SA06,SA07   |    | -51,470         |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | ((2,11+1,49+2,29+2,26)+25,48+24,28+13,53)*(-1) "místnosti SA08,SA10,SA11,SA12   |    | -71,440         |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | ((10,13+8,27)+19,24*(-1)) "místnosti SA13,SA14  |    | -0,840          |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | (61,29+13,44)*(-1) "místnosti SA15,SA16,SA17, SA18,SA19   |    | -74,730         |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | (8,67+12,4)*(-1) "místnosti SA21,SA22   |    | -21,070         |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | (15*1,69+6*1,47+3*1,29)*(-1) "schodiště   |    | -38,040         |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | Mezisoučet  |    | -334,260        |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | SA01  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | (6,22+1,1+6,72+1,88+3,532+1,69)*2+(2,47)*2  |    | 47,224          |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | (6,964)*2+(2,43)*0  |    | 13,928          |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | Mezisoučet  |    | 61,152          |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | SA08  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | (2,82)*2+(2,49)*2   |    | 10,620          |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | Mezisoučet  |    | 10,620          |               |               |                 |             |                 |
|    |                       |             | Součet  |    | -262,488        |               |               |                 |             |                 |
| 5  | SO03...položka č. 175 | 998777102   | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                     | t  | -1,904          | 360,60        | 1,00000       | 360,60          | -686,58     | Položka SOD     |
| 6  | SO03...položka č. 176 | 998777181   | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | -1,904          | 184,39        | 1,00000       | 184,39          | -351,08     | Položka SOD     |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_09\_MF Úprava podlah 1PP- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**Celkem**

**-459 126,29**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Méněpráce

**Zak:** Z2\_10\_MF Osvětlení- méněpráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV -4 232,64**

**741 Elektroinstalace - silnoproud -4 232,64**

|   |                          |           |  |     |        |        |         |        |           |             |
|---|--------------------------|-----------|--|-----|--------|--------|---------|--------|-----------|-------------|
| 1 | SO-06...<br>položka č. 3 | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | -8,000 | 529,08 | 1,00000 | 529,08 | -4 232,64 | Položka SOD |
|---|--------------------------|-----------|--|-----|--------|--------|---------|--------|-----------|-------------|

Upřesnění počtu svítidel

škole

-8

-8,000

Součet

-8,000

**Celkem -4 232,64**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

### HSV Práce a dodávky HSV

**1 233,85**

#### 997 Přesun sutě

**1 233,85**

|   |                          |           |  |   |       |          |         |          |        |             |
|---|--------------------------|-----------|--|---|-------|----------|---------|----------|--------|-------------|
| 1 | Objekt 5...položka č. 4  | 997013158 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m          | t | 0,336 | 1 974,01 | 1,00000 | 1 974,01 | 663,27 | Položka SOD |
| 2 | Objekt 5...položka č. 84 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t | 0,336 | 164,87   | 1,00000 | 164,87   | 55,40  | Položka SOD |
| 3 | Objekt 5...položka č. 85 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km     | t | 4,032 | 7,22     | 1,00000 | 7,22     | 29,11  | Položka SOD |
| 4 | Objekt 5...položka č. 6  | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,017 | 1 736,21 | 1,00000 | 1 736,21 | 29,52  | Položka SOD |
| 5 | Objekt 5...položka č. 99 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                          | t | 0,319 | 1 431,20 | 1,00000 | 1 431,20 | 456,55 | Položka SOD |

### PSV Práce a dodávky PSV

**71 557,14**

#### 751 Vzduchotechnika

**12 770,60**

|   |                          |           |   |     |        |        |         |        |          |             |
|---|--------------------------|-----------|---|-----|--------|--------|---------|--------|----------|-------------|
| 6 | Objekt 5...položka č. 93 | 751398033 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,100 do 0,150 m <sup>2</sup> | kus | 13,000 | 439,02 | 1,00000 | 439,02 | 5 707,26 | Položka SOD |
|---|--------------------------|-----------|---|-----|--------|--------|---------|--------|----------|-------------|



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č.                                | Položka SOD              | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| VÝKAZ VÝMĚR SOD                   |                          |             |  |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| T1,T3,T4,T5,T7,T8,T12,T13)        |                          |             |  |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| (4+4+2+2+8+2+8+2)*(-1)            |                          |             |  |     | -32,000         |               |               |                 |             |                 |
| Mezisoučet                        |                          |             |  |     | -32,000         |               |               |                 |             |                 |
| NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR                  |                          |             |  |     |                 |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx11:" 4 |                          |             |  |     | 4,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx21:" 1 |                          |             |  |     | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx22:" 2 |                          |             |  |     | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx23:" 6 |                          |             |  |     | 6,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT1:" 4   |                          |             |  |     | 4,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT3:" 4   |                          |             |  |     | 4,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT4:" 2   |                          |             |  |     | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT5:" 2   |                          |             |  |     | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT7:" 8   |                          |             |  |     | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT8:" 2   |                          |             |  |     | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT12:" 8  |                          |             |  |     | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
| "5) Mřížka větrací hliníkT13:" 2  |                          |             |  |     | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
| Mezisoučet                        |                          |             |  |     | 45,000          |               |               |                 |             |                 |
| Součet                            |                          |             |  |     | 13,000          |               |               |                 |             |                 |
| 7                                 | Objekt 5...položka č. 94 | R_42972127  | mřížka větrací do dřeva kovová 150x1000mm  | kus | 13,000          | 489,63        | 1,00000       | 489,63          | 6 365,19    | Položka SOD     |
| 8                                 | Objekt 5...položka č. 95 | 998751103   | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t   | 0,130           | 4 199,67      | 1,00000       | 4 199,67        | 545,96      | Položka SOD     |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD              | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|--------------------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 9  | Objekt 5...položka č. 96 | 998751181   | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,130           | 1 170,72      | 1,00000       | 1 170,72        | 152,19      | Položka SOD     |

**766**

**Konstrukce truhlářské parapety demontáž**

**1 152,34**

|    |                          |           |   |    |       |       |         |       |        |             |
|----|--------------------------|-----------|---|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| 10 | Objekt 5...položka č. 23 | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | m2 | 9,255 | 73,17 | 1,00000 | 73,17 | 677,19 | Položka SOD |
|----|--------------------------|-----------|---|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|

VÝKAZ VÝMÉR SOD

"bezpečnostní prvky - zakrytí otopných těles

"truhlářské výrobky T1

(0,52\*1,49)\*4\*(-1)

-3,099

"truhlářské výrobky T2

(0,55\*(1,89+2\*0,18))\*7\*(-1)

-8,663

"truhlářské výrobky T3

(0,45\*1,44)\*4\*(-1)

-2,592

"truhlářské výrobky T4

(0,45\*2,93)\*1\*(-1)

-1,319

"truhlářské výrobky T5

(0,45\*1,46)\*2\*(-1)

-1,314

"truhlářské výrobky T7

(0,45\*(1,49+2\*0,18))\*8\*(-1)

-6,660

"truhlářské výrobky T8

(0,45\*(2,9+2\*0,18))\*1\*(-1)

-1,467

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             |             | "truhlářské výrobky T9<br>(0,55*(1,9+2*0,18))*4*(-1)   |    | -4,972          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "truhlářské výrobky T11<br>(0,66*(1,88+2*0,18))*9*(-1) |    | -13,306         |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "truhlářské výrobky T12<br>(0,55*(1,66+2*0,18))*8*(-1) |    | -8,888          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Mezisoučet   |    | -52,279         |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR                                       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaTx11:"                                  |    | 3,48572         |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaTx21:"                                  |    | 1,18            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4) Bok čelní deskyTx21:"                              |    | 0,177           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaTx23:"                                  |    | 3,135           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4) Bok čelní deskyTx23:"                              |    | 0,495           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT1:"                                    |    | 3,0952          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT2:"                                    |    | 7,448           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4) Bok čelní deskyT2:"                                |    | 1,4112          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT3:"                                    |    | 2,7072          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT4:"                                    |    | 1,3478          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT5:"                                    |    | 1,334           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT7:"                                    |    | 5,52            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4) Bok čelní deskyT7:"                                |    | 0,9568          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT8:"                                    |    | 1,38            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4) Bok čelní deskyT8:"                                |    | 0,1656          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2) Čelní deskaT9:"                                    |    | 6,84            |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|                          |        |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| "4) Bok čelní deskyT9:"  | 1,296  |  |  |  | 1,296  |  |  |  |  |  |
| "2) Čelní deskaT11:"     | 8,911  |  |  |  | 8,911  |  |  |  |  |  |
| "4) Bok čelní deskyT11:" | 1,6884 |  |  |  | 1,688  |  |  |  |  |  |
| "2) Čelní deskaT12:"     | 7,616  |  |  |  | 7,616  |  |  |  |  |  |
| "4) Bok čelní deskyT12:" | 1,344  |  |  |  | 1,344  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet               |        |  |  |  | 61,534 |  |  |  |  |  |
| Součet                   |        |  |  |  | 9,255  |  |  |  |  |  |

|    |                          |           |   |    |       |       |         |       |        |             |
|----|--------------------------|-----------|---|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| 11 | Objekt 5...položka č. 24 | 766411812 | Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 | m2 | 2,165 | 61,46 | 1,00000 | 61,46 | 133,06 | Položka SOD |
|----|--------------------------|-----------|---|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|

|  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| VÝKAZ VÝMĚR SOD                              |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| "bezpečnostní prvky - zakrytí otopných těles |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| "truhlářské výrobky T13                      |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| (0,55*(2,75+2*0,18))*1*(-1)                  |  |  |  |  | -1,711 |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet                                   |  |  |  |  | -1,711 |  |  |  |  |  |
| NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR                             |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| "2) Čelní deskaTx22:"                        |  |  |  |  | 1,792  |  |  |  |  |  |
| "4) Bok čelní deskyTx22:"                    |  |  |  |  | 0,168  |  |  |  |  |  |
| "2) Čelní deskaT13:"                         |  |  |  |  | 1,71   |  |  |  |  |  |
| "4) Bok čelní deskyT13:"                     |  |  |  |  | 0,2052 |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet                                   |  |  |  |  | 3,875  |  |  |  |  |  |
| Součet                                       |  |  |  |  | 2,165  |  |  |  |  |  |

|    |                          |           |   |     |       |       |         |       |        |             |
|----|--------------------------|-----------|---|-----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| 12 | Objekt 5...položka č. 25 | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1 m | kus | 9,000 | 38,01 | 1,00000 | 38,01 | 342,09 | Položka SOD |
|----|--------------------------|-----------|---|-----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------|

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             |             | VÝKAZ VÝMĚR SOD                                      |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T1-T5, T7-T13) |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | (4+7+4+1+2+8+1+4+1+9+8+1)*(-1)                       |    |                 | -50,000       |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Mezisoučet   |    |                 | -50,000       |               |                 |             |                 |
|    |             |             | NOVÝ VÝKAZ VÝMĚ                                      |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuTx11:"                       |    | 4               | 4,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuTx21:"                       |    | 1               | 1,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuTx22:"                       |    | 1               | 1,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuTx23:"                       |    | 3               | 3,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT1:"                         |    | 4               | 4,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT2:"                         |    | 7               | 7,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT3:"                         |    | 4               | 4,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT4:"                         |    | 1               | 1,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT5:"                         |    | 2               | 2,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT7:"                         |    | 8               | 8,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT8:"                         |    | 1               | 1,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT9:"                         |    | 6               | 6,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT10:"                        |    | 1               | 1,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT11:"                        |    | 7               | 7,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT12:"                        |    | 8               | 8,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1) Horní deska parapetuT13:"                        |    | 1               | 1,000         |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Mezisoučet   |    |                 | 59,000        |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Součet   |    |                 | 9,000         |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

### 766 Konstrukce truhlářské parapety

**50 090,19**

|    |                          |           |  |     |       |        |         |        |      |             |
|----|--------------------------|-----------|--|-----|-------|--------|---------|--------|------|-------------|
| 13 | Objekt 5...položka č. 31 | 766694123 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 0,000 | 219,58 | 1,00000 | 219,58 | 0,00 | Položka SOD |
|----|--------------------------|-----------|--|-----|-------|--------|---------|--------|------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T10)

1\*(-1)

-1,000

Mezisoučet

-1,000

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T10)

1

1,000

Mezisoučet

1,000

Součet

0,000

|    |                          |          |   |   |       |        |         |        |      |             |
|----|--------------------------|----------|---|---|-------|--------|---------|--------|------|-------------|
| 14 | Objekt 5...položka č. 32 | 60794106 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm | m | 0,000 | 581,87 | 1,00000 | 581,87 | 0,00 | Položka SOD |
|----|--------------------------|----------|---|---|-------|--------|---------|--------|------|-------------|

|    |                          |             |  |     |       |        |         |        |          |             |
|----|--------------------------|-------------|--|-----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|
| 15 | Objekt 5...položka č. 27 | R_766694122 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek s přední bezpečnostní deskou (zakrytí otopných těles) dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 4,000 | 310,12 | 1,00000 | 310,12 | 1 240,48 | Položka SOD |
|----|--------------------------|-------------|--|-----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T1,T3,T5)

(4+4+2)\*(-1)

-10,000

Mezisoučet

-10,000

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|                                |   |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| "1) Horní deska parapetuTx11:" | 4 |  |  |  | 4,000  |  |  |  |  |  |
| "1) Horní deska parapetuT1:"   | 4 |  |  |  | 4,000  |  |  |  |  |  |
| "1) Horní deska parapetuT3:"   | 4 |  |  |  | 4,000  |  |  |  |  |  |
| "1) Horní deska parapetuT5:"   | 2 |  |  |  | 2,000  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet                     |   |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
| Součet                         |   |  |  |  | 4,000  |  |  |  |  |  |

|    |                                 |          |   |   |        |        |         |        |       |             |
|----|---------------------------------|----------|---|---|--------|--------|---------|--------|-------|-------------|
| 16 | 5...položka<br>č. 28, 34,<br>39 | 60794109 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm | m | -0,010 | 770,74 | 1,00000 | 770,74 | -7,71 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|---|---|--------|--------|---------|--------|-------|-------------|

|  |  |  |  |  |                              |      |  |  |        |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------|------|--|--|--------|--|
| VÝKAZ VÝMĚR SOD                              |  |  |  |  |                              |      |  |  |        |  |
| "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T3,T5) |  |  |  |  |                              |      |  |  |        |  |
|  |  |  |  |  | (4*1,44+2*1,46)*(-1)         |      |  |  | -8,680 |  |
|  |  |  |  |  | Mezisoučet                   |      |  |  | -8,680 |  |
| NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR                             |  |  |  |  |                              |      |  |  |        |  |
|  |  |  |  |  | "1) Horní deska parapetuT3:" | 5,72 |  |  | 5,720  |  |
|  |  |  |  |  | "1) Horní deska parapetuT5:" | 2,95 |  |  | 2,950  |  |
|  |  |  |  |  | Mezisoučet                   |      |  |  | 8,670  |  |
|  |  |  |  |  | Součet                       |      |  |  | -0,010 |  |

|    |                                 |          |   |   |        |        |         |        |        |             |
|----|---------------------------------|----------|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 17 | 5...položka<br>č. 29, 35,<br>40 | 60794000 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm | m | -0,052 | 884,53 | 1,00000 | 884,53 | -46,00 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|---|---|--------|--------|---------|--------|--------|-------------|

|   |  |  |  |  |               |  |  |  |        |  |
|---|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--------|--|
| VÝKAZ VÝMĚR SOD                           |  |  |  |  |               |  |  |  |        |  |
| "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T1) |  |  |  |  |               |  |  |  |        |  |
|   |  |  |  |  | (4*1,49)*(-1) |  |  |  | -5,960 |  |
|   |  |  |  |  | Mezisoučet    |  |  |  | -5,960 |  |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| "1) Horní deska parapetuTx11:" 5,908 | 5,908  |
| Mezisoučet                           | 5,908  |
| Součet                               | -0,052 |

|    |                                 |          |  |    |       |        |         |        |          |             |
|----|---------------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|
| 18 | 5...položka<br>č. 30, 37,<br>41 | 60722282 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 16mm | m2 | 4,340 | 297,22 | 1,00000 | 297,22 | 1 289,93 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

|  |        |
|--|--------|
| "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T1,T3,T5)      |        |
| (4*(1,49*0,52)+4*(1,44*0,45)+2*(1,46*0,45))*1,2*(-1) | -8,406 |
| Mezisoučet   | -8,406 |
| "2) Čelní deskaTx11:" 3,48572*1,2                    | 4,183  |
| "2) Čelní deskaT1:" 3,0952*1,2                       | 3,714  |
| "2) Čelní deskaT3:" 2,7072*1,2                       | 3,249  |
| "2) Čelní deskaT5:" 1,334*1,2                        | 1,601  |
| Mezisoučet   | 12,747 |
| Součet   | 4,340  |

|    |                                |             |  |     |       |        |         |        |          |             |
|----|--------------------------------|-------------|--|-----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|
| 19 | Objekt<br>5...položka<br>č. 33 | R_766694123 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek s přední bezpečnostní deskou (zakrytí otopných těles) dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 5,000 | 310,12 | 1,00000 | 310,12 | 1 550,60 | Položka SOD |
|----|--------------------------------|-------------|--|-----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

|   |         |
|---|---------|
| "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T2,T7,T9,T11,T12) |         |
| (7+8+4+9+8)*(-1)  | -36,000 |
| Mezisoučet  | -36,000 |
| "1) Horní deska parapetuTx21:" 1                        | 1,000   |



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                     | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|---------------------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuTx23:"                          |    | 3,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT2:"                            |    | 7,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT7:"                            |    | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT9:"                            |    | 6,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT10:"                           |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT11:"                           |    | 7,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT12:"                           |    | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | Mezisoučet  |    | 41,000          |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | Součet  |    | 5,000           |               |               |                 |             |                 |
| 20 | 5...položka<br>č. 28, 34,<br>39 | 60794109    | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm | m  | 2,240           | 770,74        | 1,00000       | 770,74          | 1 726,46    | Položka SOD     |
|    |                                 |             | VÝKAZ VÝMĚR SOD   |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T9,T11,T12)       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | (4*2,08+9*2,08+8*1,9)*(-1)                              |    | -42,240         |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | Mezisoučet  |    | -42,240         |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | NOVÝ VÝKAZ VÝNMĚR                                       |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT9:"                            |    | 12,6            |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT10:"                           |    | 1,9             |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT11:"                           |    | 14,7            |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | "1) Horní deska parapetuT12:"                           |    | 15,28           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | Mezisoučet  |    | 44,480          |               |               |                 |             |                 |
|    |                                 |             | Součet  |    | 2,240           |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                     | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|---------------------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 21 | 5...položka<br>č. 29, 35,<br>40 | 60794000    | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm | m  | 0,240           | 884,53        | 1,00000       | 884,53          | 212,29      | Položka SOD     |

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T7)

(8\*1,68)\*(-1)

-13,440

Mezisoučet

-13,440

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

"1) Horní deska parapetuT7:" 13,68

13,680

Mezisoučet

13,680

Součet

0,240

|    |                             |          |   |   |        |          |         |          |           |             |
|----|-----------------------------|----------|---|---|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|
| 22 | Objekt<br>5...položka<br>č. | 60794002 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 800mm | m | 17,838 | 1 184,85 | 1,00000 | 1 184,85 | 21 135,35 | Položka SOD |
|----|-----------------------------|----------|---|---|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T2)

(7\*2,07)\*(-1)

-14,490

Mezisoučet

-14,490

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

"1) Horní deska parapetuTx21:" 2,47

2,470

"1) Horní deska parapetuTx22:" 3,4

3,400

"1) Horní deska parapetuTx23:" 6,54

6,540

"1) Horní deska parapetuT1:" 5,96

5,960

"1) Horní deska parapetuT2:" 13,958

13,958

Mezisoučet

32,328

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Součet | 17,838 |
|--------|--------|

|    |                                 |          |  |    |       |        |         |        |          |             |
|----|---------------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|
| 23 | 5...položka<br>č. 30, 37,<br>41 | 60722282 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 16mm | m2 | 6,636 | 297,22 | 1,00000 | 297,22 | 1 972,35 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|--------|----------|-------------|

**VÝKAZ VÝMĚR SOD**

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T2,T7,T9,T11,T12)

(7\*(1,89+2\*0,18)\*0,55+8\*(1,49+2\*0,18)\*0,45+4\*(1,9+2\*0,18)\*0,5

5+9\*(1,88+2\*0,18)\*0,66+8\*(1,66+2\*0,18)\*0,55)\*1,2\*(-1)

-50,986

Mezisoučet

-50,986

**NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR**

"2) Čelní deskaTx21:" 1,18\*1,2

1,416

"4) Bok čelní deskyTx21:" 0,177\*1,2

0,212

"2) Čelní deskaTx23:" 3,135\*1,2

3,762

"4) Bok čelní deskyTx23:" 0,495\*1,2

0,594

"2) Čelní deskaT2:" 7,448\*1,2

8,938

"4) Bok čelní deskyT2:" 1,4112\*1,2

1,693

"2) Čelní deskaT7:" 5,52\*1,2

6,624

"4) Bok čelní deskyT7:" 0,9568\*1,2

1,148

"2) Čelní deskaT9:" 6,84\*1,2

8,208

"4) Bok čelní deskyT9:" 1,296\*1,2

1,555

"2) Čelní deskaT11:" 8,911\*1,2

10,693

"4) Bok čelní deskyT11:" 1,6884\*1,2

2,026

"2) Čelní deskaT12:" 7,616\*1,2

9,139

"4) Bok čelní deskyT12:" 1,344\*1,2

1,613

Mezisoučet

57,622

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Součet | 6,636 |
|--------|-------|

|    |                                |            |  |     |       |        |         |        |        |             |
|----|--------------------------------|------------|--|-----|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 24 | Objekt<br>5...položka<br>č. 38 | R_76694124 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek s přední bezpečnostní deskou (zakrytí otopných těles) dřevěných šířky přes 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm | kus | 1,000 | 310,12 | 1,00000 | 310,12 | 310,12 | Položka SOD |
|----|--------------------------------|------------|--|-----|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T4,T8,T13)

|              |        |
|--------------|--------|
| (1+1+1)*(-1) | -3,000 |
|--------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Mezisoučet | -3,000 |
|------------|--------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| "1) Horní deska parapetuTx22:" 1 | 1,000 |
|----------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| "1) Horní deska parapetuT4:" 1 | 1,000 |
|--------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| "1) Horní deska parapetuT8:" 1 | 1,000 |
|--------------------------------|-------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| "1) Horní deska parapetuT13:" 1 | 1,000 |
|---------------------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Mezisoučet | 4,000 |
|------------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Součet | 1,000 |
|--------|-------|

|    |                                 |          |   |   |       |        |         |        |       |             |
|----|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------|---------|--------|-------|-------------|
| 25 | 5...položka<br>č. 28, 34,<br>39 | 60794109 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 600mm | m | 0,020 | 770,74 | 1,00000 | 770,74 | 15,41 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------|---------|--------|-------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T4,T13)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| (1*2,93+1*3,2)*(-1) | -6,130 |
|---------------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Mezisoučet | -6,130 |
|------------|--------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| "1) Horní deska parapetuT4:" 2,93 | 2,930 |
|-----------------------------------|-------|

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| "1) Horní deska parapetuT13:" 3,22 | 3,220 |
|------------------------------------|-------|

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

Mezisoučet 6,150

Součet 0,020

|    |                                 |          |   |   |       |        |         |        |        |             |
|----|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 26 | 5...položka<br>č. 29, 35,<br>40 | 60794000 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 650mm | m | 0,120 | 884,53 | 1,00000 | 884,53 | 106,14 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T8)

(1\*3,1)\*(-1) -3,100

Mezisoučet -3,100

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

"1) Horní deska parapetuT8:" 3,22 3,220

Mezisoučet 3,220

Součet 0,120

|    |                                 |          |  |    |       |        |         |        |        |             |
|----|---------------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 27 | 5...položka<br>č. 30, 37,<br>41 | 60722282 | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 16mm | m2 | 2,727 | 297,22 | 1,00000 | 297,22 | 810,52 | Položka SOD |
|----|---------------------------------|----------|--|----|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T4,T8,T13)

(1\*(2,93\*0,45)+1\*(2,9+2\*0,18)\*0,45+1\*(2,75+2\*0,18)\*0,55)\*1,2\*(-1) -5,395

Mezisoučet -5,395

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

"2) Čelní deskaTx22:" 1,792\*1,2 2,150

"4) Bok čelní deskyTx22:" 0,168\*1,2 0,202

"2) Čelní deskaT4:" 1,3478\*1,2 1,617

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|                          |            |  |  |  |       |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| "2) Čelní deskaT8:"      | 1,38*1,2   |  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |
| "4) Bok čelní deskyT8:"  | 0,1656*1,2 |  |  |  | 0,199 |  |  |  |  |  |
| "2) Čelní deskaT13:"     | 1,71*1,2   |  |  |  | 2,052 |  |  |  |  |  |
| "4) Bok čelní deskyT13:" | 0,2052*1,2 |  |  |  | 0,246 |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet               |            |  |  |  | 8,122 |  |  |  |  |  |
| Součet                   |            |  |  |  | 2,727 |  |  |  |  |  |

|    |                                |             |  |     |        |       |         |       |          |             |
|----|--------------------------------|-------------|--|-----|--------|-------|---------|-------|----------|-------------|
| 28 | Objekt<br>5...položka<br>č. 42 | R_766693_01 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek<br>Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro větrací mřížky | kus | 15,000 | 89,58 | 1,00000 | 89,58 | 1 343,70 | Položka SOD |
|----|--------------------------------|-------------|--|-----|--------|-------|---------|-------|----------|-------------|

|  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| VÝKAZ VÝMĚR SOD                                      |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| "vnitřní parapety (truhlářské výrobky T1-T13)        |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
| (1*4+2*7+1*4+2*1+1*2+1*8+2*1+2*4+0+2*9+1*8+2*1)*(-1) |  |  |  |  | -72,000 |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet   |  |  |  |  | -72,000 |  |  |  |  |  |

|                                 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR                |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx11:" |  |  |  |  | 4,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx21:" |  |  |  |  | 1,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx22:" |  |  |  |  | 2,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkTx23:" |  |  |  |  | 6,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT1:"   |  |  |  |  | 4,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT2:"   |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT3:"   |  |  |  |  | 6,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT4:"   |  |  |  |  | 2,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT5:"   |  |  |  |  | 2,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT7:"   |  |  |  |  | 8,000  |  |  |  |  |  |
| "5) Mřížka větrací hliníkT8:"   |  |  |  |  | 2,000  |  |  |  |  |  |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             |             | "5) Mřížka větrací hliníkT9:"                           |    | 12,000          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "5) Mřížka větrací hliníkT11:"                          |    | 14,000          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "5) Mřížka větrací hliníkT12:"                          |    | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "5) Mřížka větrací hliníkT13:"                          |    | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Mezisoučet  |    | 87,000          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Součet  |    | 15,000          |               |               |                 |             |                 |
| 29 |             | 766694_R01  | Montáž parapetních desek dřevěných vytvoření spodní nos | m  | 106,478         | 160,90        | 0,85700       | 137,89          | 14 682,25   | R položka       |
|    |             |             | NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyTx11:"                               |    | 5,908           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyTx21:"                               |    | 2,32            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyTx22:"                               |    | 3,25            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyTx23:"                               |    | 6,09            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT1:"                                 |    | 5,96            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT2:"                                 |    | 13,3            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT3:"                                 |    | 5,72            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT4:"                                 |    | 2,93            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT5:"                                 |    | 2,95            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT7:"                                 |    | 12,48           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT8:"                                 |    | 3,07            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT9:"                                 |    | 11,7            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT11:"                                |    | 13,65           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT12:"                                |    | 14,08           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3) Nos čelní deskyT13:"                                |    | 3,07            |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Součet  |    | 106,478         |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Změnový list ZL2

Objekt: Vícepráce

Zak: Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                     | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|---------------------------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 30 | 5...položka<br>č. 30, 37,<br>41 | 60722282    | deska dřevotřísková laminovaná 2070x2800mm tl 16mm | m2 | 6,389           | 297,22        | 1,00000       | 297,22          | 1 898,94    | Položka SOD     |

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

|                           |            |       |
|---------------------------|------------|-------|
| "3) Nos čelní deskyTx11:" | 0,2954*1,2 | 0,354 |
| "3) Nos čelní deskyTx21:" | 0,116*1,2  | 0,139 |
| "3) Nos čelní deskyTx22:" | 0,1625*1,2 | 0,195 |
| "3) Nos čelní deskyTx23:" | 0,3045*1,2 | 0,365 |
| "3) Nos čelní deskyT1:"   | 0,298*1,2  | 0,358 |
| "3) Nos čelní deskyT2:"   | 0,665*1,2  | 0,798 |
| "3) Nos čelní deskyT3:"   | 0,286*1,2  | 0,343 |
| "3) Nos čelní deskyT4:"   | 0,1465*1,2 | 0,176 |
| "3) Nos čelní deskyT5:"   | 0,1475*1,2 | 0,177 |
| "3) Nos čelní deskyT7:"   | 0,624*1,2  | 0,749 |
| "3) Nos čelní deskyT8:"   | 0,1535*1,2 | 0,184 |
| "3) Nos čelní deskyT9:"   | 0,585*1,2  | 0,702 |
| "3) Nos čelní deskyT11:"  | 0,6825*1,2 | 0,819 |
| "3) Nos čelní deskyT12:"  | 0,704*1,2  | 0,845 |
| "3) Nos čelní deskyT13:"  | 0,1535*1,2 | 0,184 |
| Součet                    |            | 6,389 |

|    |                                |             |   |     |        |       |         |       |        |             |
|----|--------------------------------|-------------|---|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------------|
| 31 | Objekt<br>5...položka<br>č. 43 | R_766693_02 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek<br>Příplatek k ceně za zvýšenou pracnost | kus | 10,000 | 99,28 | 1,00000 | 99,28 | 992,80 | Položka SOD |
|----|--------------------------------|-------------|---|-----|--------|-------|---------|-------|--------|-------------|

VÝKAZ VÝMĚR SOD

"vnitřní parapety (truhlářské výrobky T1-T9,T11,T12,T13)



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                    | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|--------------------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |                                |             | (4+7+4+1+2+8+1+4+9+8+1)*(-1)  |    | -49,000         |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | Mezisoučet  |    | -49,000         |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuTx11:"  |    | 4,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuTx21:"  |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuTx22:"  |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuTx23:"  |    | 3,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT1:"  |    | 4,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT2:"  |    | 7,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT3:"  |    | 4,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT4:"  |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT5:"  |    | 2,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT7:"  |    | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT8:"  |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT9:"  |    | 6,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT10:"   |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT11:"   |    | 7,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT12:"   |    | 8,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | "1) Horní deska parapetuT13:"   |    | 1,000           |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | Mezisoučet  |    | 59,000          |               |               |                 |             |                 |
|    |                                |             | Součet  |    | 10,000          |               |               |                 |             |                 |
| 32 | Objekt<br>5...položka<br>č. 57 | 998766104   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | t  | 0,535           | 1 074,53      | 1,00000       | 1 074,53        | 574,87      | Položka SOD     |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_01\_VP Vnitřní parapety- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD              | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|--------------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 33 | Objekt 5...položka č. 58 | 998766181   | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,535           | 526,52        | 1,00000       | 526,52          | 281,69      | Položka SOD     |

**767 Konstrukce zámečnické**

**7 544,01**

|    |  |            |  |    |        |        |         |        |          |           |
|----|--|------------|--|----|--------|--------|---------|--------|----------|-----------|
| 34 |  | 767161_R01 | Výšková úprava nosné konstrukce parapetů | ks | 34,000 | 150,00 | 0,85700 | 128,55 | 4 370,70 | R položka |
|----|--|------------|--|----|--------|--------|---------|--------|----------|-----------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Počet konzol celkem 69, výškové vyrovnání 50%

34

34,000

Součet

34,000

|    |  |            |   |   |       |        |         |        |        |           |
|----|--|------------|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 35 |  | 767161_R11 | Montáž konstrukce zakrytí z trubek do zdi hm do 20 kg | m | 2,800 | 251,00 | 0,85700 | 215,11 | 602,31 | R položka |
|----|--|------------|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|-----------|

NOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Nová konstrukce uchycení paraeptů T1

(0,9+0,5)\*2

2,800

Součet

2,800

|    |  |          |   |     |       |          |         |          |          |                |
|----|--|----------|---|-----|-------|----------|---------|----------|----------|----------------|
| 36 |  | 14550224 | výroba a dodávka konstrukce profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 30x30x1,5mm | kpl | 2,000 | 1 500,00 | 0,85700 | 1 285,50 | 2 571,00 | CS ÚRS 2022 01 |
|----|--|----------|---|-----|-------|----------|---------|----------|----------|----------------|

**Celkem**

**72 790,99**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_02\_VP Oprava ornamentů- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV**

**8 319,82**

**783 Dokončovací práce - nátěry**

**8 319,82**

|   |  |           |  |     |        |        |         |        |          |                   |
|---|--|-----------|--|-----|--------|--------|---------|--------|----------|-------------------|
| 1 |  | 783809207 | Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo v (š) přes 500 do 800 mm na fasády | kus | 7,000  | 695,00 | 0,85700 | 595,62 | 4 169,34 | CS ÚRS 2022<br>02 |
| 2 |  | 783822101 | Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem                                      | m   | 31,600 | 22,20  | 0,85700 | 19,03  | 601,35   | CS ÚRS 2022<br>02 |

Prvek F25

(0,75\*2+2,425\*2)\*4

25,400

Prvek F 17

(0,72\*2+0,81\*2)\*1

3,060

Prvek F22

(3,14\*0,5)\*2

3,140

Součet

31,600

|   |  |           |  |    |       |       |         |       |        |                   |
|---|--|-----------|--|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------------|
| 3 |  | 783823183 | Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 5 | m2 | 8,054 | 62,10 | 0,85700 | 53,22 | 428,63 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|---|--|-----------|--|----|-------|-------|---------|-------|--------|-------------------|

Prvek F25

(0,75\*2,425)\*4

7,275

Prvek F 17

(0,72\*0,81)\*1

0,583

Prvek F22

(3,14\*0,5\*0,5)/4

0,196

Součet

8,054

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_02\_VP Oprava ornamentů- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad Labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD         | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|---------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4  | SO_4...položka č.30 | 783827183   | Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový | m2 | 16,501          | 189,11        | 1,00000       | 189,11          | 3 120,50    | Položka SOD     |

Prvek F25

(0,75\*2,425)\*4\*2

14,550

Prvek F 17

(0,72\*0,81)\*1\*2

1,166

Prvek F22

(3,14\*0,5\*0,5/4)\*2\*2

0,785

Součet

16,501

**OST      Ostatní**

**588 823,71**

**001      Výroba atypických ornamentálních prvků**

**588 823,71**

|    |  |        |   |     |       |            |         |           |            |           |
|----|--|--------|---|-----|-------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 5  |  | ORN_10 | Demontáž prvků ( modely pro výrobu kopií)       | kpl | 2,000 | 20 400,00  | 0,85700 | 17 482,80 | 34 965,60  | R položka |
| 6  |  | ORN_11 | Sestavení a oprava modelů pro formování         | kpl | 2,000 | 52 000,00  | 0,87500 | 45 500,00 | 91 000,00  | R položka |
| 7  |  | ORN_12 | Forma   | ks  | 2,000 | 101 937,50 | 0,85700 | 87 360,44 | 174 720,88 | R položka |
| 8  |  | ORN_13 | Prvek č. F 25 750x2425 mm (odlitek)             | ks  | 4,000 | 53 562,50  | 0,85700 | 45 903,06 | 183 612,24 | R položka |
| 9  |  | ORN_14 | Prvek č.F 17 720x810 (frézování)                | ks  | 1,000 | 12 445,31  | 0,85700 | 10 665,63 | 10 665,63  | R položka |
| 10 |  | ORN_15 | Prvek č. F 22 kruhová část průměr 500 (odlitek) | ks  | 2,000 | 47 562,50  | 0,85700 | 40 761,06 | 81 522,12  | R položka |
| 11 |  | ORN_16 | Retušovací hmota 1kg                            | ks  | 6,000 | 415,97     | 0,85700 | 356,49    | 2 138,94   | R položka |
| 12 |  | ORN_17 | Doprava Ústí nad Labem                          | kpl | 2,000 | 5 950,00   | 0,85700 | 5 099,15  | 10 198,30  | R položka |

**Celkem**

**597 143,53**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_03\_VP Nátěry roštů svítidel- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 4 444,96**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 444,96**

|   |  |           |                                     |    |         |       |         |       |          |                   |
|---|--|-----------|-------------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|----------|-------------------|
| 1 |  | 952902601 | Čištění budov vysátí prachu z trámů | m2 | 213,392 | 24,30 | 0,85700 | 20,83 | 4 444,96 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |  |           | NAT_01                              |    | 213,392 |       |         |       |          |                   |
|   |  |           | Součet                              |    | 213,392 |       |         |       |          |                   |

**PSV Práce a dodávky PSV 61 584,50**

**783 Dokončovací práce - nátěry 61 584,50**

|   |  |           |   |    |           |      |         |      |          |                   |
|---|--|-----------|---|----|-----------|------|---------|------|----------|-------------------|
| 2 |  | 783000103 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů<br>položením fólie | m2 | 1 066,960 | 6,64 | 0,85700 | 5,69 | 6 071,00 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |  |           | NAT_01*5  |    | 1 066,960 |      |         |      |          |                   |
|   |  |           | Součet  |    | 1 066,960 |      |         |      |          |                   |

|   |  |          |  |    |           |      |         |      |          |                   |
|---|--|----------|--|----|-----------|------|---------|------|----------|-------------------|
| 3 |  | 28323156 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m | m2 | 1 120,308 | 4,63 | 0,85700 | 3,97 | 4 447,62 | CS ÚRS 2022<br>01 |
|   |  |          | 1066,96 * 1,05                                   |    | 1 120,308 |      |         |      |          |                   |

|   |  |           |                                 |    |         |      |         |      |        |                   |
|---|--|-----------|---------------------------------|----|---------|------|---------|------|--------|-------------------|
| 4 |  | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 213,392 | 5,21 | 0,85700 | 4,46 | 951,73 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |  |           | Provedení před nátěrem          |    |         |      |         |      |        |                   |
|   |  |           | NAT_01                          |    | 213,392 |      |         |      |        |                   |
|   |  |           | Součet                          |    | 213,392 |      |         |      |        |                   |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_03\_VP Nátěry roštů svítidel- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 5  |             | 783314101   | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí         | m2 | 213,392         | 124,00        | 0,85700       | 106,27          | 22 677,17   | CS ÚRS 2022 02  |
|    |             |             | NAT_01   |    | 213,392         |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Součet   |    | 213,392         |               |               |                 |             |                 |
| 6  |             | 783317101   | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 213,392         | 121,00        | 0,85700       | 103,70          | 22 128,75   | CS ÚRS 2022 02  |
|    |             |             | Nátěr nosného roštu svítidel   |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1_1 Kancelář:"(4,17*4)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 6,672           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1_2 Třída:"(5,82*2,5+5,26*1)*(0,05+0,3+0,05)                          |    | 7,924           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_1 Kancelář:"(2,54*3)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 3,048           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_2 Kancelář:"(2,37*4)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 3,792           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_3 Kancelář:"(2,58*4)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 4,128           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_4 Kancelář:"(3,67*4)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 5,872           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_5 Třída:"(9,12*4+6,94*1)*(0,05+0,3+0,05)                            |    | 17,368          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_6 Třída:"()* (0,05+0,3+0,05)  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_7 Třída:"()* (0,05+0,3+0,05)  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_1 Třída:"(5,65*3)*(0,05+0,3+0,05)                                   |    | 6,780           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_2 Třída:"(9,24*4+6,13*1)*(0,05+0,3+0,05)                            |    | 17,236          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_3 Třída:"(10*4+6,19*1)*(0,05+0,3+0,05)                              |    | 18,476          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_4 Třída:"(9,12*4+7,09*1)*(0,05+0,3+0,05)                            |    | 17,428          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_5 Kancelář:"(4,79*2)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 3,832           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_6 Třída:"(8,77*4+7,08*1)*(0,05+0,3+0,05)                            |    | 16,864          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4_1 Třída:"(8,81*4+7,1*1)*(0,05+0,3+0,05)                             |    | 16,936          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4_2 Kancelář:"(5,05*2)*(0,05+0,3+0,05)                                |    | 4,040           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4_3 Třída:"(9,12*4+7,12*1)*(0,05+0,3+0,05)                            |    | 17,440          |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Změnový list ZL2

Objekt: Vícepráce

Zak: **Z2\_03\_VP Nátěry roštů svítidel- vícepráce**

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |             |             | "4_4 Třída:"(10,19*4+6,25*1)*(0,05+0,3+0,05)  |    | 18,804          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4_5 Třída:"(9,3*4+6,2*1)*(0,05+0,3+0,05)     |    | 17,360          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "4_6 Třída:"(5,87*4)*(0,05+0,3+0,05)          |    | 9,392           |               |               |                 |             |                 |
|    |             | NAT_01      | Součet  |    | 213,392         |               |               |                 |             |                 |
| 7  |             | 783317R10   | Příplatek za provedení nátěru ve výškách      | m2 | 181,292         | 34,16         | 0,85700       | 29,28           | 5 308,23    | R položka       |
|    |             |             | Příplatek za práci ve vškách                  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Sazba dle ÚRS 01-2022 položka 00000911        |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Odsátí prachu..... 0,05 Nh                    |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Ometení...0,011 Nh                            |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Základní nátěr....0,184 Nh                    |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Krycí nátěr.....0,172                         |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Celkem Nh příplatek.... 0,417                 |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | Nátěr nosného roštu svítidel                  |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1_1 Kancelář:"(3,67*4)*(0,05+0,3+0,05)       |    | 5,872           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "1_2 Třída:"(5,32*2,5+4,76*1)*(0,05+0,3+0,05) |    | 7,224           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_1 Kancelář:"(2,04*3)*(0,05+0,3+0,05)       |    | 2,448           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_2 Kancelář:"(2,37*4)*(0,05+0,3+0,05)       |    | 3,792           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_3 Kancelář:"(2,58*4)*(0,05+0,3+0,05)       |    | 4,128           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_4 Kancelář:"(3,17*4)*(0,05+0,3+0,05)       |    | 5,072           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "2_5 Třída:"(7,62*4+5,44*1)*(0,05+0,3+0,05)   |    | 14,368          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_1 Třída:"(5,15*3)*(0,05+0,3+0,05)          |    | 6,180           |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_2 Třída:"(7,74*4+4,63*1)*(0,05+0,3+0,05)   |    | 14,236          |               |               |                 |             |                 |
|    |             |             | "3_3 Třída:"(8,5*4+4,69*1)*(0,05+0,3+0,05)    |    | 15,476          |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_03\_VP Nátěry roštů svítidel- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

|                 |                 |  |  |  |         |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
| "3_4 Třída:"    | (7,62*4+5,59*1) |  |  |  | 14,428  |  |  |  |  |  |
| "3_5 Kancelář:" | (4,29*2)        |  |  |  | 3,432   |  |  |  |  |  |
| "3_6 Třída:"    | (7,27*4+5,58*1) |  |  |  | 13,864  |  |  |  |  |  |
| "4_1 Třída:"    | (7,31*4+5,6*1)  |  |  |  | 13,936  |  |  |  |  |  |
| "4_2 Kancelář:" | (4,55*2)        |  |  |  | 3,640   |  |  |  |  |  |
| "4_3 Třída:"    | (7,62*4+5,62*1) |  |  |  | 14,440  |  |  |  |  |  |
| "4_4 Třída:"    | (8,69*4+4,75*1) |  |  |  | 15,804  |  |  |  |  |  |
| "4_5 Třída:"    | (7,8*4+4,7*1)   |  |  |  | 14,360  |  |  |  |  |  |
| "4_6 Třída:"    | (5,37*4)        |  |  |  | 8,592   |  |  |  |  |  |
| Součet          |                 |  |  |  | 181,292 |  |  |  |  |  |

**Celkem**

**66 029,46**



# ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_04\_VP Malby místností- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV Práce a dodávky PSV**

**58 583,21**

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

**58 583,21**

|   |              |           |  |     |         |        |         |        |           |                   |
|---|--------------|-----------|--|-----|---------|--------|---------|--------|-----------|-------------------|
| 1 |              | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m  | m2  | 360,687 | 35,10  | 0,85700 | 30,08  | 10 849,46 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |              |           | MAL_01   |     | 360,687 |        |         |        |           |                   |
|   |              |           | Součet   |     | 360,687 |        |         |        |           |                   |
| 2 |              | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m                                      | m2  | 360,687 | 16,80  | 0,85700 | 14,40  | 5 193,89  | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |              |           | MAL_01   |     | 360,687 |        |         |        |           |                   |
|   |              |           | Součet   |     | 360,687 |        |         |        |           |                   |
| 3 | položka č.61 | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                    | m2  | 360,687 | 8,78   | 1,00000 | 8,78   | 3 166,83  | Položka SOD       |
|   |              |           | MAL_01   |     | 360,687 |        |         |        |           |                   |
|   |              |           | Součet   |     | 360,687 |        |         |        |           |                   |
| 4 |              | 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m           | kus | 40,000  | 46,20  | 0,85700 | 39,59  | 1 583,60  | CS ÚRS 2022<br>02 |
| 5 |              | 784161211 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 30,000  | 73,70  | 0,85700 | 63,16  | 1 894,80  | CS ÚRS 2022<br>02 |
| 6 |              | 784161221 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v do 3,80 m | kus | 20,000  | 117,00 | 0,85700 | 100,27 | 2 005,40  | CS ÚRS 2022<br>02 |
| 7 | položka č.62 | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah        | m2  | 130,659 | 5,85   | 1,00000 | 5,85   | 764,36    | Položka SOD       |
|   |              |           | "2_6 Třída:"((10,28*6,58))   |     | 67,642  |        |         |        |           |                   |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_04\_VP Malby místností- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                 | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----------------------------|-------------|---|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|    |                             |             | "2_7 Třída:"((9,68*6,51))   |    | 63,017          |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Součet  |    | 130,659         |               |               |                 |             |                 |
| 8  | SO_5...<br>položka č.<br>64 | 58124844    | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m  | m2 | 150,258         | 2,69          | 1,00000       | 2,69            | 404,19      | Položka SOD     |
|    |                             |             | 130,659 * 1,15  |    | 150,258         |               |               |                 |             |                 |
| 9  | SO_5...<br>položka<br>č.65  | 784171111   | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 115,014         | 5,85          | 1,00000       | 5,85            | 672,83      | Položka SOD     |
|    |                             |             | "2_6 Třída:"((10,28*3,48)+(6,58*3,48))  |    | 58,673          |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | "2_7 Třída:"((9,68*3,48)+(6,51*3,48))   |    | 56,341          |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Součet  |    | 115,014         |               |               |                 |             |                 |
| 10 | SO_5...<br>položka č.<br>66 | 58124842    | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m   | m2 | 115,014         | 0,73          | 1,00000       | 0,73            | 83,96       | Položka SOD     |
| 11 | SO_5...<br>položka č.<br>72 | 784191007   | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah   | m2 | 130,659         | 3,67          | 1,00000       | 3,67            | 479,52      | Položka SOD     |
|    |                             |             | "2_6 Třída:"((10,28*6,58))  |    | 67,642          |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | "2_7 Třída:"((9,68*6,51))   |    | 63,017          |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | Součet  |    | 130,659         |               |               |                 |             |                 |
| 12 | SO_5...<br>položka č.<br>74 | 784211101   | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m                    | m2 | 360,687         | 87,29         | 1,00000       | 87,29           | 31 484,37   | Položka SOD     |
|    |                             |             | Malba ve třídách s přísazenými světlý ke stropu   |    |                 |               |               |                 |             |                 |
|    |                             |             | "2_6 Třída:"((10,28*3,48)*2+(6,58*3,48)*2+(10,28*6,58))   |    | 184,988         |               |               |                 |             |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Změnový list ZL2

Objekt: Vícepráce

Zak: **Z2\_04\_VP Malby místností- vícepráce**

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem      | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|    |             |             | "2_7 Třída:" $((9,68*3,48)*2+(6,51*3,48)*2+(9,68*6,51))$ |    | 175,699         |               |               |                 |                  |                 |
|    |             | MAL_01      | Součet   |    | 360,687         |               |               |                 |                  |                 |
|    |             |             | <b>Celkem</b>  |    |                 |               |               |                 | <b>58 583,21</b> |                 |

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_05\_VP Povrchové vedení na fasádě- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 4 932,80**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 391,03**

|   |  |           |  |    |       |          |         |          |          |                   |
|---|--|-----------|--|----|-------|----------|---------|----------|----------|-------------------|
| 1 |  | 611315101 | Vápenná hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 mm | m2 | 2,250 | 1 240,00 | 0,85700 | 1 062,68 | 2 391,03 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |  |           | Vysekání rýh                                     |    |       |          |         |          |          |                   |
|   |  |           | schování povrchové vedení na fasádě do drážky    |    |       |          |         |          |          |                   |
|   |  |           | 15,0*0,15  |    | 2,250 |          |         |          |          |                   |
|   |  |           | Součet   |    | 2,250 |          |         |          |          |                   |

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 516,95**

|   |  |           |  |   |        |        |         |        |          |                   |
|---|--|-----------|--|---|--------|--------|---------|--------|----------|-------------------|
| 2 |  | 974031143 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm | m | 15,000 | 118,00 | 0,85700 | 101,13 | 1 516,95 | CS ÚRS 2022<br>02 |
|   |  |           | Vysekání rýh   |   |        |        |         |        |          |                   |
|   |  |           | schování povrchové vedení na fasádě do drážky          |   |        |        |         |        |          |                   |
|   |  |           | 15,0   |   | 15,000 |        |         |        |          |                   |
|   |  |           | Součet   |   | 15,000 |        |         |        |          |                   |

**997 Přesun sutě 932,80**

|   |                             |           |   |   |       |        |         |        |        |             |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 3 | SO-4...<br>položka č.<br>14 | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | t | 0,195 | 888,62 | 1,00000 | 888,62 | 173,28 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_05\_VP Povrchové vedení na fasádě- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD                 | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-----------------------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4  | SO-4...<br>položka č.<br>15 | 997013158   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m      | t  | 0,195           | 1 974,01      | 1,00000       | 1 974,01        | 384,93      | Položka SOD     |
| 5  | SO-4...<br>položka č.<br>20 | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t  | 0,195           | 164,87        | 1,00000       | 164,87          | 32,15       | Položka SOD     |
| 6  | SO-4...<br>položka č.<br>21 | 997013509   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 1,170           | 7,22          | 1,00000       | 7,22            | 8,45        | Položka SOD     |
| 7  | SO-4...<br>položka č.<br>49 | 997013609   | (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07             | t  | 0,195           | 1 712,75      | 1,00000       | 1 712,75        | 333,99      | Položka SOD     |

**998 Přesun hmot**

**92,02**

|   |                             |           |  |   |       |          |         |          |       |             |
|---|-----------------------------|-----------|--|---|-------|----------|---------|----------|-------|-------------|
| 8 | SO-4...<br>položka č.<br>17 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m | t | 0,086 | 1 069,98 | 1,00000 | 1 069,98 | 92,02 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|--|---|-------|----------|---------|----------|-------|-------------|

**Celkem**

**4 932,80**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Změnový list ZL2

Objekt: Vícepráce

Zak: **Z2\_06\_VP Bezdrátová elektroosmóza- vícepráce**

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**N00 Nepojmenované práce**

**72 845,00**

**N01 Nepojmenovaný díl**

**72 845,00**

|   |  |       |  |        |       |           |         |           |           |           |
|---|--|-------|--|--------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 |  | EO-01 | Dodávka a montáž zařízení - systém bezdrátové elektroosmózy DRYMAT M2030 | soubor | 1,000 | 85 000,00 | 0,85700 | 72 845,00 | 72 845,00 | R položka |
|---|--|-------|--|--------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|

**Celkem**

**72 845,00**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_09\_VP Úprava podlah 1PP- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 34 717,88**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 007,67**

|   |  |           |   |    |        |        |         |        |           |                |
|---|--|-----------|---|----|--------|--------|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 |  | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm | m2 | 76,165 | 521,00 | 0,85700 | 446,50 | 34 007,67 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|--|-----------|---|----|--------|--------|---------|--------|-----------|----------------|

SA01

(6,22+1,1+6,72+1,88+3,532+1,69)\*(2,47) 52,221

(6,964)\*(2,43) 16,923

Mezisoučet 69,143

SA08

(2,82)\*(2,49) 7,022

Mezisoučet 7,022

Součet 76,165

**998 Přesun hmot 710,21**

|   |                           |           |  |   |       |        |         |        |        |             |
|---|---------------------------|-----------|--|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 2 | Objekt 3...položka č. 118 | 998011004 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m | t | 1,651 | 430,17 | 1,00000 | 430,17 | 710,21 | Položka SOD |
|---|---------------------------|-----------|--|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|

**PSV Práce a dodávky PSV 43 295,92**

**783 Dokončovací práce - nátěry 43 295,92**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_09\_VP Úprava podlah 1PP- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis  | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|--|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3  |             | 783927151   | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonové podlahy | m2 | 574,750         | 87,90         | 0,85700       | 75,33           | 43 295,92   | CS ÚRS 2022 02  |

Provedení silikon- akrylátového uzavíracího nátěru

"OBJEKT A

"místnosti SA01-SA08,SA10,SA11

(69,63+5,68+11,06+4,33+39,86+15,43+2,58+8,15+41,21+29,84 )

227,770

"místnosti SA12-SA22

(11,14+22,32+23,93+12,23+22,40+8,76+10,96+7,48+2,24+6,11 +8,20)

135,770

Mezisoučet

363,540

SA01

(6,22+1,1+6,72+1,88+3,532+1,69)\*(2,47)\*(-1)

-52,221

(6,964)\*(2,43)\*(-1)

-16,923

Mezisoučet

-69,143

SA08

(2,82)\*(2,49)\*(-1)

-7,022

Mezisoučet

-7,022

Součet

287,375

**Celkem**

**78 013,80**



## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_11\_VP Lapače střešních splavenin- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**PSV      Práce a dodávky PSV      21 639,86**

**721      Zdravotechnika - vnitřní kanalizace      21 639,86**

|   |                              |           |  |     |       |          |         |          |           |             |
|---|------------------------------|-----------|--|-----|-------|----------|---------|----------|-----------|-------------|
| 1 | Objekt SO-1... položka č. 16 | 721241102 | Lapače střešních splavenin litinové DN 125 | kus | 8,000 | 2 667,92 | 1,00000 | 2 667,92 | 21 343,36 | Položka SOD |
|---|------------------------------|-----------|--|-----|-------|----------|---------|----------|-----------|-------------|

Výkaz výměr SOD

-1      -1,000

Skutečně provedená výměna

9      9,000

Součet      8,000

|   |                              |           |  |   |       |        |         |        |        |             |
|---|------------------------------|-----------|--|---|-------|--------|---------|--------|--------|-------------|
| 2 | Objekt SO-1... položka č. 17 | 998721104 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m                   | t | 0,212 | 813,23 | 1,00000 | 813,23 | 172,40 | Položka SOD |
| 3 | Objekt SO-1... položka č. 18 | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,212 | 585,36 | 1,00000 | 585,36 | 124,10 | Položka SOD |

**Celkem      21 639,86**

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

**Stavba:** Změnový list ZL2

**Objekt:** Vícepráce

**Zak:** Z2\_12\_VP Vedlejší rozpočtové náklady- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**6 134,95**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce**

**999,30**

|   |                             |           |                  |        |       |           |         |           |        |             |
|---|-----------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| 1 | Objekt SO_7....položka č. 5 | 013002000 | Projektové práce | soubor | 0,016 | 62 456,36 | 1,00000 | 62 456,36 | 999,30 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|------------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|

Cena stanovena procentem ceny změny a ceny SOD

CENA\_ZL2/CENA\_SOD 0,016

Součet 0,016

**VRN3 Zařízení staveniště**

**4 815,65**

|   |                             |           |                     |        |       |            |         |            |          |             |
|---|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|-------|------------|---------|------------|----------|-------------|
| 2 | Objekt SO_7....položka č. 2 | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 0,016 | 300 978,36 | 1,00000 | 300 978,36 | 4 815,65 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|---------------------|--------|-------|------------|---------|------------|----------|-------------|

Cena stanovena procentem ceny změny a ceny SOD

CENA\_ZL2/CENA\_SOD 0,016

Součet 0,016

**VRN7 Provozní vlivy**

**320,00**

|   |                             |           |                |        |       |           |         |           |        |             |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| 3 | Objekt SO_7....položka č. 3 | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 0,016 | 20 000,00 | 1,00000 | 20 000,00 | 320,00 | Položka SOD |
|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------|-------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|

Cena stanovena procentem ceny změny a ceny SOD

CENA\_ZL2/CENA\_SOD 0,016

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Změnový list ZL2

Objekt: Vícepráce

Zak: **Z2\_12\_VP** Vedlejší rozpočtové náklady- vícepráce

Objednatel: Ústecký kraj

Zhotovitel: MATURE Teplice s.r.o.

Místo: Pařížská 15, Ústí nad labem

Datum: 20. 9. 2022

| Č. | Položka SOD | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena základní | Index na cenu | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava |
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------------|-------|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|

Součet

0,016

**Celkem**

**6 134,95**