

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. V/6015/2022/UL
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

SANAP společnost s ručením omezeným

Sídlo: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice

Zastoupené: Marcel Křížem, jednatelem společnosti

IČ: 41324714

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Marcel Kříž, jednatel společnosti

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Marcel Kříž, jednatel společnosti

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Oprava mostu ev. č. 01321-1 za Strádovem**“ (dále jen smlouva).
2. Zhotovitel vysoutěžil zakázku jako druhý v pořadí. Po odstoupení vítězné společnosti z plnění zakázky byla zakázka přiřazena zhotoviteli. V té době měl zhotovitel již plné kapacity pro rok 2022 a nemůže stavbu provést v požadovaném termínu.

Proto se tímto dodatkem mění termín plnění:

3. Termíny plnění

- | | |
|---------------------------------|---|
| IV.1. Předání místa plnění: | do 14 dnů od výzvy objednatele |
| IV.2. Zahájení prací na díle: | dle harmonogramu průběhu prací |
| IV.3. Ukončení a předání prací: | do 4 měsíců od předání staveniště,
nejpozději do 10. 6. 2023 |

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.

V Dubí, dne

V Litoměřicích, dne

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele
Marcel Kříž, jednatel společnosti