

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Název díla: Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

841/TD/HA/22/26

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma:	Město Trhové Sviny	STRABAG a.s.
registrace:		obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
sídlo:	Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupená:	Mgr. Věra Korčáková, starostka města	
IČO: / DIČ:	00245551 / CZ00245551	60838744 / CZ60838744
bankovní spojení: č. účtu:	Komerční banka, a.s. [redacted]	Komerční banka, a.s. [redacted]
kontaktní adresa:	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 01 Trhové Sviny	STRABAG a.s., PJ HA Planá 78, 370 06 České Budějovice
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	[redacted]	
	(dále jen jako „Objednatel“)	(dále jen jako „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek“.

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

Dne 08.09.2022 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) předmětem které, je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny“ (dále jen „Dílo“) na akci „Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny“, a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo. Dodatkem se mění rozsah prací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku IV. Cena za dílo

Původní znění odstavce č. 1 se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	2.467.132,88,- Kč
DPH 21 %:	518.097,90,- Kč
cena celkem s DPH:	2.985.230,78,- Kč

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

Tento dodatek schválila rada města Trhové Sviny dne 26.09.2022 č. RM 315/2022.

Přezkoumal

Stavba: Oprava objízdné trasy – Dělnická ulice Trhové Sviny**Objekt:** SO 101 - Oprava objízdné trasy

č. SOD objednatele:

č. SOD zhotovitele:

841/TD/HA/22/26

Investor (objednatel) stavby:**Město Trhové Sviny**

Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Oprava stávajících revizních šachet kanalizace, živice - napojení v ul. Mírová

Popis změny :

Z důvodu špatného stavu revizních šachet stávající kanalizace, bude pro zpětné osazení poklopů nutná jejich oprava.

Postup opravy:

Bude provedeno ubourání posledního dílu šachetní sestavy, provedena vyrovnávka a bude osazena zákrytová deska o průměru 100/62,5 tl. 200mm, na kterou se osadí stávající poklop. Na žádost investora bude v Křižovatce Mírová - Dělnická provedena větší výměra asfaltové plochy. Důvodem je eliminace pracovních spar, nový asfalt přímo naváže na původní překop v ul. Mírová.

Návrh ocenění:

cena celkem

Celkem za ZL2**Celkem bez DPH****156 273,94 Kč**

DPH 21%

32 817,53 Kč

Celkem vč. DPH**189 091,46 Kč****Vyjádření:****Zhotovitel:****Projektant****TDS:****Investor:****Přílohy:** Soupis prací ZL č.1

Změnový list č.1 - soupis prací

Název projektu: Oprava objízdné trasy - Dělnická ulice Trhové Sviny

Objednatel: Město Trhové Sviny Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		ZL 1 - Oprava kanalizačních šachet, doplnění asf.povrchů				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.6	01402	POPLATKY ZA SKLADKU	t	8,750	301,39	2 637,16
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				2 637,16
1.3.		Komunikace				
1.3.1	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	64,000	20,25	1 296,00
1.3.2	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	32,000	307,10	9 827,20
1.3.3	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	m3	0,960	6 635,73	6 370,30
1.3.	Celkem	Komunikace				17 493,50
1.4.		Potrubi				
1.4.4	8941R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ - D+M záhytové desky	kus	14,000	8 514,30	119 200,20
1.4.	Celkem	Potrubi				119 200,20
1.5.		Ostatní konstrukce a práce				
1.5.7	966114	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ S ODVOZEM DO 5 KM	m3	3,500	4 674,38	16 360,33
1.5.8	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA	tkm	43,750	13,32	582,75