

Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2022/00147/OI/OBJ
Datum vyhotovení	14.02.2022
ORG akce:	60002101201

Dodavatel:

Ing. Aleš Hanák
Trávníky 441
79826 Nezamyslice

IČO: 76170730

DIČ CZ7509044477

Č. účtu: [REDACTED]

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:**Cena včetně DPH:**

Název akce: Domov Na zámečku Rokytnice - půdní vestavba (část evakuační výtah)

52650,00

Na základě dohody obou stran se termín výkonu činnosti technického dozoru stavebníka prodlužuje do 30.12.2022 a cena se navýšuje o 52 650,00 Kč (z původní částky 133 650,00 Kč).

Podrobnosti v příložené cenové nabídce z 22.09.2022.

Dodavatel není plátcem DPH.

Ke změně termínu dochází z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby do 15.12.2022 dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby č. 2022/00177/OI/DSM/1 a následného zajištění kolaudace stavby vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

