

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO

(číslo smlouvy objednatele 14/2020/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 3.7.2020

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Luby – protipovodňová opatření“, pro jednoduchou pozemkovou úpravu (dále jen „JPÚ“) v k.ú. Luby (dále jen „smlouva“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Markéta Krúsová, odborný referent Pobočky
Klatovy

Adresa: Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

Telefon: + 420 727 956 729

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEOPOZEM CB s.r.o.

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ing. Miloslav Jodl

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 3u333zq

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2400492234/2010

IČ: 022 55 073

DIČ: CZ02255073

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: -----

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu JPÚ: -----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy a zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po projednání a upřesnění rozsahu zpracování plánu společných zařízení se sborem zástupců, obcí a Pobočkou Klatovy, byly upřesněny skutečné počty měrných jednotek u etapy 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
V souvislosti se znovuobnovením prací, které byly přerušeny po dobu zpracování geotechnického průzkumu a v souvislosti s navýšením měrných jednotek DTR (rozšíření návrhu investičních polních cest) došlo k úpravě termínů plnění.
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny za provedení díla a harmonogramu plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

Původní celková cena díla bez DPH	486 530,00 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH	10 000,00 Kč
Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku	496 530,00 Kč
DPH 21 %	104 271,30 Kč
Celková cena díla včetně DPH	600 801,30 Kč

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	-----	-----	-----	31.10.2022 (dodatek č. 4)	31.3.2023 (dodatek č. 5)
3.5.1.	Vícepráce – Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	-----	-----	-----		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	-----	-----	-----		
3.5.i.a)	Vícepráce – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	-----	-----	-----		

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	-----	-----	-----	31.10.2022 (dodatek č. 4)	31.3.2023 (dodatek č. 5)
3.5.i.b)	Méněpráce – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	-----	-----	-----		
3.5.i.b)	Vícepráce – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	100 bm	+ 4	2 500,00	+ 10 000,00		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	-----	-----	-----		
3.5.i.c)	Méněpráce – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	-----	-----	-----		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	-----	-----	-----	31.5.2023 (dodatek č. 4)	31.10.2023 (dodatek č. 5)
3.5.2.	Vícepráce – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	-----	-----	-----		
Návrhové práce celkem					+ 10 000,00		

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 4 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne 05. 10. 2022

V Českých Budějovicích dne 05. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti
GEOPOZEM CB s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Luby - protipovodňová opatření (dodatek č. 5)						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	59	1 100,00	64 900,00	30.11.2020 (dodatek č. 1)
	<u>Vícepráce</u> - Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	5 000,00	15 000,00	29.4.2022 (dodatek č.4)
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	2 500,00	17 500,00	31.1.2021
	<u>Vícepráce</u> - Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	6	6 500,00	39 000,00	29.4.2022 (dodatek č.4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	59	570,00	33 630,00	1.3.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	59	450,00	26 550,00	30.11.2021 (dodatek č. 2)
	<u>Vícepráce</u> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	450,00	1 350,00	31.7.2022 (dodatek č.4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					197 930,00	31.7.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	59	1 250,00	73 750,00	31.3.2023 (dodatek č. 5)
	<u>Vícepráce</u> - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	1 250,00	3 750,00	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	13	1 500,00	19 500,00	
	<u>Vícepráce</u> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	12	1 500,00	18 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	13	2 500,00	32 500,00	
	<u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	-7	2 500,00	-17 500,00	
	<u>Vícepráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	100 bm	4	2 500,00	10 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	3 500,00	35 000,00	
	<u>Méněpráce</u> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	100 bm	-8	3 500,00	-28 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	1 200,00	70 800,00	
	<u>Vícepráce</u> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 4)	ha	3	1 200,00	3 600,00	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					261 400,00	

3.6.	Mapové dílo	ha	59	600,00	35 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatel
	Vícepráce - Mapové dílo (upravené Dodatkem ke smł. o dílo č. 4)	ha	3	600,00	1 800,00	
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					37 200,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					197 930,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					261 400,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					37 200,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					496 530,00 Kč	
DPH 21% v Kč <i>(číslo s přesností na 2 desetinná místa)</i>					104 271,30 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč <i>(číslo s přesností na 2 desetinná místa)</i>					600 801,30 Kč	

V Klatovech 05. 10. 2022

V Českých Budějovicích 05. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu JPÚ řešena dodatkem k SoD.

DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.