

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**č. objednatele: V/6013/2021/UL****č. zhotovitele:**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava mostu ev. č. 01317-1 Nové Město, žel. zastávka“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ELE SERVIS CZ s.r.o.**
se sídlem : Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha 2
zastoupený ve věcech smluvních: Larysou Holtsapfel
IČ: 24156744
DIČ: CZ24156744

dále jen „zhotovitel“.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele :

- za zhotovitele :

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele :

- za zhotovitele :

1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.9.2021, Čl III, bod 2, který nově zní:

„2. Termín dokončení díla: 31.12.2022“

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Dubí, dne

V Praze, dne:

.....
[Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Larysa Holtsapfel
jednatel]
