



MKOLP001KLS0

00540/2017

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo 1135/2016

na akci „Regenerace panelového sídliště - etapa 2016“

Smluvní strany:

1. **Objednatel** **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
(dále v textu také jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel** **Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.**
Sídlo Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČ 28447085
DIČ: CZ28447085
Obchodní rejstřík MS v Praze, oddíl C, vložka 142142
Zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
(dále v textu také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2016 (dále v textu také jen „smlouva“ nebo „původní smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět původní smlouvy dle článku I. a II. smlouvy o dílo se mění o práce (méněpráce a vícepráce) podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1.
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na změně ceny za provedení díla stanovené v článku III. smlouvy o dílo takto:

Smlouva o dílo 1135/2016 bez DPH	2 806 630,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 10 590,80 Kč
Cena celkem bez DPH	2 796 039,20 Kč
Cena celkem (SOD + dodatek č. 1) bez DPH	2 796 039,20 Kč
DPH (21 %)	587168,23 Kč
Cena celkem (SOD + dodatek č. 1) včetně DPH	3 383 207,43 Kč
Dodatek č. 1	
méněpráce	- 200 870,80 Kč
vícepráce	190 280,00 Kč
celkem bez DPH	- 10 590,80 Kč

17.

2. Cena za dílo dle článku III. smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupisu prací.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku č. 1 před ustanoveními smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek č. 1 tvoří spolu se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 24.04.2017, usnesení č. 3348/100/RM/2017

V Kolíně dne 25.04.2017


Ve Zbraslavicích dne 25.04.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Ing. Michal Holík
jednatel společnosti

Konstrukce -3-
Stavby s.r.o.
25 21 Zbraslavice 2
DIČ CZ28447086

Příloha č. 1

Méněpráce: pol. č.2 Frézování krytu	- 7 771,40 Kč
Méněpráce: pol. č.89 Vyspravení krytu	- 104 280,00 Kč
Méněpráce: pol. č.136 Svítidlo výbojkové, 13 ks	- 52 000,00 Kč
Vícepráce: LED svítidlo MONA (viz příloha), 13 ks	152 100,00 Kč
Vícepráce: Ochranná síť, sloupky (viz příloha)	26 390,00 Kč
Méněpráce: pol. č.3 Odstranění podkladu	- 5 172,40 Kč
Méněpráce: pol. č.17 Frézování krytu (hřiště + VO)	- 27 450,00 Kč
Vícepráce: Komora Integrál 1324-18 (viz příloha)	7 190,00 Kč
Vícepráce: Frézování 2 ks pařezů	4 600,00 Kč
Méněpráce: pol. č.86 Podklad ze štěrkodrtě (30 m2)	- 2 538,00 Kč
Méněpráce: pol. č.87 Mlat ze štěrkopísku hl. (30 m2)	- 1 659,00 Kč
Dodatek č.1 celkem bez DPH	- 10 590,80 Kč