

Dohoda o navýšení ceny objednávky

Objednávka číslo:	2022/00838/OI/OBJ
Datum vyhotovení	26. 7. 2022
ORG akce:	60004101007

Dodavatel:

PavEx® Consulting, s.r.o.

IČO: 63487624

DIČ CZ63487624

Č. účtu: [REDACTED]

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě nabídky ze dne 12. 7. 2022 bylo objednáno zpracování diagnostického posouzení stavu vozovky v souladu s TP 87 s doplněním zkoušek PAU dle vyhl. 130/2019 Sb. Diagnostické posouzení vozovky bude zpracováno v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a s přípravou žádosti o poskytnutí dotace na projekt Olomouckého kraje „II/150 Přerov - jihozápadní obchvat, přeložka“ z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

Konkrétně se jedná o tyto úseky v Přerově:

Úsek č. 1 - ul. Tovačovská (silnice II/434 km 20,845 - 20,895)

Úsek č. 2 - křižovatka u Oveximu + místní odbočka (silnice II/434 km 21070 - 21,170)

Úsek č. 3 - u podjezdu (silnice II/436 km 18,070 - 18,128)

Úsek č. 4 - ul. Tovární (silnice III/04721 km 0,694 - 1,085)

Úsek č. 5 - křižovatka ul. Tovární a ul. Gen. Štefánika (prostor čtyřramenní křižovatky s přesahem 30 m do každé větve)

Úsek č. 6 - ul. Gen. Štefánika, budoucí okružní čtyřramenná křižovatka (silnice I/55 km 22,579 - 22,629)

V průběhu zpracování diagnostického posouzení vozovky vyplynula nutnost úpravy předmětu objednávky, jelikož reálná situace si vyžaduje provést více laboratorních zkoušek PAU (Vyhláška 130/2019 Sb.). Původně bylo uvažováno s 18 zkouškami PAU, reálně je nutné navýšit počet zkoušek PAU na počet 25. Nejmarkantnější navýšení je na úseku č. 5 - původně uvažovány 3 zkoušky, nově celkem 9 zkoušek.

Z tohoto důvodu se navýšuje cena objednávky o 11 797,50 Kč s DPH (9 750,00 Kč bez DPH) na konečnou cenu 190 464,89 Kč s DPH.

190 464,89

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

[REDACTED]

Odběratel:

[REDACTED]