



Dodatek č. 1

ke smlouvě o zajištění inženýrské činnosti vedené u objednatele pod č. 1208/ORM/2021 ze dne 4. 8. 2021, uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na výkon technického dozoru investora týkající se akce:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část (Stavba A) a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava (Stavba B)“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Poskytovatel: **PUDIS a.s.**
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Vlčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
(dále též jako „poskytovatel“)
(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 8. 2021 smlouvu o zajištění inženýrské činnosti vedenou u objednatele pod č. 977/ORM/2021, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru investora na stavbě s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“ (dále jen „smlouva“).

inženýrská činnost – výkon technického dozoru investora

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, resp. prodloužení lhůty k zajištění inženýrské činnosti dle smlouvy na Stavbě A: „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část“, a to z důvodu prodloužení lhůty stavebních prací prováděných zhotovitelem. V návaznosti na prodloužení termínu plnění se smluvní strany rovněž dohodly na změně celkové ceny prací dle čl. V. odst. 2 smlouvy, a to poměrně s ohledem na prodloužení činnosti, kdy celková cena vychází z nabídky poskytovatele ze dne 9. 7. 2021 (v přepočtu na měsíční sazbu provádění činnosti TDI). K prodloužení termínu provádění stavby došlo z důvodu vzniklých překážek na části díla, souvisejících se přeložkami inženýrských sítí, neležících na straně poskytovatele.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„1. Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává celková cena prací dle nabídek poskytovatele ze dne 9. 7. 2021 a nabídky ze dne 1. 9. 2022 na plnění veřejné zakázky, na jejichž výsledku je uzavírána tato smlouva. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění činnosti poskytovatele dle této smlouvy.

Stavba A – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – Antonínův Důl“

	182.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	+90.990,- Kč bez DPH
Celkem za Stavbu A:	272.990,- Kč bez DPH

Stavba B – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – ul. Vrchlického“

	90.000,- Kč bez DPH
Cena díla celkem za Stavbu A a Stavbu B	362.990,- Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň“.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 3. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„3. Předpokládaná doba plnění staveb::

- *Stavba A – „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část:
Do 240 dnů ode dne předání staveniště Stavby A zhotoviteli díla*
- *Stavba B – „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“:
Do 90 dnů ode dne předání staveniště Stavby B zhotoviteli díla*

Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část:
Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část (Stavba A)
a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava (Stavba B)“

inženýrská činnost – výkon technického dozoru investora

Objednatel upozorňuje poskytovatele, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatel předpokládá.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení, poskytovatel jedno vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele:

V Jihlavě dne 13.9.2022



Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



Za poskytovatele:

V Praze dne 13.9.2022



Ing. Martin Höfler
předseda představenstva



Ing. Václav Sejk
člen představenstva



Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2