



D o d a t e k . 3

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 2. 5. 2016 vedenou u objednatele pod ev. č. 655/ORM/2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2021,
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k akci:

„Chodník ul. Hybrálecká, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**
se sídlem Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 2. 5. 2016 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 655/ORM/2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 15. 3. 2021, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Chodník ul. Hybrálecká, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, a to z důvodu změny rozsahu předmětu díla. Dle dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2016 byl původní předmět díla rozšířen mimo jiné o stavební objekty související s rekonstrukcí jednotné kanalizace a vodovodu vč. veřejných částí přípojek a s vybudováním nové dešťové kanalizace. Projektová dokumentace na výše uvedené stavební objekty byla zhotovitelem následně vypracována na základě smlouvy ev. č. 460/MO/2021, dle které bylo na tyto objekty vydáno společné povolení. Z tohoto důvodu je tímto dodatkem č. 3 předmět díla o tyto stavební objekty zúžen. Vzhledem k výše uvedenému se zároveň mění způsob povolení zbylých stavebních objektů, kdy bude požádáno o společné územní rozhodnutí a stavební povolení, nikoliv o každé správní rozhodnutí zvlášť.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na adekvátní úpravě předmětu díla a termínů plnění díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. II. odst. 1. písm. I) smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„I) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:

- projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části

- 1 vyhotovení v tištěné i digitální podobě (formát .pdf a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací) + 2 x v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad
- projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. kompletní dokladové části:
 - 1 vyhotovení v tištěné i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)
+ 2 x v tištěné podobě pro příslušný stavební úřad
- projektová dokumentace pro provádění stavby:
 - 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako „vícetisky“) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelům určené. Další vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.“

2. Smluvní strany dále upravují čl. III. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací:

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

- 1.2. Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto rozhodnutí:

do 75 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2

- 1.3. Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto společného územního rozhodnutí a stavebního povolení:

do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3

- 1.4. Lhůta pro provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- 1.5. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby:

Výše uvedené lhůty plnění nevyklučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude splněno v souladu s tímto ustanovením:

- dle čl. III. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání tohoto rozhodnutí potvrzené příslušným stavebním úřadem
- dle čl. III. odst. 1 bodu 1.3. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení vč. kompletních dokladových částí + 1x digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení potvrzené příslušným stavebním úřadem
- dle čl. III. odst. 1 bodu 1.4. této Smlouvy - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkových rozpočtů a výkazů výměr + 1 x

digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg). Součástí předání této projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 5. této Smlouvy

- dle čl. III. odst. 1 bodu 1.5. této Smlouvy – dokončením stavby realizované dle projektové dokumentace vydáním kolaudačních souhlasů a rozhodnutí ke stavbě.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle čl. III. odst. 1. v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy."

3. Smluvní strany dále upravují čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 24. 4. 2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení:

bez DPH

**Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby
vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro rozhodnutí
o umístění stavby** 330.000,- Kč

Dodatek č. 3
Odpočet vodohospodářské infrastruktury: - 130.000,- Kč

Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební
povolení 200.000,- Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení stavebních objektů
podléhající povolení vodoprávním úřadem 130.000,- Kč

Dodatek č. 3
Odpočet vodohospodářské infrastruktury: - 130.000,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby 200.000,- Kč

Dodatek č. 3
Odpočet vodohospodářské infrastruktury: - 80.000,- Kč

Autorský dozor 20.000,- Kč

Dodatek č. 3
Odpočet části za vodohospodářskou infrastrukturu: - 8.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 532.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění."

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek č. 3 nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku č. 3.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.
7. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.

V Jihlavě dne 10.9.2022

V Jihlavě dne 10.9.2022



objednatel



MAPI Jihlava spol. s r.o.
Pod Přilipem 6, 586 01 Jihlava
IČ: 18198228
DIČ: CZ13100223