



číslo dodatku č. 1 objednatele: **856/OÚR/D1/22**

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(evidenční značka smlouvy objednatele: 580/OÚR/22)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referentka oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS
a KBOZP: xxx, IČO: 47196408
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **MEROPS spol s.r.o.**
Se sídlem: Strojnická 374,73562 Český Těšín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16697
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx vedoucí montáží
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
- ID datové schránky: q7ambaa
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 162026588/0300
Identifikační číslo: 25394282
DIČ: CZ 25394282

dále také obecně „smluvní strany“



Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 580/OÚR/22) na provedení stavby číslo: 21084, „Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce:

- bourání původních širokých dřevěných vnitřních parapetů včetně nátěrů nosných konstrukcí v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/191/OÚR/22, Snižování spotřeby energie ZŠ Moravská, Havířov – Šumbark“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 26.9.2022, usn.č. 4690/94RM/2022 o snížení ceny díla o -340 836,95 Kč bez DPH, (tj. - 412 412,71 s DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	17 886 589,56 Kč	3 756 183,81 Kč	21 642 773,37Kč
Méněpráce dle Dodatku č.1	- 340 836,95 Kč	- 71 575,76 Kč	- 412 412,71 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	17 545 752.61 Kč	3 684 608,05 Kč	21 230 360,66Kč

Položkový rozpočet na méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 26.9.2022, č. usnesení 4690/94RM/2022.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za



obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na méněpráce.

V Havířově dne 5.10.2022
Za objednatele:

V Českém Těšíně dne: 5.10.2022
Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 5.10.2022