

Změnový list č. 1

Název a evidenční číslo stavby:

ZŠ Moravská, Havířov, Šumbark - výměna oken

Číslo změny stavby:

001

POPIS MP

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **29. 06. 2022**. Číslo smlouvy: 580/OÚR/22

Objednavatel: statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Zhotovitel: Merops spol. s r.o. Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, Mosty

TDS : **Miroslav Slezák**

Přílohy:

1) Rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 Objednatel

1 TDS

1 Zhotovitel

1 autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

- z důvodu lepší nosnosti byly ponechány stavající vnitřní parapetní desky, na ty se instalují nové parapety
- byly provedeny nátěry konstrukcí pouze z části

Na základě výše uvedeného byl zpracován změnový rozpočet:

Cena stav.prací dle SoD: 17.886.589,56 Kč bez DPH

Cena stav.prací po úpravě: 17.545.752,61 Kč bez DPH

Rozdíl: **340.836,95** Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací dle ZL	Cena navrhovaných víceprací dle ZL	Cena méněprací a víceprací dle ZL
340 836,95	0,00	340 836,95

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS: jméno **Miroslav Slezák** datum podpis

Zhotovitel: jméno **Jan Bušík** datum podpis

Autorský dozor jméno **Ing. Pavel Srkal** datum podpis

Objednatel: investor jméno **Ing. Petra Vínovská** datum podpis