



Dodatek č. 3 **k DÍLČÍ SMLOUVĚ č.: 2021/10002/000**

„ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2016 – Upgrade na WS 2019“

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006-127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Asseco Central Europe, a. s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358, DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: [REDACTED] prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 3 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“
a společně jako „**Strany**“)

Článek 1

Předmět Dodatku č. 3

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 3. 6. 2021 Dílčí smlouvu č.: 2021/10002/000 „ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2016 – Upgrade na WS 2019“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 4. 2022, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení SNP (DIGI a IKP) (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu nutnosti dodatečné prioritizace jiných souběžných úprav APV SNP, což má za následek prodloužení termínu plnění Smlouvy. Uzavřením tohoto Dodatku č. 3 dochází k úpravě Etapy 2 a přidání nové Etapy 3 a zároveň k prodloužení termínu plnění Etapy 2 a Etapy 3. Celková cena zůstává nedotčena.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku č. 3, na nichž se Strany dohodly.

Článek 2

Změna ujednání

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že v článku 1 Specifikace Služeb Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší text uvedený pod tabulkou s přehledem aplikací provozovaných na uvedených serverech a prostředích a nahrazuje se zněním:

„Součástí výše uvedených Služeb jsou následující činnosti, jejichž realizace je rozdělena do 3 etap:

Etapa 1:

• Vypracování návrhu řešení upgradu APV SNP a aktualizace dokumentace Enterprise architektury:

- Zjištění aktuálního nastavení jednotlivých virtuálních serverů (CPU, RAM, HDD, využití).
- Soupis provozovaných aplikací na jednotlivých serverech.
- Síťové spojení mezi servery a definice počtu a velikosti virtuálních serverů (CPU, RAM, HDD)
- Konsolidace jednotlivých aplikací – zmenšení počtu provozovaných virtuálních serverů. Více aplikací může být provozováno na sdíleném virtuálním serveru.
- Vypracování aktualizace dokumentace Enterprise Architektury ve Sparx EA.

Etapa 2:

• Příprava upgradu a testování v prostředí Poskytovatele

- Návrh testovacích scénářů v testovacím prostředí Poskytovatele.
- Optimalizace provozu aplikací uvedených v tabulce výše a optimalizace zdrojového kódu pro podporu moderních operačních systémů Windows Server 2019 a linuxový operační systém CentOS 7.
- Testování upgradovaných výše uvedených aplikací na nových operačních systémech Windows Server 2019 a linuxový CentOS 7 v prostředí Poskytovatele.
- Oprava nalezených chyb v rámci testování v prostředí Poskytovatele.

• Příprava upgradu a testování v prostředí Objednatele

- Předání funkčních instalačních souborů Objednateli pro testovací prostředí Objednatele.
- Vypracování dokumentace popisující postup instalace stávajících výše uvedených aplikací na nové servery Windows Server 2019 a linuxový CentOS 7 do testovacího prostředí Objednatele.

- Otestování a integrace výše uvedených aplikací v testovacím prostředí Objednatele.
- Návrh testovacích scénářů v testovacím prostředí Objednatele.
- Oprava nalezených chyb v testovacím prostředí Objednatele.

Etapu 3:

• Upgrade v produkčním prostředí Objednatele

- Příprava infrastruktury.
- Předání funkčních instalačních souborů Objednateli (obsahujících úpravy po ověření funkčnosti v testovacím prostředí Objednatele) pro produkční prostředí Objednatele.
- Vypracování dokumentace popisující postup instalace stávajících výše uvedených aplikací na nové servery Windows Server 2019 a linuxový CentOS 7 pro produkční prostředí Objednatele.
- Oprava nalezených chyb v produkčním prostředí Objednatele.
- Školení obsluhy se správou upgradovaných aplikací provozovaných na nových serverech.
- Zvýšená podpora v rámci ověřovacího provozu.“

2.2. Strany se dohodly na tom, že článek 2 Akceptace Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„Akceptace Služeb bude provedena v souladu s článkem 9. Rámcové po splnění níže uvedených akceptačních kritérií.

Akceptační kritéria:

Etapu 1:

- a) Předání návrhu řešení upgradu jednotlivých výše uvedených aplikací.
- b) Předání dokumentace Enterprise Architektury ve Sparx EA.

Etapu 2 :

- a) Předání aktualizované a schválené technické dokumentace na dohodnutém médiu.
- b) Předání zdrojových kódů se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu.
- c) Předání plně funkčních verzí APV SNP pro testovací prostředí provozovaných na serverech definovaných v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy, obsahujících úpravy v souladu s plněním uvedeným v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- d) Nasazené (nainstalované) plně funkční verze APV SNP v testovacím prostředí Objednatele na povýšené platformě dle čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy, obsahujících úpravy v souladu s plněním uvedeným v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Etapu 3:

- a) Předání aktualizované a schválené technické dokumentace na dohodnutém médiu.
- b) Předání zdrojových kódů se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu.
- c) Předání plně funkčních verzí APV SNP provozovaných na serverech definovaných v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy, obsahujících úpravy v souladu s plněním uvedeným v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy pro produkční prostředí Objednatele otestované v testovacím prostředí Objednatele.
- d) Nasazené (nainstalované) plně funkční verze APV SNP v produkčním prostředí Objednatele na povýšené platformě dle čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy, obsahujících úpravy v souladu s plněním uvedeným v čl. 1 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
- e) V souladu s čl. 3 Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy bude po dobu 14 kalendářních dnů poskytnuta zvýšená podpora při nasazení do produkčního prostředí a odborná součinnost po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v následující podobě:

- sledování log souborů APV SNP a jejich detailní analýzy,
 - proaktivního řešení nestandardních stavů funkcionalit nasazených verzí APV SNP,
 - případně předání opravných verzí APV SNP a součinnost při jejich implementaci,
 - zajištění vyžádaných konzultací v čase od 6:00 hod. – 18:00 hod. v pracovní dny.
- f) Provedení školení obsluhy se správou upgradovaných aplikací na nových serverech.“.

2.3. Strany se dohodly na tom, že článek 3 Specifikace ceny Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„3 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- a) sazby za člověkohodinu (dále jen „**ČH**“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v odstavci 2.1 Přílohy č. 2 k Rámcové smlouvě;
- b) stanovení maximální pracovní doby pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Etapa 1 – Rozpad pracovní doby v ČH:

Role	Sazba za ČH bez DPH	Počet ČH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Projektový manažer				
Procesní analytik				
Architekt informačního systému				
Manažer servisní podpory				
Senior vývojář				
Tester				
CELKEM	-		830 150 Kč	1 004 481,50 Kč

Maximální cena za dílčí plnění - Etapa 1 činí **830 150 Kč bez DPH**.

Maximální cena za dílčí plnění - Etapa 1 činí **1 004 481,50 Kč včetně DPH**.

Etapa 2 – Rozpad pracnosti v ČH:

Role	Sazba za ČH bez DPH	Počet ČH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Projektový manažer				
Procesní analytik				
Architekt informačního systému				
Manažer servisní podpory				
Senior vývojář				
Tester				
CELKEM	-		1 503 365 Kč	1 819 071,65 Kč

Maximální cena za dílčí plnění - Etapa 2 činí **1 503 365 Kč bez DPH**.

Maximální cena za dílčí plnění - Etapa 2 činí **1 819 071,65 Kč včetně DPH**.

Etapa 3 – Rozpad pracnosti v ČH:

Role	Sazba za ČH bez DPH	Počet ČH	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Projektový manažer				
Procesní analytik				
Architekt informačního systému				
Manažer servisní podpory				
Senior vývojář				
Tester				
CELKEM	-		1 503 980 Kč	1 819 815,80 Kč

Maximální cena za dílčí plnění - Etapa 3 činí **1 503 980 Kč bez DPH**.

Maximální cena za dílčí plnění - Etapa 3 činí **1 819 815,80 Kč včetně DPH**.

2.4. Strany se dohodly na tom, že článek 4 Harmonogram Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„4 Harmonogram

Projektové milníky Etapy 1:



Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín předání Návrhu řešení a dokumentace Enterprise Architektury ve Sparx	T + 30 dnů
Termín zahájení akceptace	T + 40 dnů
Konečný termín plnění	T + 50 dnů
Fakturační milník	T + 55 dnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 2:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení testování v prostředí Poskytovatele (optimalizace provozu aplikací a jejich zdrojového kódu pro OS Windows Server 2019 a CentOS 7, testování upgradovaných aplikací na nových OS v prostředí Poskytovatele a oprava nalezených chyb)	T + 60 dnů
Termín předání plně funkčních instalačních souborů Objednateli a předání dokumentace popisující postup instalace aplikací na nové servery Windows Server 2019 a CentOS 7 pro testovací prostředí Objednatele	T + 120 dnů
Termín přípravy infrastruktury	T + 130 dnů
Termín instalace aplikací do testovacího prostředí Objednatele	T + 140 dnů
Termín předání aktualizované technické dokumentace	T + 580 dnů
Termín zahájení akceptace	T + 592 dnů
Konečný termín plnění	T + 597 dnů
Fakturační milník	T + 602 dnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 3:

Milník	Termín (kalendářní dny)
Termín zahájení prací	T
Termín přípravy infrastruktury	T + 130 dnů
Termín předání plně funkčních instalačních souborů Objednateli a předání dokumentace popisující postup instalace aplikací na nové servery Windows Server 2019 a CentOS 7 pro produkční prostředí Objednatele	T + 660 dnů
Termín instalace aplikací do produkčního prostředí Objednatele	T + 680 dnů
Termín předání aktualizované technické dokumentace	T + 690 dnů
Školení obsluhy	T + 693 dnů
Zvýšená podpora v rámci ověřovacího provozu	T + 698 dnů
Termín zahájení akceptace	T + 713 dnů
Konečný termín plnění	T + 717 dnů
Fakturační milník	T + 722 dnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy“.

2.5. Strany se dohodly na tom, že odstavec Technická součinnost Přílohy č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

- Vzdálený přístup z prostředí Asseco Central Europe do testovacího prostředí ČSSZ na vytvořené servery na základě odsouhlaseného návrhu řešení.
- Realizace následujících činností v rámci Etapy 2 a Etapy 3 dle stanoveného harmonogramu v Příloze č. 1 této Smlouvy:
 - **Příprava infrastruktury.**
 - Příprava infrastruktury dle odsouhlaseného návrhu řešení.
 - **Instalace aplikací** na vytvořené virtuální servery.
 - Instalace aplikací do testovacího prostředí.
 - Instalace aplikací do produkčního prostředí.
 - Instalace oprav (opravných balíčků) z testování v prostředí Objednatele.
 - **Zabezpečení infrastruktury.**
 - Zabezpečení a nastavení bezpečnostních opatření dle metodiky/pravidel ČSSZ.
 - **Nastavení monitoringu** v monitoring nástroji ČSSZ.
- Předání anonymizovaných testovacích dat pro revizi aplikací a ověření funkčnosti.
- Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro poskytování Služeb.
- Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací a produkční) v dohodnutých termínech, v místě plnění.
- Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů IIS ČSSZ.
- Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď s využitím aplikačního programového vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění spuštění Poskytovatelem připravených a Objednatelem schválených dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.
- Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.“.

Článek 3

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), Objednatelem.
- 3.2 Strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 3, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 3 obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 3 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
- 3.3 Poskytovatel souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. 3 uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.5 Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky a podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.
- 3.6 Obě Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svým podpisem.

Česká republika –

Česká správa sociálního zabezpečení:


Luboš
Wimmer

Digitálně podepsal
Luboš Wimmer
Datum: 2022.09.30
06:36:14 +02'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer
Funkce: ředitel odboru implementace APV

Asseco Central Europe, a. s.:

 Digitálně podepsal
 Datum: 2022.09.29
10:25:19 +02'00'

Jméno: 
Funkce: prokurista