

**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Filipem Benešem, lesním správcem LS Jeseník, na základě podpisového řádu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

**a****Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**

se sídlem Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupená: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00199-2022-122 ze dne 28. 6. 2022 (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00199-2022-122 (číslo VZ: S941/2022/244), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce propustku LC Čížkův důl“ (dále jen „smlouva“).
2. Během plnění smlouvy nebyl zhotovitel schopen včas zajistit dodání betonových prefabrikátů (materiálu potřebného k provádění díla), a to i přesto, že jím byly objednány

krátce po předání staveniště. Důvodem pozdějšího dodání betonových prefabrikátů byla ztížená situace ve stavebnictví, resp. ve výrobě a dodávce stavebního materiálu ovlivněná energetickou krizí a dalšími faktory objektivního charakteru.

3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

- čl. III. odst. 3, věta první smlouvy se mění a nově zní takto:

„3. *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 18. 11. 2022.*“

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list stavby

V Jeseníku, dne .....

Ve Frýdku-Místku, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva  
Lesostavby Frýdek-Místek a. s.