

# DODATEK č. 4 k SOD č. 215-21-07-22

reg.č. 215-21-07-22/4

na provedení stavby

## „Objekt Myslivna, Ostrov – Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLOUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

#### MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Lenka Kostaňuková, referent odboru městských investic a správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):  
Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

#### ZHOTOVITEL:

#### JURICA A.S.

Se sídlem: Boží Dar 176, 36262 Boží Dar  
Zastoupený: Ing. Antonem Juricou, předsedou správní rady  
IČ: 26384795  
DIČ: CZ26384795  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1589742/0800  
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. Zn. B-1136

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Anton Jurica
- b) ve věcech technických: Ing. Anton Jurica

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo reg. č. 215-21-07-22 ze dne 22.07.2021 na realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov- Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“.**

Dodatek č. 4 k realizaci stavby „Objekt Myslivna, Ostrov - Rekonstrukce památkově chráněného objektu, Jáchymovská 225 – Přestavba na byty“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 19. 09. 2022, usnesením RM č. 770/2022

## I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č. 4 je Změnový list č. 5, 6 a 7, který řeší změnu týkající se dispozičního řešení související a dodávkou stavebních výplní.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Dodatku č. 4 jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 5, 6 a 7.

## III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 5, 6 a 7 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3:

• cena celkem bez DPH	35 236 684,95 Kč
• vyčíslení DPH 21 %	190 562,63 Kč (v platné výši)
• vyčíslení DPH 15 %	5 149 386,58 Kč (v platné výši)
• <b>cena celková vč. DPH</b>	<b>40 576 634,16 Kč</b>

Dodatek č. 4

• cena bez DPH – změnový list č. 5	-7 596,82 Kč
• cena bez DPH – změnový list č. 6	14 472,27 Kč
• cena bez DPH – změnový list č. 7	211 311,07 Kč
• vyčíslení DPH 15%	32 727,98 Kč (v platné výši)
• <b>cena vč. DPH</b>	<b>250 914,50 Kč</b>

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 + Dodatek č. 4:

• <b>cena celkem bez DPH</b>	<b>35 454 871,47 Kč</b>
• <b>vyčíslení DPH 21 %</b>	<b>190 562,63 Kč (v platné výši)</b>
• <b>vyčíslení DPH 15 %</b>	<b>5 182 114,56 Kč (v platné výši)</b>
• <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>40 827 548,66 Kč</b>

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Příloha č. 1** Změnový list č. 5

**Příloha č. 2** Změnový list č. 6

**Příloha č. 3** Změnový list č. 7

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Ing. Anton Jurica**  
předseda správní rady