

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2022/I/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
vedoucí odboru investic a údržby majetku města
Zastoupený ve věcech technických: [redacted] referent odboru investic
a údržby majetku města
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: Ing. David Klimša
Prostřední Bludovice 133,
739 37 Horní Bludovice
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
Bankovní spojení: Air Bank, a.s.
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ8309254976
IČO: 05279917
Telefon: [redacted]
Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Havířov
pod sp. značkou ŽÚ/1996/Vaň/2018
(dále jen „zhotovitel“)
- společně označování jako „smluvní strany“

smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2022/I/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby a zajištění vydání společného povolení pro stavbu: „**Rekonstrukce spojovací komunikace mezi ul. ČSA a nádražím ČD v Bílovci - projekt**“

tohoto obsahu:

1. Na základě jednání mezi objednatel a zhotovitelem, které proběhlo dne 13. 9. 2022, a na základě následné žádosti, se smluvní strany dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, a to s ohledem na nerealizaci odvodnění komunikace a chodníkového tělesa z důvodu nemožnosti napojení na stávající jednotnou kanalizace v ul. Čs. armády

v Bílovci bez narušení povrchu chodníku financovaného z dotačního programu (*sledování udržitelnosti projektu*) a dále s ohledem na změny projektové dokumentace navržené objednatelem, které si vyžádají úpravy projektové dokumentace a nutnost vydání nového koordinovaného stanoviska tak, jak je uvedeno níže.

Článek I. Předmět smlouvy v bodě č. 2 se vypouští text (věta):

„Součástí projektové dokumentace bude řešení odvodnění komunikace a chodníkového tělesa.“

Článek II. Cena, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) Projektová dokumentace pro společné povolení, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace pro společného povolení včetně propočtu nákladů, zajištění pravomocného společného povolení:

Cena bez DPH:	65 000,00 Kč
DPH 21%:	13 650,00 Kč
Cena vč. 21% DPH :	78 650,00 Kč

b) Projektová dokumentace v úrovni DPS zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu:

Cena bez DPH:	30 000,00 Kč
DPH 21%:	6 300,00 Kč
Cena vč. 21% DPH :	36 300,00 Kč

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH:	95 000,00 Kč
DPH 21%:	19 950,00 Kč
Cena vč. 21% DPH :	114 950,00 Kč

(slovy : jednstočtrnáctisícdevětsetpadesát korun českých, s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace v úrovni společného povolení včetně zajištění stanovisek orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni společného povolení, propočet nákladů a předání pravomocného vydání společného povolení:
do 15. 2. 2023

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby DPS včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace v úrovni DPS včetně slepého výkazu výměr, podrobného položkového rozpočtu vše bez obchodních názvů a značek.

do 6 týdnů od nabytí právní moci DSP

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne 29. 9. 2022

V Bílovci dne 30. 9. 2022

Za objednatele:



Za zhotovitele:



vedoucí odboru investic
a údržby majetku města



