



Dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě na akci

„Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“.

Smluvní strany

1. Zadavatel / Objednatel / Pronajímatel:

Obec Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 15 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 00294136
DIČ: CZ 00294136
Bankovní spojení: 9005-723751/0100
Telefon: (+420) 566 590 311
www: <http://www.bystricenp.cz/>

Zastoupený: Ing. Karel Pačiska, starosta, kontakt: + 420 566 590 313, email:
karel.paciska@bystricenp.cz

Zástupce oprávněný zastupovat obec ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, vedoucí správy
majetku a investic, kontakt: +420 566 590 320, email:
ales.sitar@bystricenp.cz

a

2. Koncesionář / Zhotovitel / Nájemce:

H + H TECHNIKA, spol. s r.o.
Netušilova 1602/20, 614 00 Brno
IČ: 49436686
DIČ: CZ49436686
Bankovní spojení: 382422443 / 0300 ČSOB Pobočka Brno, Milady Horákové 2
Telefon: +420 545 212 113
www: www.hhtechnika.cz
e-mail: info@hhtechnika.cz
Firma je zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12029.

Zastoupený: Miloš Halas, jednatel

Zástupce oprávněný zastupovat jednatele ve věcech technických: Tomáš Halas, kontakt:
+420 608 705 834, email: tomas.halas@hht.cz

uzavírají tento dodatek č. 1 ke koncesní smlouvě.

1.

K bodu 15.1 koncesní smlouvy je stanoven harmonogram v týdnech prací. Počátkem běhu lhůt v harmonogramu bude převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele, přičemž převzetí staveniště nastane do 8 měsíců od podpisu koncesní smlouvy, nebo na jaře roku 2014 ve chvíli, kdy průměrné denní teploty překročí 5°C v pěti po sobě jdoucích dnech.



„Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: H + H TECHNIKA, spol. s r.o.

Je stanoven tento harmonogram prací:

Popis prací / délka prací v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Zemní práce a zakládání stavby	■	■	■	■																					
Hrubá stavba a zastřešení prostoru ledové plochy					■	■	■	■	■	■	■														
Hrubá stavba včetně zastřešení ostatních částí objektu					■	■	■	■	■	■	■														
Jednotlivé přípojky stavby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Technologie chlazení										■	■	■	■	■	■	■									
Ostatní technologie										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dokončovací práce včetně určení dne předání díla objednateli																									
Kolaudace díla																									

2.

K bodu 16.3 koncesní smlouvy je k možnosti dílčího plnění stanovena možnost dílčí fakturace za předpokladu, že splatnost nastane po kolaudaci díla do 30 dnů v částce do výše podle splátkového kalendáře z přílohy č. 6 koncesní smlouvy.

3.

Do článku 18 se přidává nový bod 18.7 koncesní smlouvy v tomto znění:
Objednatel souhlasí s postoupením pohledávky vzniklé na základě této smlouvy z výstavby zimního stadionu na 3. osobu, obvykle banku, bude-li to třeba pro úvěrové financování akce.

4.

Článek 34.2 koncesní smlouvy první věta se mění takto:
Koncesionář předá zadavateli do 5 dní po převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele bankovní záruku za řádné plnění činnosti na předepsanou částku ve formě bezpodmínečné bankovní záruky znějící ve prospěch zadavatele s plněním bez námitek a na základě první výzvy.

5.

K bodu 36.1 koncesní smlouvy se přidává tato věta:
Bankovní záruka může být předložena na 1 rok vždy do 5 dnů před uplynutím platnosti předchozí záruky. Nebude-li předložena ani po výzvě, pak jde o podstatné porušení smlouvy. Po sedmém roce k blížícímu se ukončení splátkování dle Přílohy č. 6 koncesní smlouvy za zimní stadion je pak koncesionář povinen předložit záruku na celé zbývající období (roky 8 až 15) ve výši 2 mil. Kč za každý rok.

6.

Do článku 24 se přidává nový bod 24.6 koncesní smlouvy v tomto znění:
Město na požádání koncesionáře vystaví patronátní prohlášení, že bude garantovat splatnost dle splátkového kalendáře i třetímu subjektu (financující bance), jemuž bude postoupena pohledávka od koncesionáře. Vše za předpokladu plnění dle koncesní smlouvy.

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Zhotovitel: H + H TECHNIKA, spol. s r.o.



7.

Příloha č. 4. „Cena financování stavby zimního stadionu“ uvedená v koncesní smlouvě je demonstrativní a vyplývající z předcházející veřejné zakázky. Koncesionář je oprávněn měnit tuto přílohu a čísla v ní uvedená podle aktuální finanční situace a aktuálních potřeb a požadavků financující banky. Veškeré ostatní části koncesní smlouvy jsou nadále platné a měněny nebudou. Celková cena koncese z přílohy č. 1, plán splátek města z přílohy č. 6 a další náležitosti koncesní smlouvy se nemění a zůstávají stejné.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.12.2013


H+H TECHNIKA,
spol. s r.o.
IČO: 494 36 686, DIČ: CZ49436686
Miloš Hałas, jednatel
H + H TECHNIKA, spol. s r.o.
Zhotovitel

V Bystřici nad Pernštejnem dne 20.12.2013


Ing. Karel Pačiska, starosta
Město Bystřice nad Pernštejnem
Objednatel

