



D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 26. 5. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 26499
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
zastoupena: [REDACTED] ředitelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 26. 5. 2022 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – ČOV II – kalové hospodářství - Sanace betonů aktivačních nádrží po jednotlivých linkách, výměna provzdušňovacích membrán v rozsahu SO 01 Sanace aktivační nádrže 4, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnovém listu č. 1 ze dne 15. 7. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 862.098,35 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
14.217.790,65		21	17.203.526,69

7. V návaznosti na nutnost provedení víceprací potvrzenou technickým dozorem stavebníka na změnovém listu č. 1 ze dne 15. 7. 2022 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu do 31. 10. 2022.
8. V souladu s výše uvedeným se stávající text čl. 4. odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
- 4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 31. 10. 2022;*
9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.10.06
06:58:28 +02'00'
.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
[redacted]
generální ředitel

V Praze dne:

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.09.27
12:14:47 +02'00'
.....
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
[redacted]
ředitel společnosti