

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 21. 1. 2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 26499
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
zastoupena: [REDACTED] ředitelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 3

I.

1. Dne 21. 9. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21. 6. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Stavební úpravy administrativní budovy včetně dodávky nábytku, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněprací“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 2, 8 a 9 ze dne 13. 9. 2022.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 322.639,05 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text odst. 6.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

6.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné provedení a dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy Cenu díla ve výši:

- (a) Cena díla bez DPH 33 703 533,41 Kč*
- (b) výše DPH dle platných právních předpisů ke dni uzavření dodatku 7 077 742,02 Kč*
- (c) Cena díla s DPH 40 781 275,43 Kč*

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.



V Plzni dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.06
06:56:58 +02'00'
.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Praze dne:

 Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.22
13:28:21 +02'00'
.....
SMP Vodohospodářské stavby a.s.

ředitel společnosti