



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### **DODATEK Č. 3. (0053/2016/ORM/3)**

ke smlouvě o dílo č. 0053/2016/ORM ze dne 19.09. 2016

„Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm“  
uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

#### **Smluvní strany:**

##### **1. Město Rožnov pod Radhoštěm**

*se sídlem:* Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

*IČ:* 00304271

*DIČ:* CZ00304271

*zastoupeno:* Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

*za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:* Ing. Marek Moll a Radomír Šnejdrla

*tel.:* 571 661 108 a 571 661 123

*e-mail:* [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz) a [snejdrla.or@roznov.cz](mailto:snejdrla.or@roznov.cz)

*bankovní spojení:* ČSOB a.s., pob. Rožnov p.R.

*č. účtu:* 249738406/0300

*ID datová schránka:* epqbwzr

(dále jen jako „**objednatel**“)

##### **2. RADEKOV spol. s r.o.**

*se sídlem:* U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

*IČ:* 41035933

*DIČ:* CZ 41035933

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:* Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka: 1885

*zastoupen:* Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

*za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:* Josef Smutek, 607 524 107

*bankovní spojení:* : KB, a.s.

*číslo účtu (zveřejněný účet):* : 6830330217/0100

*tel.:* : 571605296

*e-mail:* [radekov@radekov.cz](mailto:radekov@radekov.cz)

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Energetické úspory a úpravy interiéru budovy městské policie Rožnov pod Radhoštěm**“. Doby realizace sjednaly smluvní strany Smlouvou o dílo ze dne 19. 09. 2016, objednatelovo č. smlouvy 0053/2016/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), dodatkem č.1 0053/2016/ORM/1, ze dne 20.02.2017 a dodatkem č.2 0053/2016/ORM/2, ze dne 18.04.2017.

#### **II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby realizace prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku schválených změn uvedených ve změnových listech ZL 05 – ZL 12.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, na změně doby realizace předmětu plnění uvedeného v čl. III., odst. 1., bodu 1.2 smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 19 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2 bude zhotovitelem proveden nejpozději do 228 kalendářních dnů od termínu zahájení prací na díle dle odst. 1. čl. III. smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.2 smlouvy o dílo nově zní takto:

**ukončení díla:** nejpozději do **228 kalendářních dnů** od termínu zahájení prací na díle dle odst. 3.1. tohoto článku (včetně plánované 14 denní prodlevy nutné pro přepojení provozu služebny Městské policie)

Důvodem prodloužení termínu plnění je zejména navýšení objemu stavebních prací dle změn ve změnových listech ZL 05 – ZL 12, které jsou součástí dodatku č. 2, při jejichž realizaci nastaly nepříznivé klimatické podmínky.

### III.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **28. 04. 2017** usnesením č. 1148/174.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. R., dne 9.5......2017

V Rožnově p. R., dne 10.5......2017

.....  
za objednatele  
Ing. Radim Holíš  
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

.....  
za zhotovitele  
Ing. Antonín Hadač  
jednatel společnosti