

Dodatek č. 1

k smlouvě o dílo č. 2022/0846/ODaS ze dne 21. 7. 2022

OBJEDNATEL: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: LUKA CONSULT CZ s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 1598, 273 09 Kladno 7
zastoupený
ve věcech smluvních: Lukáš Kajgr, jednatel společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 013 91 461
DIČ: CZ01391461
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 205922
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Preambule

Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „Úprava veřejného prostranství – park Kuklík“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 21.7.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ustanovením článku I. Odst. 5 a článku XIII. Odst. 2. Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený a z toho vyplývající změna ceny díla. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

I.

V článku Smlouvy – Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky, se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena díla bez DPH	763.891,76Kč
DPH	160.417,27Kč
Cena díla celkem vč. DPH	924.309,03Kč „

II.

V článku XIII. Závěrečná ujednání smlouvy se bod 7. doplňuje takto:

„Příloha č. 2: Změnový list č. 1 ve znění dodatku č. 1 smlouvy,,

III.

Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku

V Kladně dne - 6 -10- 2022

- 6 -10- 2022

Za objednatele:
Statutární město Kladno

Za zhotovitele:
LUKA CONSULT CZ s.r.o.

.....
Mgr.
Primátor Statutárního města Kladna



LUKA CONSULT CZ s.r.o.

Jiráskova

.....
Lukáš Kajgr
jednatel