

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1621

uzavřené dne 23.05.2022

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příklad, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku
tel. 581 722 308, e-mail: kralikova@mesto-lipnik.cz
Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: 581 722 206; e-mail: kramplova@mesto-lipnik.cz

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. Stavitelství Šindler, s.r.o.

Sídlo: Podhoří 111, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Petr Šindler

IČO: 25842013

DIČ: CZ 25842013

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Šindler, jednatel

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Šindler, jednatel

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [redacted]

Telefon: [redacted]

Fax: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21035.

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na doplnění čl. II. a změně čl. IV. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o bod. 5. takto:

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce zjištěné před zahájením stavby dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1:
- bude provedena stěrka k vyrovnání betonové plochy podesty,

- půdní prostor objektu bude vyklizen a odpad uložen na skládce odpadu,
- krov bude zpevněn tesařským kováním (děrovanou styčnickovou deskou),
- u vchodu do skladu bude osazeno LED svítidlo,
- okapový chodník podél objektu bude proveden z kačírku čl. 100 mm,
- po dokončení okapového chodníku bude okolní terén srovnán a oset travním semenem.

IV. Cena díla

V čl. IV. Cena díla se mění bod 1. takto:

1. Cena díla se dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 navyšuje o 83.843,44 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH 915.538,58 Kč

Celkem bez DPH 915.538,58 Kč


Slovy:..devětsetpatnáctisícpětsetřicet osm korun českých padesát osm haléřů

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 2018/2022 – RM 65 ze dne 26.09.2022.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Lipníku nad Bečvou dne 27 -09- 2022

V Podhoří dne *dy. d. 2022*



starosta
za objednatele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|---|------------|------------|
| Název stavby | Stavitelství Šindler - Oprava chaty na výletišti v Podhoří, Práce nad rámec SoD | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| | | Místo | Podhoří |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Město Lipník nad Bečvou | 00301493 | CZ00301493 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | | | |
| Zpracoval | | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 30.03.2022 | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | B Doplnkové náklady | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------|----------|
| 1 | HSV Dodávky | 24 739,95 | 8 Práce přesčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 2,10% | 1 709,43 |
| 2 | Montáž | 46 769,29 | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Projektové práce | | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 1 807,61 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Územní vlivy | | 0,00 |
| 4 | Montáž | 8 084,55 | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 0,90% | 732,61 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | 17 Jiné VRN | | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | 18 VRN z rozpočtu | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 81 401,40 | 12 DN (ř. 8-11) | | 19 VRN (ř. 13-18) | | 2 442,04 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | | 0,00 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 83 843,44 |
| | DPH % Základ daně DPH celkem |
| | snižovaná 15,0 0,00 0,00 |
| | základní 21,0 83 843,44 17 607,12 |
| | Cena s DPH 101 450,56 |
| | E Přípočty a odpočty |
| | Dodá zadavatel 0,00 |
| | Klouzavá doložka 0,00 |
| | Zvýhodnění 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavitelství Šindler - Oprava chaty na výletišti v Podhoří, Práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

Místo: Podhoří

Zpracoval:

Datum: 30. 3. 2022

| Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Sut' celkem |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV | 24 585,55 | 54 369,29 | 78 954,84 | 47,347 | 0,000 |
| 1 | Zemní práce | 12 569,01 | 33 694,80 | 46 263,81 | 44,552 | 0,000 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | 9 859,84 | 9 122,18 | 18 982,02 | 2,795 | 0,000 |
| 997 | Přesun sutě | 2 156,70 | 2 985,24 | 5 141,94 | 0,000 | 0,000 |
| 998 | Přesun hmot | 0,00 | 967,07 | 967,07 | 0,000 | 0,000 |
| 777 | Podlahy lité | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,000 | 0,000 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 1 962,01 | 484,55 | 2 446,56 | 0,026 | 0,000 |
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud | 1 477,16 | 485,00 | 1 962,16 | 0,002 | 0,000 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 484,85 | -0,45 | 484,40 | 0,024 | 0,000 |
| | Celkem | 26 547,56 | 54 853,84 | 81 401,40 | 47,373 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavitelství Šindler - Oprava chaty na výletišti v Podhoří, Práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

Místo: Podhoří

Zpracoval:

Datum: 30. 3. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|--------------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | 24 585,55 | 54 369,29 | 78 954,84 | | 47,347 | |
| 1 Zemní práce | | | | | | | 12 569,01 | 33 694,80 | 46 263,81 | | | 44,552 |
| 1 | 001 | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 29,700 | 344,00 | 0,00 | 10 216,80 | 10 216,80 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 15,0*5,0*0,3 | | 22,500 | | | | | | | |
| | | | 9,0*4,0*0,2 | | 7,200 | | | | | | | |
| | | | Součet | | 29,700 | | | | | | | |
| 2 | 001 | 181351005 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 111,000 | 152,00 | 0,00 | 16 872,00 | 16 872,00 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 15,0*5,0 | | 75,000 | | | | | | | |
| | | | 9,0*4,0 | | 36,000 | | | | | | | |
| | | | Součet | | 111,000 | | | | | | | |
| 3 | 103 | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 44,550 | 277,00 | 12 340,35 | 0,00 | 12 340,35 | 1,000 | 44,550 | |
| | | | 15,0*5,0*0,3*1,5 | | 33,750 | | | | | | | |
| | | | 9,0*4,0*0,2*1,5 | | 10,800 | | | | | | | |
| | | | Součet | | 44,550 | | | | | | | |
| 4 | 231 | 181411132 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 111,000 | 32,40 | 0,00 | 3 596,40 | 3 596,40 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 15,0*5,0 | | 75,000 | | | | | | | |
| | | | 9,0*4,0 | | 36,000 | | | | | | | |
| | | | Součet | | 111,000 | | | | | | | |
| 5 | 005 | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 2,220 | 103,00 | 228,66 | 0,00 | 228,66 | 0,001 | 0,002 | |
| | | | 111 * 0,02 | | 2,220 | | | | | | | |
| 6 | 001 | 182151111 | Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně | m2 | 36,000 | 83,60 | 0,00 | 3 009,60 | 3 009,60 | 0,000 | 0,000 | |
| | | | 9,0*4,0 | | 36,000 | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavitelství Šindler - Oprava chaty na vyletišti v Podhoří, Práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

Místo: Podhoří

Zpracoval:

Datum: 30. 3. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----------------------------------|-----------|-------------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| Součet | | | | | 36,000 | | | | | | |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | | 9 859,84 | 9 122,18 | 18 982,02 | | 2,795 |
| 7 005 | 985312112 | | Stěrka k vyrovnání betonových ploch podlahy přes 2 do 3 mm | m2 | 28,002 | 480,90 | 5 509,39 | 7 956,77 | 13 466,16 | 0,006 | 0,172 |
| | | | "podesta" | | | | | | | | |
| | | | 13,04*1,3 | | 16,952 | | | | | | |
| | | | 7,0*1,3 | | 9,100 | | | | | | |
| | | | 1,5*1,3 | | 1,950 | | | | | | |
| | | | Součet | | 28,002 | | | | | | |
| 8 011 | 637121111 | | Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním | m2 | 14,275 | 386,40 | 4 350,45 | 1 165,41 | 5 515,86 | 0,184 | 2,622 |
| | | | "severní strana" | | | | | | | | |
| | | | 7,0*0,4 | | 2,800 | | | | | | |
| | | | "východní strana" | | | | | | | | |
| | | | 10,0*0,4 | | 4,000 | | | | | | |
| | | | "západní strana" | | | | | | | | |
| | | | "kačírek pod podestou" | | | | | | | | |
| | | | 6,5*1,15 | | 7,475 | | | | | | |
| | | | Součet | | 14,275 | | | | | | |
| 997 Přesun sutě | | | | | | | 2 156,70 | 2 985,24 | 5 141,94 | | 0,000 |
| 9 013 | 997R | | Vyklizení půdního prostoru a naložení odpadu do kontejneru | hod. | 8,000 | 330,00 | 0,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | | vyklizení půdního prostoru | | | | | | | | |
| | | | 3,0*2 | | 6,000 | | | | | | |
| | | | naložení objemného odpadu | | | | | | | | |
| | | | 1,0*2 | | 2,000 | | | | | | |
| | | | Součet | | 8,000 | | | | | | |
| 10 013 | 997013501 | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,780 | 343,22 | 0,00 | 267,71 | 267,71 | 0,000 | 0,000 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavitelství Šindler - Oprava chaty na výletišti v Podhoří, Práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Podhoří

Datum: 30. 3. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|----|-----|----------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| 11 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,460 | 14,20 | 0,00 | 77,53 | 77,53 | 0,000 | 0,000 |
| | | | 0,78 | | 0,780 | | | | | | |
| | | | Součet | | 0,780 | | | | | | |
| 12 | 013 | 997013R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) obježného odpadu | t | 0,780 | 2 765,00 | 2 156,70 | 0,00 | 2 156,70 | 0,000 | 0,000 |
| | | 998 | Přesun hmot | | | | 0,00 | 967,07 | 967,07 | | 0,000 |
| 13 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 2,795 | 346,00 | 0,00 | 967,07 | 967,07 | 0,000 | 0,000 |
| | | 777 | Podlahy lité | | | | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | | 0,000 |
| 14 | R | 777 - 001 | Navýšení cen TOPSTONE | kpl. | 1,000 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 962,01 | 484,55 | 2 446,56 | | 0,026 |
| | | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 1 477,16 | 485,00 | 1 962,16 | | 0,002 |
| 15 | 741 | 741310042 | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | ABB | ABB.3559A86345 | Přístroj ovládače zapínacího, řazení 6/0, 6/0So | kus | 1,000 | 182,28 | 182,28 | 0,00 | 182,28 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | ABB | ABB.3558AA651 | Kryt spínače jednoduchý Tango® | kus | 1,000 | 52,11 | 52,11 | 0,00 | 52,11 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | ABB | ABB.3901AB10B | Rámeček jednonásobný Tango® | kus | 1,000 | 32,77 | 32,77 | 0,00 | 32,77 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 741 | 741372021 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 1,000 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 348 | 34825000 | svítidlo interiérové stropní přisazené půlkruhové MAGDALA LED 11W IP44 | kus | 1,000 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 0,002 | 0,002 |
| | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 484,85 | -0,45 | 484,40 | | 0,024 |
| 21 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | hod. | 1,000 | 330,00 | 330,45 | -0,45 | 330,00 | 0,023 | 0,023 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavitelství Šindler - Oprava chaty na výletišti v Podhoří, Práce nad rámec SoD

Objekt:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel:

Místo: Podhoří

Zpracoval:

Datum: 30. 3. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|--------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 22 | 548 | 54825420 | kování tesafské děrovaná styčnicková deska 160x300x2,0mm | kus | 2,000 | 77,20 | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 0,000 | 0,001 |
| Celkem | | | | | | | 26 547,56 | 54 853,84 | 81 401,40 | | 47,373 |