

# DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo

**„Oprava mostu ev. č. 25815-2 a opěrné zdi Staré“**

**číslo smlouvy objednatele: V/3003/2022/LT**

**číslo smlouvy zhotovitele: 202204**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace

se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **NOPESTAV s.r.o.**

se sídlem : Janáčkova 406/5a, 400 07 Ústí nad Labem

zastoupený ve věcech smluvních:

Petr Novotný, jednatel

IČ: 04952049

DIČ: CZ04952049

*dále jen „zhotovitel“*

**Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:**

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo se z původního termínu 31.12.2022 prodlužuje z důvodu dlouhodobé nedostupnosti výrobních materiálů dodávaných výrobcem. Předpoklad opětovného zahájení prací je od 01.04.2023 a nový termín dokončení prací se prodlužuje do **31.07.2023**.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou Smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Petr Novotný  
jednatel  
NOPESTAV s.r.o.