



**Dodatek č. 1 – VHZ-2022-904-01/1
ke smlouvě o dílo č. VHZ-2022-904-01**

na stavbu „21.29_Vrt LES1 Lesnice - zapojení vodního zdroje pro skupinový
vodovod Zábřeh - Stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Martin Hoždora, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Jana Paloncý
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

TOP Servis Libivá s.r.o.

se sídlem: Libivá 44, Mohelnice 789 85
IČ: 26787482
DIČ: CZ 26787482
zastoupen Jiří Vykydal-jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl C, vložka 25361
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7.2.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „21.29_Vrt LES1 Lesnice - zapojení vodního zdroje pro skupinový vodovod Zábřeh - Stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení termínu dokončení díla a z důvodu vypořádání víceprací a méněprací.

Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Termín dokončení díla byl prodloužen na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.9.2022, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel předá Objednateli celé Dílo vč. všech potřebných zkoušek nejpozději do **15. 12. 2022**. Termín pro předání Díla může být změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	2 737 694,90 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	166 862,23 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 (bez DPH)	- 412 681,72 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	- 245 819,49 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	2 491 875,41 Kč
DPH 21%	523 293,84 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	3 015 169,25 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 listy A4, přílohu č.1 a přílohu č. 2. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Přílohy dodatku č. 1:

- 1) Rozpočet víceprací a méněprací
- 2) Žádost o prodloužení díla

V Šumperku dne: 30. 9. 2022

V Libivě dne: 30. 9. 2022

Martin Hoždora

Jiří Vykydal

Předseda představenstva

Jednatel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

TOP Servis Libivá s.r.o.