

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 09/22/SIH/1344 – zhotovitel,
SIH/2/2022 – objednatel
ze dne 19. 4. 2022
ke stavbě
„Žďár nad Sázavou - cementace zásobovacího řadu
z oceli DN 300 a 500 - úsek ul. Bratří Čapků - ul. Nábřežní“**

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Iľrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
Mgr. Reda Iľrah, vedoucí manažer
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
sídlo: Soběšická 820/I56, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
pověřený stavbyvedoucí: p. Inwald Bohumír
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z administrativních důvodů na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Termín dokončení stavby:

Původní termín dokončení díla: 15. 10. 2022
Nový termín dokončení díla: 7. 11. 2022

Dokončením díla dle dodatku č. 1 ke smlouvě se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě

plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelům dohodnutého stavu.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 19. 4. 2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. **09/22/SIH/1344 – zhotovitel, SIH/2/2022 – objednatel** ze dne 19. 4. 2022 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/4,5,6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je příloha č.1 - soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Brně, dne 29. 9. 2022

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.