



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „Projektová dokumentace – Rozšíření a úprava železničního stáčíště ve skladu Hněvice“

Smluvní strany

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních a realizace díla:
b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: IP Projekt a.s.

se sídlem: Nerudova 248/38, 703 00 Ostrava Vítkovice
spisová značka: B 1848 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1659012389/0800
IČO: 253 91 747
DIČ: CZ25391747
Zastoupen: Ing. Radim Ondříšek, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy ve věcech:

a/ smluvních:
b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. 055091 s názvem „Projektová dokumentace – Rozšíření a úprava železničního stáčíště ve skladu Hněvice“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci železničního stáčíště ve skladu Hněvice (dále také jen „Dílo“).

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytli okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, zejména doplnění objektů 221 a 222 o čerpadla, měření a regulace, automatizované systémy řízení, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2, evid. č. 055091/2 (dále jen „dodatek“).

2.2. Z důvodu změny rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na změně doby plnění s tím, že se čl. V. Místo a doba plnění, odst. 6. 1 Smlouvy mění a dále zní:

„ 6.1 Lhůta pro provádění Díla (tedy lhůta, do které má být řádně provedené Dílo předáno) **28 týdnů** od uzavření Smlouvy. V rámci provádění Díla musí být dodrženy následující milníky:

Vypracování průzkumu včetně návrhu technického řešení DUSP:	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
Dokumentace DUSP pro povolení (<i>čistopis, včetně inženýrských činností, odsouhlasený Objednatelem</i>)	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
Podání žádosti pro společné územní a stavební povolení	do 15 dnů od předání podkladů DUSP Objednateli
Dokumentace pro provádění stavby (čistopis)	do 15 dnů od vydání rozhodnutí k povolení stavby
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru	do 6 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení „


Čl. 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 3.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

V Praze dne: 22-09-2022

V Ostravě dne: 27.9.2022

Objednatel: ČEPRO, a.s.





Ing. Radim Ondříšek
předseda správní rady