

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu ev.č. 10169-1“

Číslo smlouvy objednatele: 130/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: 138/15 047/230

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 000666001

DIČ: CZ000666001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EDIKT – BÖGL A KRÝSL – SDRUŽENÍ ŠKVOREC

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

jejímž jménem jedná zplnomocněný zástupce: Pavel Dolanský, předseda představenstva
EDIKT a.s.

SPOLEČNÍK 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 904

Její jménem jedná:

Statutární orgán: představenstvo

Předseda představenstva: Pavel Dolanský

Místopředseda představenstva: Radim Bláha

Člen představenstva: Ing. Pavel Štindl

Ing. Jan Velikovský

SPOLEČNÍK 2: BÖGL a KRÝSL k.s.

se sídlem: Renoirova1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČ: 263 74 919

DIČ: CZ26374919

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610
Jejímiž jménem jednají jednatelé: Josef Krýsl
Nicolai Fall

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně **Článku 4. Doba a místo plnění** a to následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.5.2017

K tomuto prodloužení došlo zejména na základě rozhodnutí MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- 9 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.

- 10 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Českých Budějovicích dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

SPOLEČNÍK 1
EDIKT a.s
Pavel Dolanský
Předseda představenstva

SPOLEČNÍK 2
BÖGL a KRÝSL k.s.
Josef Krýsl
Jednatel komplementáře

SPOLEČNÍK 2
BÖGL a KRÝSL k.s.
Nicolai Fall
Jednatel komplementáře