

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 058		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava ÚT a RTCH dle koordinačních výkresů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP52/LS_R13		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením ÚT a RTCH v návaznosti na koordinační výkresy a úpravu PD. Zejména se jedná o upřesnění tras a výšek rozvodů ÚT a RTCH, úpravu velikostí a pozic radiátorů a konvektorů na základě upřesnění bilance vytápění, umístění rozdělovačů a tras podlahového topení, doplnění odvodušňovacích ventilů na potrubí, doplnění zapojení fan-coilů, topných těles a konvektorů, úpravu pozic a rozměrů jednotek chlazení a doplnění nehořlavé izolace s AL plechem na potrubí chlazení v místě ČCHUC.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP52/LS_R13			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		260 926,95	Kč bez DPH
přípočty celkem:		3 966 144,10	Kč bez DPH
odpočty celkem:		- 3 705 217,15	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP52/LS_R13 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	