

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 042		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění požárních předělů v LOP dle PBŘ, úprava výšek parapetů oken, dořešení střechy terasy 5.NP, střechy spojovacího můstku v 7.NP a střechy 7.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP43/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD s PBŘ v oblasti požárních předělů v LOP mezi jednotlivými patry a tím pádem i nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Jedná se o doplnění chybějících položek souvisejících s provedením těchto požárních předělů a vynucených úprav výšek parapetů oken. Po projekčním dopracování řezů a3 - a3 a e2 - e2 se musely doplnit i chybějící položky související s provedením střechy terasy 5.NP, střechy spojovacího můstku v 7.NP a střechy 7.NP. Touto změnou došlo také k odpočtu ocelových nosníků Z 037 pro žaluzie LOP v úrovni stropu 3.NP, jelikož jej nahradil žb ztužující nosník vynášející LOP. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP43/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		197 813,73	Kč bez DPH
přípočty celkem:		444 230,39	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-246 416,66	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP43/LS_R02 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		13.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	