

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 031		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění chybějících položek větracího kanálu dle platné DPS.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP009b/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nesoulad projektové dokumentace se smluvním soupisem prací, který neobsahuje všechny položky související s provedením větracího kanálu. Změna doplňuje do soupisu prací chybějící položky větracího kanálu dle platné DPS. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP009b/LS		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		243 905,20	Kč bez DPH
přípočty celkem:		302 162,29	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-58 257,09	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP009b/LS ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		09.06.2022	
projektant /AD/ -		02.05.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		09.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	
ÚKEP		09.06.2022	