

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16-02-06 ze dne 24. 6. 2016

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice
Sídlo: Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno
IČO: 44992785/23
bankovní spojení: Fiobanka
č. účtu: 2001058191/2010
datová schránka: sfbbyk3
zastoupený: Ing. Lukášem Filou, starostou MČ Brno-Chrlice
(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
IČO: 485 29 303
DIČ: CZ 485 29 303
bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.
č. účtu: 372571103/0300
datová schránka: risnn42
zapsan(á) v obch.rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632
zastoupený: Ing. Marianem Palou, prokuristou společnosti
osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Marian Pala
Zástupce stavbyvedoucího: Jiří Daler
(dále též „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

1. Účelem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2016 (dále jen jako „SOD“) veřejné zakázky „**HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH, MČ BRNO-CHRLICE**“ ve znění **dodatku č. 3** mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to k čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 3 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.

3. Tímto dodatkem se ruší čl. 4.1.2.
ve znění dodatku č. 3 **Cena Díla celkem bez DPH** 10 433 337,36 Kč“
a nahrazuje se zněním:
čl. 4.1.2. „**Cena Díla celkem bez DPH** 10 590 002,91 Kč“

Cenová rekapitulace:	Celkem v Kč bez DPH	% vyjádření dle § 222 ZZVZ
Dodatek č. 4		
Více práce	391 756,00	-
Méně práce	245 090,45	-
Hodnota změny	636 846,45	6,40%
Cenový nárůst za dodatek č. 4	146 665,55	1,47%
Cena Díla celkem dle dodatku č. 4	10 590 002,91	

Rekapitulace za dodatek č. 4

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ 6,40 % < 50,00 %
% vyjádření cenového nárůstu dle § 222 odst. 9 ZZVZ: 1,47 % < 30,00 %
ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 4 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
- Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 4, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 4.
- Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 4 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
- Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 4 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 4 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 4:

Příloha č. 1: Rekapitulace změnových listů č. 14 včetně rekapitulace položkových rozpočtů

D o l o ž k a

ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo byl schválen usnesením č.2 na jednání **Rady městské části Brno-Chrlice** konané dne 12. 5. 2017.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne

V Brně dne

Ing. Lukáš Fila
starosta MČ Brno-Chrlice

Ing. Marian Pala
prokurista společnosti