

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 073		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Revize DPS Silnoproudu dle úprav v stavební části a koordinace		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP34/V_R06		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na uvedení tras rozvodů silnoproudu do souladu s koordinačními výkresy (optimalizace zásuvek a spínačů, podlahových krabic v 1.NP a 2.NP a změna typu interiérových svítidel z C1 na B1), zrušení podlahových žlabů a jejich nahrazení chráničkami a dále doplnění interiérových světel B2. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4 Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP34/V_R06			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-692 033,05	Kč bez DPH
přípočty celkem:		483 562,54	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 175 595,59	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP34/V_R06 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	