

**DODATEK Č. 4**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3. 9. 2021**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba  
zastoupena: Mgr. Ivanou Jírů, ředitelkou školy  
IČ: 136 44 319  
DIČ: CZ13644319  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 341374/0300

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech realizace stavby:  
(dále jen „objednatel“)

**2. INTOZA s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky  
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem společnosti  
IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 2358

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických  
a realizace stavby:  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Tento dodatek je uzavírán z důvodů změn díla, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a je uzavírán dle § 222 odst. 6 a dále dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „**Oprava hydroizolačních vrstev střešního pláště budov**“ (dále jen „dílo“).
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nejsou v soupisu prací, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, zhotovitel je nezavinil, přičemž jsou nutné k dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“):
  - a) Vyplnění spáry mezi stěnou a střechou budovy D.
  - b) Přespádování vpustí budovy D.
  - c) Spádování – přebroušení polystyrénu budovy D.
  - d) D + M odvětrávacích komíneků budovy D a Koridory.
  - e) Bednění střech z OSB desek budovy D a Koridory.

4. V průběhu realizace díla vyplynulo ze stavby a požadavků investora (dále jen „méněpráce“):
- Nebudou provedeny 2 ks odvětrávacích komínků budovy A.
  - Nebudou provedeny nátěry budovy A, D, Koridory.
  - Nebude provedena dílenská dokumentace budovy A, D, Koridory.
  - Nebude proveden pronájem ploch budovy A, D, Koridory.
  - Nebudou provedeny ostatní náklady budovy A, D, Koridory.
  - Nebude částečně provedena montáž a demontáž lešení budovy Koridory.
  - Nebude provedeno odstranění povlakové krytiny budovy Koridory.
  - Nebude provedena výměna žlabu a svodu budovy Koridory.
5. Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou tohoto dodatku.

### III. Cena

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- Cena za II. etapu díla** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací.
- Cena za provedené dílo činí:

cena dle SoD bez DPH	11 235 286,79 Kč
cena za vícepráce bez DPH	103 541,60 Kč
cena za méněpráce bez DPH	- 103 384,22 Kč
<b>cena za II. etapu celkem bez DPH</b>	<b>11 235 444,17 Kč</b>
- Dílo je prováděno v režimu přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

### IV. Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo – II. etapu včetně víceprací nejpozději do 4.10.2022.

### V. Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 3. 9. 2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.skolspec.cz](http://www.skolspec.cz).

V Ostravě dne ..... 29. 9. 2022 .....

V Ostravě dne ..... 29. 9. 2022 .....

.....  
za objednatele  
Mgr. Ivana Jíru  
ředitelka školy

.....  
za zhotovitele  
Tomáš Závada  
jednatel společnosti