

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 081		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava vnějšího zateplení		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 087-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nutnost přehodnocení provedení vnitřního zateplení žel.bet. konstrukcí dle PD s ohledem na nově zjištěný skutečný stav těchto konstrukcí, u kterých byla při provádění bouracích prací zaznamenána značná karbonace. Změnový list řeší změnu v provedení vnitřního zateplení na vnější zteplení u tělocvičny 7.NP a luceren haly požahovny a zateplení podlahy 8.NP místo stropu 7.NP ve věži. V návaznosti na nahrazení vnitřního zateplení došlo k úpravě fasádních skladeb s ohledem na jejich pracnost, úpravu a doplnění klempířských prvků, oplechování na styku střechy a nově zatepleného světlíku ve 2.NP a upřesnění polohy chladících a VZT jednotek na fasádu a střeche. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 087/LS - R06			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-183 879,60	Kč bez DPH
přípočty celkem:		1 449 336,29	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 633 215,89	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 087 R06 - LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	