

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 079		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění tabulky oken – upřesnění počtu a umístění magnetických kontaktů pro EZS a MaR		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP91/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících magnetických kontaktů pro EZS a MaR v jednotlivých oknech obvodového pláště budovy Ležáckých sklepů. Toto má dále dopad do navazujících profesí MaR a slaboproudu a je řešeno v rámci ZLP 054/LS -Slaboproud a ZLP 055/LS - MaR.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP91/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		120 190,54	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		120 190,54	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP91/LS_R02 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		09.06.2022	
projektant /AD/ -		17.05.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		09.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	
ÚKEP		09.06.2022	