

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, z.č. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 078		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Kotvení ocelových světlíků nad 1.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP59/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací v provedení opláštění a skladby stěn stávajících 7ks ocelových světlíků. Změna řeší doplnění chybějících položek skladeb FA/12 a FA/13 (tepelná izolace a SDK) vč. návazností na střešní krytinu. Dále změna doplňuje kotvení těchto ocelových konstrukcí světlíků k podkladu jelikož byly volně uložené na plochu stropní desky. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP59/LS_R02		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		704 910,94	Kč bez DPH
přípočty celkem:		747 989,15	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-43 078,21	Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP59/LS_R02 ostatní (výkresy)		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.08.2022	
- TDS		29.08.2022	
- TDS		29.08.2022	
- cenová kontrola		29.08.2022	
ÚKEP		29.08.2022	