

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 095		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Dořešení dispozice objektu.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP15/V_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Předmětem změny jsou dispoziční úpravy objektu Vily vyplývající ze stávajícího stavu zjištěného po zpřístupnění konstrukcí. Jedná se zejména o tyto úpravy: 1. PP -vybourání nestabilní příčky a spojení místností m.č. 0.07 a 0.013, -vybourání stávajícího narušeného pilíře a vyzdění nového pilíře z CP podporujícího klenební nosník 1. NP -zmenšení místnosti m.č. 1.15 z důvodu zvětšení šachty Š1 v návaznosti na prostupy VZT -doplnění nebo rozšíření přizdívek zakrývajících stoupačky ZTI 2. NP -vybourání stávající nestabilní cihelné příčky vč. staticky nevyhovujícího ocelového nosníku mezi m.č. 2.15 a 2.16 a nahrazení sádkartonovou příčkou vč. nového ocelového nosníku Dále změna řeší úpravu prostupů VZT trémovým stropem v prostoru krovu a prostupy VZT trémovým stropem v m.č. 2.15 a m.č. 2.09, v souvislosti se zjištěním skutečných pozic trámů, vložením trémových výměn. V odpočtech se neprovádí zazdívka zhlaví stropních trámů. Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti zjištěné při provádění bouracích prací a zpřístupnění zakrytých konstrukcí. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, neboť konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP15/V_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-9 161,58	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		187 836,87	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-196 998,45	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP15/V_R02			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		01.09.2022	
projektant /AD/ -		31.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.09.2022	
- vedoucí odd. přípravy		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- cenová kontrola		01.09.2022	
ÚKEP		01.09.2022	