

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 092		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Změna skládací stěny vherně (m.č. 1.10)		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 53_V/R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Tento ZLP řeší zrušení skládací stěny v místnosti č. 1.10 - Herna. Skládací stěna bude nahrazena vestavěnou skříní s posuvnými dveřmi (nábytkový prvek). R01: Zrušená skládací stěna je nahrazena vestavěnou skříní s posuvnou skládací stěnou. Posuvná skládací stěna je v dokumentaci pod stejným označením - V10. R02: Změna barvy posuvné stěny dle zadání investora/architekta. Doplnění požadavku na možnost zamykání posuvné stěny. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 053_V/R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-199 605,39	Kč bez DPH
přípočty celkem:		94 992,03	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-294 597,42	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 053_V/R02			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		30.08.2022	
projektant /AD/ -		25.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- cenová kontrola		30.08.2022	
ÚKEP		30.08.2022	